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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES.- 
 

1. ASPECTOS GENERALES  
 
ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO: El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones y 
derechos que adquieren el Municipio de Zárate, los oferentes y los adjudicatarios, en la presente licitación. 
 
ARTÍCULO 1.2.- NORMAS QUE RIGEN LA LICITACIÓN: La presente licitación y la posterior ejecución de las 
obras motivo de la misma hasta el vencimiento del plazo de conservación, se regirán por las normas legales 
y técnicas que se establecen en el siguiente orden de prelación: 
1º) Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias). 
2º) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 
3º) Ley Nº 6021, su Decreto reglamentario y sus modificaciones. 
4º) La Ordenanza N° 6768/92. 
5º) El presente pliego y demás documentación adicional que se confeccione a tal efecto. 
6º) Documental inherente al Proyecto de Obra, presentado ante el Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación – Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica- que consta de - entre otros- Memoria Descriptiva 
y Técnica del Proyecto y Documentación Económica y que como ANEXO “A”, forma parte integrante del 
presente Pliego.-  
7°) El contrato a suscribirse entre la Municipalidad de Zárate y el adjudicatario. 
 
ARTÍCULO 1.3.- TERMINOLOGÍA: En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se 
celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
 
Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma 
del contrato. 
Circular con consulta: Las contestaciones del Municipio a los pedidos de aclaración que se indican en 
artículo 2.2 de este Pliego y artículo 7 del P.B.C.L. Particulares. 
Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Municipio formulará de acuerdo con lo indicado en 
artículo 2.2 de este Pliego y artículo 7 del P.B.C.L. Particulares. 
Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura designada 
como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de la contratación. 
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos. 
Contrato: Convenio escrito, firmado por un representante autorizado del Municipio y el adjudicatario, que 
rige las relaciones entre el Municipio y el Contratista, el cual se estipulan los puntos fundamentales y cuyas 
condiciones se complementan con todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan 
la contratación. 
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Municipio de Zárate. 
Día/s laborable/s: Todos los días, excepto los domingos y medio día del sábado y los comprendidos dentro 
del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
Municipio: la Municipalidad de Zárate. 
Inspección: Todo funcionario autorizado por el Municipio para fiscalizar los trabajos en ejecución. 
Oferente: La persona física o jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 
Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
P.B.C.L.G.: Este Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 
P.B.C.L.P.: Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra. 
Representante Técnico: Profesional con incumbencia acorde con las características de las obras, que 
representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, actuando además como director 
de las obras.  

2. PROCEDIMIENTO LICITATORIO.- 

ARTÍCULO 2.1.- PRINCIPIOS GENERALES: La presentación de Ofertas a la Licitación implica la aceptación 
total e incondicionada de los términos de la misma y la sujeción de los Oferentes a los procedimientos 
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establecidos en ésta. Ello implica la renuncia expresa de los Oferentes a toda acción, recurso y/o 
procedimiento que se aparte del Pliego y de los documentos que integran la Licitación. El mero 
apartamiento de los procedimientos y condiciones fijados en el presente Pliego, inclusive para las 
consultas e impugnaciones previstas en el mismo, será tomado como un condicionamiento de la oferta, y 
ocasionará el automático rechazo de la misma y la desestimación de cualquier otra presentación 
efectuada. 
 
ARTÍCULO 2.1.1.- Forman parte integrante del llamado a licitación: 
a).- La Documentación Económica, en la cual, consta y se encuentra desglosado:  
a-1).- El PRESUPUESTO OFICIAL (Ítems, descripción de obras, unidades, cantidad, precio unitario, precio total 
y % de incidencia y total general); 
a-2).- Computo Métrico; Plan de Trabajos;  
a-3).- Plan de Trabajos; 
a-4).- Curva de Inversión; 
a-5).- Planillas de Insumos I y II; 
a-6).- Planilla de Insumos III; 
a-7).- Coeficiente Resumen; 
a-8).- Análisis de Precios (11 fs.).-  
b).- Memoria Técnica y Documentación Gráfica (total 12 fs).- 
 
Se deja expresa constancia que, La citada documental consta y, corre agregada como ANEXO “A” y, forma 
parte integrante del pliego y llamado a licitación.-  
  
ARTÍCULO 2.2.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO Y CONSULTAS: Los Pliegos deberán ser retirados por los 
Oferentes, hasta el día pactado para la visita de obra en la Secretaría de Hábitat, Planificación e 
Infraestructura, previo pago de su precio en $ 100.000.- (pesos cien mil con 00/00) en la Tesorería 
Municipal dentro del horario administrativo.  El precio de los pliegos no podrá superar en ningún caso el 
0,1% (Uno por mil) del valor presupuestado.  
 
Toda aclaración, revisión, agregado o supresión de los contenidos o documentos integrantes de la 
licitación, será efectuada por Circular debidamente confeccionada y puesta en conocimiento en forma 
fehaciente de todos los que hubieran adquirido el Pliego. Las mismas serán incorporadas al Pliego y 
formarán parte de él. 
 
ARTÍCULO 2.3.- SISTEMA DE LICITACIÓN: La presente Licitación se realizará mediante el sistema de doble 
sobre. En el Sobre Nº 1 se incluirán los antecedentes requeridos para la calificación de la Oferta Técnica y 
demás documentación prevista en el presente Pliego y en el Sobre Nº 2 la Oferta Económica. 

3.  OFERENTES 

ARTÍCULO 3.1.- LEGITIMADOS A PRESENTAR OFERTAS: Podrán participar del presente llamado, 
formulando Ofertas, únicamente personas físicas o sociedades legalmente constituidas, con capacidad 
para obligarse. En caso de presentarse empresas en conjunto deberán utilizar alguna figura de las previstas 
en la ley de sociedades comerciales como Agrupaciones empresarias (Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), Agrupación de Colaboración empresaria (ACE), Consorcio de Cooperación, siempre que estén 
debidamente conformados e inscriptos en el Registro Público de Constructores correspondiente, y deberá 
ser agregada la totalidad de la documentación que acredite la constitución e inscripción de la misma, como 
así también los porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes. 
En caso de presentarse Cooperativas de trabajo, deberán presentar la documentación equivalente a la 
solicitada en todos los puntos del P.B.C.L.P y P.B.C.L.G. 
Asimismo, es requisito esencial para poder participar del presente llamado y presentar ofertas que, los 
eventuales oferentes, se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Nación y cuenten con la 
capacidad técnica financiera para la realización de obras de Recursos Hídricos, presentando los certificados 
correspondientes que acrediten tal condición.- 
No podrán ser oferentes aquellas personas físicas o empresas que, habiendo sido contratistas de la 
Municipalidad de Zárate, mantuvieran deudas pendientes con ésta con motivo de algún reclamo no 
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satisfecho en debida forma, o hubieran incumplido parcial o totalmente contratos de obra pública y/o 
servicios.  
Tampoco podrán ser oferentes las empresas que se encuentren concursadas o con declaración de quiebra, 
a petición de terceros o propia. 
Todo Oferente deberá presentar junto con su Oferta, una declaración jurada en la que se manifieste que 
no se encuentra incurso en los procesos mencionados en los dos párrafos anteriores, y hará constar, 
adicionalmente y con carácter de declaración jurada, si tiene reclamos administrativos y/o juicios 
pendientes de resolución y/o deudas con el Municipio y/o con otros Municipios bonaerenses y/o con la 
Provincia de Buenos Aires y/o con el Estado Nacional, tanto como actor o demandado, indicando, en cada 
caso, y según corresponda, objeto del reclamo, monto involucrado, sentencias dictadas, recursos 
pendientes, estado del proceso y origen de la deuda. El Municipio se reserva el derecho de solicitar 
documentación complementaria relativa a dichos reclamos. 
 

4.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 4.1.- NORMATIVA: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación por parte 
de los oferentes, adjudicatarios y contratistas del marco normativo estipulado en 1.2.  
 
ARTÍCULO 4.2.- SISTEMAS DE CONTRATACIÓN: La obra se contratará por el sistema de unidad de medida 
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en la documentación licitatoria y de los precios 
unitarios establecidos en la propuesta por el oferente que resultará adjudicatario. 
Dentro del precio de cada ítem del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin 
estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer 
para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.  
Las cantidades o metrajes consignados en el llamado, que el oferente deberá respetar en su cotización, 
serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificada la diferencia 
con el procedimiento fijado en la normativa que resulte aplicable. 
 
ARTÍCULO 4.3.- LUGAR Y FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Las Ofertas se presentarán 
en sobres cerrados en la Secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura dentro del horario 
administrativo hasta un día antes de la fecha de apertura.  
 
ARTÍCULO 4.4.- FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
Las propuestas se entregarán en sobre cerrado, el cual deberá contener: el Sobre Nº 1 con toda la 
documentación que se detalla en el artículo correspondiente del presente pliego, y el Sobre Nº 2 con toda 
la documentación que se detalla en el artículo correspondiente del presente pliego. 
Los Sobres Nº 1 y 2 deberán estar perfectamente cerrados, incluidos en un envoltorio principal, también 
perfectamente cerrado. El sobre exterior, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 
oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes indicaciones: nombre y domicilio del organismo 
licitante, número de expediente, número de la licitación, día y hora fijados para la apertura. 
Es obligatoria la presentación de las Ofertas en formato digital, debiendo ser su contenido idéntico al 
presentado en papel. 
Toda la documentación debe estar foliada y firmada por el titular, representante legal o apoderado que 
hubiese acreditado personería en la Secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura.  
En caso de no presentar documentos originales, se aceptarán copias certificadas por Escribano Público y, 
eventualmente, legalizadas por el Colegio respectivo, si éste no pertenece a la Jurisdicción de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 4.5.- EL SOBRE Nº 1: Contendrá la siguiente documentación: 
 
a) Constancia de pago y adquisición del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
b) Los ejemplares del Pliego de Bases y Condiciones completos, circulares y aclaraciones si las hubiera, 
firmados en todas sus fojas por el oferente y/o sus representantes legales. 
 
c) Certificado de Autorización para presentarse a la Licitación debidamente suscripto por el Jefe de 
Compras.    
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d) Declaración Jurada manifestando que cualquier cuestión judicial que se suscite se somete a la 
Jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo con asiento en el Departamento Judicial 
correspondiente a la localidad de Zárate, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción, que 
pudiera corresponder. 
 
e) Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores 
de Obra Pública y/o por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires (capacidad técnica financiera para la realización de obras de Recursos Hídricos, presentando 
los certificados correspondientes que acrediten tal condición).- 
 
 
f) Garantía de mantenimiento de oferta, en las formas y modalidades que se establecen en el capítulo 
pertinente del presente pliego.  
 
g) Declaración jurada mediante la cual el oferente detalle todas las obras de similares características/civiles 
realizadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires durante los últimos cinco (5) años, la misma deberá 
contener como mínimo una breve descripción de la obra, fecha de inicio, fecha de finalización (de 
corresponder), lugar de realización, avance de la obra, entre otros. Asimismo, deberá acompañar copia 
del acto de adjudicación, orden de compra y/o contrato mediante el cual acredite la información de la 
declaración. 
 
h) Declaración jurada, de conformidad con lo dispuesto en el 5° párrafo del art. 3.1 del presente pliego.  
 
i) Certificado de visita emitido por el organismo licitante acreditando la asistencia a la visita de obra 
convenida en día y horario. 
 
j) La documentación mediante la cual se acrediten los antecedentes económicos financieros de 
conformidad con el artículo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
 
k) Toda la documentación adicional que sea exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, 
Particulares y toda otra documentación que forme parte de la presente licitación 
 
l) Últimos 2 (dos) estados contables (conforme artículo correspondiente del P.B.C.L.P).  
 
m) Pen drive o, en su defecto, CD con copia digital de los archivos contenidos en el Sobre Nº 1.  
 
La omisión de los requisitos indicados en los incisos a), b), c), e), f) e i) será causal de inmediato rechazo 
de la oferta, no procediendo a la apertura del Sobre Nº 2.  
La omisión de la presentación de la documentación solicitada en los incisos restantes, podrá ser 
subsanada por el oferente dentro de las 48 hs. de su notificación. Vencido dicho plazo, sin que dé 
cumplimiento a la intimación, la oferta será desestimada. 
 
Se deja constancia que una vez realizada la apertura del Sobre Nº 1, el Municipio procederá a obtener el 
Certificado Fiscal para contratar expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del 
cual debe surgir de que el oferente no registra incumplimientos impositivos y/o previsionales.  En caso de 
que los oferentes presenten situación deudora o pasiva como contribuyente ante el citado organismo, 
tendrán un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde su notificación para presentar la documentación 
correspondiente que acredite la regularización de dicha situación. 
 
Los Oferentes que presenten documentación y/o información falsa o adulterada, perderán las garantías 
de oferta y serán suspendidos o eliminados del Registro de Proveedores del Municipio, a criterio de este 
último según la gravedad de la situación. Los representantes técnicos serán pasibles de sanciones y su 
actuación sometida al Colegio Profesional correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4.6.- El SOBRE Nº 2: Contendrá el Presupuesto detallado que conforma la oferta. 
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Deberá estar firmado en todas sus hojas por el titular, representante legal o apoderado que hubiese 
acreditado personería en la Secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura y por el representante 
técnico, conteniendo todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al efecto de facilitar 
el estudio y comparación de las Ofertas. 
Cada renglón se formulará en precio unitario y total, y en caso de no existir concordancia entre ambos se 
tomará como base el primero de ellos para determinar el total de la Oferta.  
El monto total de la Oferta se formulará en letras y números, y en la unidad de moneda oficial de la 
República Argentina (Pesos). Si existiere diferencia entre ambos, se tomarán como válidos las primeras. 
Todos los gravámenes, costes, gastos, etcétera que legalmente se deriven de la prestación, se 
considerarán incluidos en los precios cotizados. 
No se considerarán las Ofertas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o agregados entre 
líneas que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos ni tampoco las que no cotizaren la 
totalidad de los trabajos e ítems. 
La oferta económica confeccionada por el Oferente será realizada en computadora, y se adjuntará una 
copia de la misma en formato digital (pen drive o, en su defecto, CD). 
 
Asimismo, contendrá la siguiente información: 
 
a) Pedido de cotización. 
b) Análisis detallado de los precios unitarios conforme planilla presente en la Memoria Técnica. 
c) Planilla de costos de mano de obra. 
d) Planilla de costos materiales. 
e) Planilla de costos de transportes. 
f) Planilla de costos de equipos. 
g) Plan de trabajos valorizado y curva de inversiones. 
h) Copia digital en pendrive o, en su defecto, CD de todos los documentos del Sobre Nº 2. 
 
La omisión de los requisitos indicados en los incisos a), b) y g), será causal de inmediato rechazo de la 
oferta.  
La omisión de la presentación de la documentación solicitada en los incisos restantes, podrá ser 
subsanada por el oferente dentro de las 48 hs. de su notificación. Vencido dicho plazo, sin que dé 
cumplimiento a la intimación, la oferta será desestimada. 
 
Los Oferentes deberán acompañar los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems detallados en 
la Planilla de Oferta, en un todo de acuerdo con el modelo que se anexa. Los Análisis de Precios deberán 
reflejar la Metodología de Trabajo propuesta y los equipos declarados. 
Se deja expresamente aclarado que la presentación de los Análisis de Precios es con la finalidad de facilitar 
la administración y realización de la certificación parcial de la obra, de acuerdo al progreso de los trabajos 
que se hubieran ejecutado. 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de precios, con respecto a cantidades, 
precios, proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc. para la ejecución de esta obra conforme 
a sus Especificaciones Técnicas, no justificará modificación alguna en los precios unitarios del Contrato, es 
decir que los precios cotizados serán invariables. 
El Comitente podrá solicitar aclaraciones al Oferente en el caso de que los Análisis de precios presentados 
por el Oferente presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las 
Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Comitente, no guarde coherencia entre 
el Plan de trabajos, la Metodología constructiva, el Equipamiento propuesto, los Análisis de precios y la 
Planilla de oferta. 
Para los materiales no comerciales que integran ítems de obra y cuyo precio está incluido en el de estos, 
se deberán presentar Análisis de Precios con indicación del costo de mano de obra, amortización e 
intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes, transporte, costo del material o derecho 
de cantera, etc., con que figura en el análisis de precios del ítem que integra. Se considerará a la arena, la 
grava y al suelo para terraplenes que se emplee en la ejecución de las obras como materiales no 
comerciales, es decir como materiales explotados directamente por el Contratista aún en el caso que éste 
los adquiera a terceros. 



MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE 

 

Página 6 de 21 
 

Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de la obra, calculados con los 
precios vigentes al último día del mes anterior a la fecha máxima de presentación de las ofertas que se fije 
en el proceso de la licitación.  
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme lo establecido en la 
documentación de la licitación pública y las obras se entregarán “llave en mano” con los servicios generales 
funcionando, estando obligado por consiguiente el proponente a considerar incluido en el precio 
estipulado, todos aquellos trabajos que, aunque no especifiquen expresamente en la documentación, 
pliegos, planos, planillas de locales, etc., resulten necesarios a juicio del organismo y de acuerdo a las 
reglas del arte de la construcción para la terminación completa y  correcta de las obras, a los fines que se 
destinan.  
 
Al Costo Básico (CB) de cada ítem se le adicionará uniformemente un valor acumulativo que contemple los 
siguientes rubros: 
 
1) Gastos Generales (GG): se aplica sobre CB 
2) Beneficios (Be): se aplica sobre CB + GG 
3) Gastos financieros (k): se aplica sobre CB+GG. 
4) Gastos Impositivos: se aplica sobre CB+GG+Be+k, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En la Planilla de 
Oferta se informará el monto del IVA incluido dentro del precio Total de la Oferta. 
 
ARTÍCULO 4.7.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El Oferente quedará obligado a 
mantener su Oferta durante 90 (noventa) días corridos contados a partir del día del Acto de la Apertura. 
Una vez vencido dicho término, el plazo quedará automáticamente prorrogado hasta el momento de la 
adjudicación, salvo que el Oferente retire su oferta comunicando tal decisión por medio fehaciente y con 
10 (diez) días de antelación. En caso de que no cumpliera con dicha comunicación y retirara su oferta, el 
Oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicación 
de las penalidades a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 4.8.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA OFERTA: Las ofertas presentadas serán afianzadas por 
el Oferente en un importe mayor o igual al 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial de la Obra. 
Ésta podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 
a) Dinero efectivo que deberá ser depositado en la Tesorería de la Municipalidad. En este caso, los 
oferentes deberán acompañar la constancia de constitución del depósito juntamente con la Oferta. 
b) Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que constituya al fiador en liso, 
llano y principal pagador y sin restricciones ni salvedades, haciendo expresa renuncia a exigir interpelación 
judicial o extrajudicial, así como a los beneficios de división y de excusión. 
c) Póliza de seguro de caución otorgada en las condiciones del punto b), por institución oficialmente 
reconocida para ello. Se aceptarán pólizas suscriptas digitalmente, siempre y cuando presenten requisitos 
de validez y duración similares a las de las confeccionadas de forma manual.  
 
Si la garantía se constituyere en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c), su duración en el 
tiempo deberá abarcar el período de mantenimiento de la oferta y el de su posible prórroga. 
 
Las garantías de mantenimiento de ofertas serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios 
dentro del plazo de 30 (treinta) días de producida la adjudicación. 
 
ARTÍCULO 4.9.- COSTOS DE LAS OFERTAS: Los Oferentes serán responsables por todos los gastos 
asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Comitente bajo ninguna circunstancia será 
responsable por dichos gastos. 
 
ARTÍCULO 4.10.- VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS: El día, fecha y Hora de la visita de obra, será publicada 
en la página oficial (www.zarate.gob.ar/liciataciones-públicas), conjuntamente con el pliego licitatorio   y  
deberá ser coordinada con la Secretaria de Desarrollo Territorial e Infraestructura.  El lugar de encuentro 
será en el Palacio Municipal. En dicha visita, los potenciales oferentes podrán obtener la información 
respecto del estado del lugar de obra que sea necesaria para la preparación de la Oferta. Todos los gastos 
relacionados con la visita al sitio de las obras correrán por cuenta de cada Oferente/interesado.  

http://www.zarate.gob.ar/liciataciones-públicas
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La realización de la visita implica el conocimiento del sitio y las características del lugar en donde deberá 
ser emplazada la obra, implicando la aceptación de todas las condiciones de la misma. En tal sentido, los 
oferentes, adjudicatarios y/o contratistas no podrán alegar el desconocimiento para solicitar adicionales 
o modificaciones de proyecto.  Las medidas deberán ser corroboradas en obra. 
El personal dependiente del Organismo Licitante expedirá un certificado de visita de obra debidamente 
confeccionado. El certificado deberá ser suscripto por personal de dicho organismo y el representante del 
oferente que participe de la visita. El certificado de visita se entregará sólo a los oferentes que se 
encuentren presentes y deberá ser acompañado conforme artículo 4.5, inciso j) del presente Pliego.  

 

5.  APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 5.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS: En el lugar, día y hora 
establecidos en el Decreto del Departamento Ejecutivo que dispuso el llamado a licitación, o en el día hábil 
inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora si aquél fuere feriado o asueto administrativo, se dará 
comienzo al Acto de Apertura de la Licitación.  
Asimismo, por cuestiones de salud y prevención los actos de apertura podrán ser vistos en formato virtual 
tal como se detalla en el Anexo correspondiente del presente pliego. 
Se procederá a la apertura del sobre indicado como Nº 1: “DOCUMENTACIÓN”, rechazándose aquellas 
ofertas que no se ajusten a lo requerido conforme artículo 4.5 del presente pliego. 

En esa oportunidad se labrará un acta en la que se dejará constancia de los funcionarios, oferentes 
autorizados y veedores presentes como así también de aquellas ofertas que hayan sido rechazadas en ese 
acto. Se consignará, asimismo, la fecha prevista para la Apertura del SOBRE Nº2. 

6.  PREADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 6.1.- DICTAMEN TÉCNICO Y DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PREADJUDICACIÓN: Finalizado el Acto de apertura del Sobre Nº1, se expedirá el área técnica 
correspondiente sobre la documentación y antecedentes técnicos presentados por los Oferentes. 
Una vez efectuado el Dictamen Técnico, se solicitará a los Oferentes la documentación faltante, en caso 
de corresponder, otorgando un plazo de 48 horas para su cumplimiento. Luego el área técnica elaborará 
el Dictamen Técnico Final. 
Cumplido lo mencionado anteriormente, se elaborará el Dictamen de la Comisión Evaluadora, dejando 
constancia sobre la admisibilidad o rechazo de las Ofertas contenidas en el Sobre Nº 1 de cada uno de los 
proponentes. Dicho Dictamen será notificado a los Oferentes, quienes tendrán 48 (cuarenta y ocho) horas 
a contar desde dicha notificación, para tomar vista de las actuaciones y efectuar observaciones de las 
actuaciones si así lo consideran pertinente, habiendo cumplido con la caución previa consignada en el 
artículo 6.4. 
Aquellas empresas que se ajusten a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones tendrán derecho a la 
apertura correspondiente al Sobre Nº2.   
 
 
ARTÍCULO 6.2.- APERTURA DE SOBRE Nº 2. DICTAMEN TÉCNICO FINANCIERO Y DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN Y PREADJUDICACIÓN: La apertura del Sobre Nº 2 se realizará en la fecha y lugar consignado 
en el Acta de la Apertura del Sobre Nº 1.  
Se labrará un nuevo acta donde consten los funcionarios, oferentes autorizados y veedores, así como las 
Ofertas desestimadas conforme el artículo 4.6 del presente Pliego.  
 
Transcurrido el Acto, se remitirán las actuaciones nuevamente al área específica correspondiente a fin de 
que elabore un Dictamen Técnico Financiero. Una vez efectuado dicho Dictamen, se solicitará a los 
Oferentes la documentación faltante, en caso de corresponder, otorgando un plazo de 48 horas para su 
cumplimiento. Luego el área técnica elaborará un Dictamen Técnico Financiero Final. 
 
Cumplido lo mencionado anteriormente, se expedirá la Comisión Evaluadora, sugiriendo el oferente 
adjudicado conforme el procedimiento normativo y los informes del área especializada. Los oferentes 
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tendrán 48 (cuarenta y ocho) horas para tomar vista y presentar posibles impugnaciones desde el 
momento de la notificación que los habilita a tal fin.  
Las impugnaciones que se presenten serán resueltas junto al acto de adjudicación.  
 
ARTÍCULO 6.3.- NOTIFICACIONES: A todos los efectos de la presente Licitación, se considerará válida y 
fehaciente la notificación de todos los actos administrativos a la dirección de correo electrónico 
consignada por los oferentes en el Certificado de Autorización para presentarse en la Licitación. 
 
ARTÍCULO 6.4.- IMPUGNACIONES Y CAUCIÓN PARA IMPUGNACIONES: Durante el plazo de vista de las 
presentaciones, los proponentes están habilitados para formular impugnaciones. 
Todas las impugnaciones deberán hacerse por la Mesa General de Entradas, (Departamento Mesa de 
Entradas) indicando claramente a qué Licitación y Nº de Expediente se refieren. Quien formule 
impugnaciones deberá depositar en la Tesorería Municipal, en dinero en efectivo, una garantía será 
equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial de la Obra. Dicha garantía será devuelta sin 
ajuste ni monto resarcitorio alguno, solo en caso de que su impugnación sea acogida favorablemente en 
forma total. 

 

7. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 7.1.- RECHAZO TOTAL DE LAS OFERTAS: Las autoridades facultadas para contratar podrán 
rechazar todas las Ofertas, sin que ello genere derecho alguno a favor de los Oferentes (Art. 154- L.O.M).- 
 
ARTÍCULO 7.2.- MEJORA DE LA PROPUESTA: En el caso que hubiera dos o más Oferentes que se presenten 
en igualdad de condiciones, y cuyas cotizaciones sean igualmente convenientes, se invitará a estos a fin 
de mejorar sus Ofertas por escrito en sobre cerrado.  
La mejora en la cotización deberá ser expresada respetando la Planilla de Oferta e identificando los ítems 
mejorados con sus nuevos precios unitarios y el nuevo Análisis de Precio correspondiente a dichos ítems. 
No se podrá presentar como una mejora del precio total sin el detalle precedente. A tal efecto se fijará el 
lugar y la fecha para la Apertura de aquellos.  
De subsistir la igualdad, se llamará a los oferentes, a fin de adjudicar por sorteo. 
Asimismo, en el supuesto de que la oferta más ventajosa supere el justiprecio efectuado por la 
Municipalidad, se podrá requerir al oferente preseleccionado que mejore su oferta en precio, a los fines 
de proceder a la adjudicación más conveniente al interés municipal. 

 

8.  ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 8.1.- CRITERIO DE SELECCIÓN: La Municipalidad adjudicará la contratación a la empresa que, a 
su sólo juicio, haya presentado la oferta más conveniente, luego de haber analizado todas las ofertas 
calificadas y determinado el precio justo, teniendo en cuenta todos los aspectos y de capacidad, Técnicos, 
Financieros, Empresariales y Económicos involucrados (realizando un análisis de todas las condiciones, y, 
no solo el aspecto estrictamente económico). 
 
ARTÍCULO 8.2.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA: Si antes de resolverse la Adjudicación y dentro del 
plazo de mantenimiento de la Oferta, ésta fuera retirada sin atender lo estipulado en el artículo 4.7 del 
presente, el Oferente perderá automáticamente la Garantía en beneficio del Municipio, sin perjuicio de 
las penalidades que pudieran corresponder.   
ARTÍCULO 8.3.- RÉGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL: Será de aplicación en 
la presente Licitación el régimen preferencial de contratación de empresa local, el que comprende a las 
personas humanas, jurídicas o agrupamiento empresario constituido bajo las modalidades previsto en el 
Artículo 156 BIS del Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades)  cuya actividad comercial, 
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Zárate, debiendo poseer alta de contribuyente 
en esta ciudad, acreditando domicilio dentro del Municipio de Zárate.  
Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el párrafo anterior, gozarán de un 
beneficio adicional, al solo efecto de la comparación de la oferta económica presentada. Dicho beneficio 
consistirá en la evaluación de las propuestas y al decidirse la adjudicación, a cada una de las ofertas 
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correspondientes a los OFERENTES que cumplan con la condición detallada en el párrafo anterior, se le 
descontará el 5 % (cinco por ciento) del total de la misma, determinándose una “oferta de preferencia”, y 
un valor comparativo con el resto de las ofertas, integrándosela dentro del grupo de parámetros que se 
evalúen con la finalidad de proceder a la adjudicación definitiva de la obra.  
Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es válida solamente y en forma exclusiva a los fines 
comparativos de las ofertas en el momento de operarse la adjudicación. Una vez adjudicados los trabajos, 
se toma, a todos los fines que la contratación implique, el monto original ofertado por el ADJUDICATARIO.  
El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente cláusula no podrá ser cedido total o 
parcialmente o subcontratado en violación a las previsiones y parámetros fijados para otorgar la 
preferencia de localía que determinó la adjudicación. 
 
ARTÍCULO 8.4.- AMPLIACIÓN: La Municipalidad podrá aumentar o disminuir el total adjudicado como 
máximo en un 20% o prolongar la contratación por un término que no excederá de 30 (treinta) días cuando 
se trata de aprovisionamiento o prestaciones de servicios y por igual período cuando esté referido a 
alquiler de maquinarias y/o equipos, siempre que la extensión del plazo no implique superar el monto 
fijado para el tipo de contratación de que se trate.  

 

9.  CONTRATO 

ARTÍCULO 9.1.- GARANTÍA DEL CONTRATO: Para firmar el Contrato, el Adjudicatario afianzará, dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación, el cumplimiento de su obligación de ejecutar el 
contrato mediante depósito en dinero efectivo, fianza bancaria o póliza de seguro de caución, conforme 
lo estipulado en el artículo 4.8, inc a),b) y c) del presente, por un importe equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del monto contractual y por todo el término de vigencia del Contrato, y hasta la Recepción 
Definitiva. 
Asimismo, deberá presentar póliza de seguro de responsabilidad civil, la cual deberá contener las 
siguientes cláusulas a favor de la Municipalidad de Zárate: 
 

-        No repetición o subrogación 

-        Co-asegurado, asegurado adicional o responsabilidad civil cruzada 

-        Obligación de notificar, no anulación o no anulación   

 
ARTÍCULO 9.2.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: Una vez emitido el Decreto de Adjudicación y 
efectivizado el depósito y/o constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato según el artículo 
anterior, el Municipio suscribirá junto al Adjudicatario, el Contrato en un plazo de 5 (cinco) días hábiles 
contados desde el vencimiento del plazo para presentar la Garantía.  
Suscripto el Contrato, en un plazo máximo de 10 (diez) días corridos, se suscribirá el Acta de Inicio de Obra 
a partir de la cual comenzará a computarse el plazo. 
Para el caso de que el contratista quisiera certificar las firmas del Contrato ante Escribano Público todos 
los gastos y honorarios que ello ocasione serán soportados exclusivamente por el mismo. 
 
ARTÍCULO 9.3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Las Obras que se contratan y ejecutan quedan sometidas 
a las normas detalladas en el artículo 1.2. y se regirá por la documentación que a continuación se indica, 
con el siguiente orden de prelación: 
a) La Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias, en forma supletoria. 
b) Memoria descriptiva. 
c) Planos de detalle que integran la Licitación. 
d) Planos generales que integran la Licitación. 
e) Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
f) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 
g) Contrato suscripto entre las partes. 
h) Cómputo y presupuesto Oficial. 
i) Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
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j) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Pcia. de 
Bs. As. 
k) Memoria Técnica. 
 
ARTÍCULO 9.4.- DOCUMENTOS INCORPORADOS: Se consideran incorporados al Contrato, y harán fe en 
caso de discrepancia, los planos complementarios que durante la ejecución de la obra se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por la Inspección, las Órdenes de Servicio 
dadas por escrito por la Inspección, el Acta de inicio de Obra y toda otra documentación que fuera suscripta 
de conformidad entre las Partes. 
 
ARTÍCULO 9.5.- INCUMPLIMIENTO EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: Si el adjudicatario 
constituyera la Garantía en la modalidad de fianza bancaria o póliza de seguro de caución, y la misma fuera 
observada por no cumplir los requisitos exigidos en este Pliego, quedará obligado a reemplazarla en un 
plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, mediante depósito en la Tesorería Municipal u otra fianza o 
póliza que cumpla dichos requisitos. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá declarar nula la adjudicación 
sin responsabilidad para él.  
Lo expuesto se aplicará adicionalmente a toda póliza y/o fianza que el Contratista deba presentar en el 
curso del cumplimiento del Contrato (tales como, garantías por anticipos financieros, de reemplazo de 
fondo de reparo, de ampliación por trabajos adicionales). Se deja aclarado que si la póliza fuera observada 
no se procederá a la firma del Contrato. 
 
ARTÍCULO 9.6.- REVOCACIÓN DEL CONTRATO: Déjase a salvo la potestad del Municipio para revocar los 
Contratos en sede administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves 
irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas indebidas por parte de la Contratista; 
y/o la existencia de vicios conocidos por la Contratista que afectaran originariamente al Contrato, y que 
fueran susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el Contrato haya sido celebrado mediante prevaricato, 
cohecho, violencia y/o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a acción penal o que fuere 
objeto de condena penal. 
Igualmente, el contrato podrá ser resuelto por falta de poder financiero suficiente, para poder solventar 
los pagos. 

La Municipalidad, cuando existan razones de  falta de poder financiero suficiente,  para poder afrontar los 
pagos,  podrá dar por concluido anticipadamente el  contrato (Rescindirlo),  sin que ello,  genere derecho 
a indemnizaciones a favor del Contratista.-  

Si se dispusiere la conclusión anticipada con fundamento en lo dispuesto en el presente apartado, la 
Municipalidad, no responderá frente a la empresa por lucro cesante, conceptos análogos  y/o 
indemnizaciones de cualquier  naturaleza,  aun  cuando  el  porcentaje de   realización de los trabajos,   
exceda el 20% en la  realización de  dichas las obras, en tal supuesto,  la Municipalidad procederá a abonar 
la cantidad  de obra efectivamente realizada, debidamente certificada y,  que se halle pendiente de pago,  
procediéndose a suscribir  por ambas partes, la documental correspondiente, dejando constancia de ello 
en el Expediente Licitatorio.-  
 
Asimismo, serán causales de revocación del Contrato todas aquellas prácticas prohibidas, que incluyen: 
I) una “práctica corrupta”, que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte.  
II) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;  
III) una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente en las 
acciones de una parte; 
IV) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre 2 (dos) o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida en las acciones de otra 
parte; y 
V) una “práctica obstructiva” que consiste en:  
(a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o 
realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación 
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sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 
para la investigación o para que prosiga la investigación, o  
(b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervisión del Municipio o de la Secretaría 
a cargo de la Obra. 
La verificación de una práctica prohibida dará lugar a la revocación Contrato de obra y se dará intervención 
inmediata a las autoridades competentes para la adopción de las acciones legales pertinentes. 
 

10.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 10.1.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO DEL 
CONTRATISTA: Dentro de los 10 (diez) días corridos de firmado el Contrato, se labrará el Acta de Inicio de 
Obra.  
A los efectos de la conducción de los trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes, de acuerdo 
con la naturaleza e importancia de los mismos, deberá llevarse al frente de la obra una persona 
técnicamente capacitada, conforme lo estipulado en el artículo correspondiente del P.B.C.L.P, 
previamente aceptado por el comitente, quien será denominada “Representa Técnico” a todos los efectos 
del presente.  
En los casos que así se requiera en el P.B.C.L.P, el Representante Técnico del Contratista deberá estar 
presente en el acto de inicio, siendo su incomparecencia penada con la multa prevista en el Pliego 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 10.2.- INSPECCIÓN: La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el 
organismo licitante. Este comunicará por orden de servicio al Contratista cuáles son las personas 
autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo aviso y cuáles están autorizadas para dar 
órdenes escritas con carácter de Inspección. 
 
ARTÍCULO 10.3.- ÓRDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la 
ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado en el libro a proveer por el 
Contratista, el cual estará foliado, sellado y rubricado por la Inspección y por el Representante Técnico y 
personas autorizadas por la Contratista de acuerdo con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. La Inspección conservará el Libro en su oficina. 
Se considera que la Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que 
no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, los cuales deben ser autorizados 
por la persona que, en representación del Municipio, suscribió el Contrato. 
Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio excede los términos del Contrato, se deberá 
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección, en el término perentorio de cinco (5) días 
corridos, un reclamo claro y debidamente fundado, con detalle de las razones en las que se basa para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a cumplir la 
orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto vinculado con 
la misma. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma, será 
sancionado con las penalidades que correspondieren a dicho incumplimiento. 
Toda Orden de Servicio, aun cuando sea observada, si fue confirmada por la Inspección deberá ser acatada 
por el Contratista, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer contra dicha resolución las 
que, en ningún caso, serán fundamento para que se suspenda la ejecución de la Obra ni de los trabajos 
objeto de la Orden de Servicio cuestionada. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo fijado en cada Orden de 
Servicio, el Municipio podrá imponer las multas que establece el Pliego y en caso de tener que reiterar 
dichas Órdenes de Servicio en más de dos oportunidades, podrá rescindir el Contrato por culpa del 
Contratista. 
 
ARTÍCULO 10.4.- OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Cuando el Contratista tenga algo que observar o 
una aclaración que pedir, podrá hacerlo en el Libro de Notas de Pedido, por triplicado, destinado a ese 
solo objeto. Las Notas de Pedido serán respondidas por la Inspección en el Libro de Órdenes de Servicio. 
La falta de respuesta por parte de la Inspección a una Nota de Pedido no será considerada en ningún caso, 
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como consentimiento o acuerdo con el contenido de la Nota de Pedido. Por tal motivo, en caso de falta 
de respuesta, la Contratista podrá reiterar dicha Nota de Pedido solicitando su contestación en forma 
expresa. 
 
ARTÍCULO 10.5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: El Contratista y su 
Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones 
para la realización de la Obra. 
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquel, todas las presentaciones de carácter 
técnico ante el Municipio y concurrirá a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas. En dicho caso, bastará la 
manifestación de la Inspección en tal sentido para que se habilite la aplicación de dichas multas. 
La inspección de Obras bajo ningún concepto recibirá o dará curso a pedidos verbales del Contratista. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá ser alterada, 
salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la obra. 
La Inspección verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio. 
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a su cumplimiento, bajo 
apercibimiento de aplicar las multas que prevé el Pliego. En caso de que se intimara a presentar un nuevo 
Plan de Trabajos, contemplando demoras anteriores, el Contratista estará obligado, a su costo y cargo, a 
aumentar el ritmo de trabajo y a asignar mayores recursos para recuperar el tiempo perdido y poder 
cumplir con el plazo de la obra. En ningún caso, la solicitud de presentación de un nuevo Plan de Trabajo 
será interpretada como el otorgamiento de una prórroga ni tampoco relevará al Contratista de sus 
responsabilidades por las demoras incurridas, quedando a salvo todos los derechos del Municipio en 
relación con la posibilidad de aplicar sanciones e incluso de rescindir el Contrato por incumplimiento del 
Contratista, en los casos que el Pliego lo autoriza. 
 
ARTÍCULO 10.6.- PRÓRROGA DE PLAZO DE OBRA: Cuando el contratista supere los plazos fijados en el 
plan de trabajos aprobado, se podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha 
producido por causas justificadas, conforme las previsiones contenidas en el artículo 37 de la ley Nº 6021 
y su reglamentación.  
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados por nota de pedido dentro de los primeros 10 (diez) días 
del mes posterior a los hechos en que se funden. Los presentados fuera de plazo no serán considerados.  
Dentro de los 10 (diez) días de otorgada la prórroga, el contratista adjuntará el plan de trabajos e 
inversiones al nuevo plazo modificándolo a partir del mes en que se produjeron los hechos de origen de la 
prórroga y someterán el nuevo plan a consideración del Municipio.   
 
ARTÍCULO 10.7.- VARIACIONES EN EL CONTRATO: Las alteraciones del proyecto solicitadas por la 
municipalidad, que produzcan aumentos o reducciones de costos de trabajos contratados, que no excedan 
en conjunto un 20% del monto básico contractual, serán obligatorias para el contratista, abonando en el 
primer caso, el importe del aumento y reduciéndose en el segundo caso el monto del contrato 
proporcionalmente, no teniendo derecho en el segundo caso, a reclamar indemnización alguna por los 
beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.  
 
ARTÍCULO 10.8.- ERRORES Y/U OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Si el Contratista considera 
que hay errores y/u omisiones en la documentación técnica de la Obra tiene la obligación de notificarlo a 
la Inspección dentro de los 10 (diez) días corridos de detectado el error, para que, en caso de considerar 
que corresponde, sean corregidos. Si el Contratista no lo notificará oportunamente, serán a su cargo los 
trabajos que fueran necesarios ejecutar, para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones en los plazos ni reconocimiento de mayores costos. 
Si se detectara una divergencia entre los documentos que integran el Contrato deberán ponerla en 
conocimiento de la Inspección y la misma se resolverá respetando el orden de prelación establecido en el 
artículo 9.3. 
 
ARTÍCULO 10.9.- TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán quedar terminados completos y 
ser aptos para los fines tenidos en miras en la contratación, debiendo ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
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ARTÍCULO 10.10.- LIMPIEZA DE OBRA: El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y 
materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la 
Inspección. 

11.   PERSONAL DEL CONTRATISTA 

ARTÍCULO 11.1.- APORTES DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL: El Contratista presentará mensualmente 
a la Inspección los comprobantes que certifiquen el haber dado cumplimiento en forma regular al pago de 
los aportes y contribuciones exigidos por las leyes respectivas y/o la regulación de la AFIP, aplicable a todo 
el personal ocupado en obra, como asimismo, deberá acreditar los pagos correspondientes para dar 
cumplimiento a toda la normativa vigente relacionada a los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y a los aportes sindicales y de obra social que fueran obligatorios. De comprobarse el no 
cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a paralizar las liquidaciones 
correspondientes. 
Cuando se compruebe la falsedad de la documentación aportada, el hecho será comunicado a la Caja 
respectiva, sin perjuicio de las acciones que pueda entablar el Municipio contra el Contratista. 
 
ARTÍCULO 11.2.- JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: El contratista 
deberá pagar puntualmente los haberes al personal empleado en la Obra de acuerdo, mínimamente, con 
los jornales establecidos por los convenios colectivos de la rama correspondiente, debidamente 
homologados y vigentes y considerando los acuerdos de paritarias que apliquen en el momento de la 
ejecución de la Obra. 
El Contratista es el único responsable de todas las cuestiones, reclamos y/o litigios laborales, que se 
susciten con motivo de la ejecución de la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo 
de sus dependientes y/o dependientes de sus subcontratistas, en lo que hace a las contingencias previstas 
en las leyes laborales, impositivas, de riesgos del trabajo y de seguridad social, eximiendo expresamente 
de responsabilidad y de toda obligación al respecto, al Municipio.  
En caso que, por aplicación de las leyes laborales, impositivas y/o previsionales se condenara al Municipio 
al pago de cualquier suma por los conceptos aquí detallados, con fundamento en la solidaridad y/o el 
instituto del fraude laboral, el Contratista quedará obligado a reembolsar al Municipio todas las sumas que 
éste haya debido abonar por todo concepto, incluyendo, pero no limitado a capital, intereses, multas, 
honorarios y/o gastos. Ello, en atención a que el Contratista es el único y exclusivo titular de los contratos 
de trabajo de su personal. 
 
ARTÍCULO 11.3.- PERSONAL OBRERO: Adicionalmente, el Contratista deberá dar cumplimiento a todas las 
obligaciones que surgen de las leyes y convenios laborales en vigencia y aplicables a su personal y deberá 
obligar a que sus subcontratistas den cumplimiento a las mismas, bajo su entera responsabilidad. A los 
fines de la ejecución de la Obra, empleará el número de trabajadores idóneos, necesarios y suficientes, 
para que, a juicio de la Inspección, se pueda dar cumplimiento al Plan de Trabajo. 
El personal afectado a la obra deberá ser integrado en 50% (cincuenta por ciento) con habitantes del 
Municipio de Zárate.  
Se elaborará mensualmente un parte con los nombres de todo el personal, detallando en especial al 
personal de la zona que se haya incorporado, debiéndose presentar ante la inspección.  
 
ARTÍCULO 11.4.- DISCIPLINA EN LAS TAREAS: El Contratista deberá mantener la disciplina de su personal 
y del personal de sus subcontratistas, en las tareas y durante la ejecución de la obra. La Inspección podrá 
solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los operarios que, por su incapacidad, mala fe o 
insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudiquen la marcha de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 11.5.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Al contratista le incumbe la responsabilidad 
respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y/o partes 
componentes y/u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 
accidentes que pueden afectar a bienes o personas de la administración o de terceros. A tal fin, establecerá 
una vigilancia permanente en la obra hasta la entrega de la misma al Municipio efectuada por el 
Contratista.  
Las entradas al obrador serán custodiadas durante las 24 horas del día. El Contratista colocará las luces de 
peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación, que a exclusivo criterio 
de la inspección, permita hacer efectiva la vigilancia y tomará medidas de precaución en todas aquellas 
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partes que por su naturaleza y situación hagan tener accidentes durante el transcurso de la construcción. 
La adopción de medidas a las que se alude precedentemente, no eximirá a la empresa de las consecuencias 
de los hechos que allí se prevean.  
 
ARTÍCULO 11.6.- CERCO Y CARTEL DE LA OBRA: Todo el recinto de la obra deberá ser cercado, según se 
indique en la documentación correspondiente, disponiéndose las entradas a la obra de acuerdo a las 
indicaciones que al efecto imparta la inspección. No podrá emplearse en ningún caso, el cercado con hilos 
de alambre o similar. Está prohibido colocar en los cercos y en la edificación, letreros convencionales de 
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los ordenados por el Municipio. A estos efectos, el 
contratista deberá a su exclusivo costo, colocar el cartel de Obra que se especifique en el pliego de 
Condiciones Particulares. El mismo,  será colocado donde la inspección lo indique, permaneciendo en obra 
hasta la recepción definitiva de la misma. Cualquier deterioro parcial o total, producido por cualquier 
causa, deberá ser subsanado por la contratista.  
El cerco es y queda como propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección y 
siempre antes de la Recepción Definitiva de los trabajos. 
La Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Definitiva, en cuyo 
caso su conservación quedará a cargo del Municipio hasta que se dé al Contratista orden de retirarlo.  
Quedará a cargo del proveedor la tramitación correspondiente al permiso de ocupación de vereda.  
 
 
ARTÍCULO 11.7.- OBRADOR: El Contratista realizará todas las construcciones que sean necesarias para 
instalar su obrador, pañol y baño durante todo el plazo de la obra, que incluirá las comodidades exigidas 
para el personal y demás obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de 
alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, baños, evacuación de 
líquidos cloacales, pluviales y sistemas de drenaje y evacuación de aguas de cualquier naturaleza que 
puedan perturbar la marcha de la Obra. 
El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Plan de Gestión Ambiental de la obra, 
debiendo contener planos de ubicación, accesos y circulación y una memoria descriptiva de las actividades 
a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para 
obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). 
En particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes, productos 
químicos y otros insumos deberá cuantificarse el almacenaje temporal. El proyecto deberá incluir un 
manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos operativos para el mantenimiento de 
maquinarias y equipos afectados a la Obra. 
Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de la Obra según plano adjunto 
en la documentación licitatoria, ni con otras del Contratante o de otros Contratistas, y tendiendo a 
minimizar el movimiento de maquinarias y equipos. La aprobación de su lugar de implantación será dada 
por la Inspección de Obra. El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento 
y operación del obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose 
satisfacerse al menos las condiciones mínimas de durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras 
y serán aprobados por el Contratante. Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas 
condiciones de conservación e higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de 
todas las medidas de seguridad de rigor. La no observación de lo indicado hará pasible al Contratista de 
una multa equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio. 
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al 
finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha limpieza y la 
recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la implantación del mismo. 
 
ARTÍCULO 11.8.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS: El Contratista deberá acreditar la contratación de Seguros 
por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil Contra Terceros, Seguro Técnico, de 
Maquinarias y Vehículos y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra, 
personal de la Inspección, como a terceros y sus bienes, como así también a la Obra, las Maquinarias y 
vehículos, durante toda la ejecución de los trabajos. Será obligación del Contratista informar altas, bajas 
y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los trabajos en el día de ocurrencia del 
cambio. La vigencia de los mismos deberá ser anterior a la fecha de inicio de la obra o, en caso de 
corresponder, según lo establecido en el presente Pliego o en P.B.C.L.P..   
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Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio con respecto a cualquier contingencia que 
pudiera suceder. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en "in itinere", no debiendo 
limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del asegurado y la Obra. Los 
seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones o condiciones que, en atención a las 
características de la Obra, su localización y los trabajos a ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura 
comprometida. El plazo de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción 
Definitiva de la misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Inspección, quien verificará 
su adecuación a los antedichos términos como condición para el inicio de la Obra. En caso de 
observaciones, el Contratista deberá reemplazar las pólizas dando cumplimiento a las mismas, bajo 
apercibimiento de aplicar el procedimiento del artículo 9.5. 
La Póliza de Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio y que, en caso de falta de pago por parte del 
Contratista, la Compañía de Seguros, previo a cancelar la póliza deberá dar aviso al Municipio para que 
obligue al Contratista a su pago. Deberán, asimismo, incluir al Municipio como co-asegurado o asegurado 
adicional y deberán contener una cláusula de no repetición contra el Municipio. 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la Obra, sin 
interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que correspondan, sin 
perjuicio del derecho a rescindir la Obra por parte del Municipio, en caso que persista el incumplimiento 
del Contratista, luego de ser intimado a subsanar estos incumplimientos en un plazo no superior a 10 (diez) 
días. 

 

12.   MATERIALES Y TRABAJOS 

ARTÍCULO 12.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: Todos los materiales, artefactos y accesorios 
serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos 
ajustados a las mejores reglas del arte. 
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos a adquirir y requerir la previa aprobación del 
Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Municipio podrá 
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista deberá cubrir los gastos de 
traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo requiere. 
 
ARTÍCULO 12.2.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es siempre 
responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar la ubicación, forma y dimensiones 
que se deduzcan de los planos. 
 
ARTÍCULO 12.3.- PROVISIÓN DE MATERIALES: Cuando el Contratista no formulara ninguna observación 
por escrito hasta 4 (cuatro) días antes del acto de apertura de las Ofertas de la imposibilidad de obtener 
los materiales exigidos por el Contrato, ya sea por la no existencia o fabricación de los mismos en plaza, 
no tendrá derecho a alegar dicha circunstancia en la ejecución de la Obra para provocar el cambio de 
materiales. 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobase la no existencia o fabricación en 
plaza del o los materiales exigidos por el Contrato, la Inspección determinará el material que reemplazará 
al previsto, el que nunca será de inferior calidad, no dando derecho, por este motivo, al Contratista a 
reclamar reajuste de precio alguno ni modificación del plazo contractual. Si lo expuesto implicara una 
modificación de los ítems del Contrato, deberá ser resuelto por los funcionarios autorizados por el 
Municipio, mediante la respectiva modificación contractual. 
En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha circunstancia, 
para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la misma a un entorpecimiento de la marcha 
de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual 
a la prevista por día de retardo en la terminación del ítem, cuya duración esté prevista en el Plan de Trabajo 
aprobado por la Inspección. 
 
ARTÍCULO 12.4.- CONSERVACIÓN: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que 
pueden producirse durante la ejecución de la Obra y efectuará, a su costo y cargo, la conservación hasta 
la Recepción Definitiva de la misma; determinándose como plazo máximo de conservación el término de 
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un (1) año, contados a partir de la recepción provisoria de la obra y conforme a las condiciones establecidas 
en el Art. 42 del  P.G.C.L.P.-  
 
ARTÍCULO 12.5.- ARREGLOS: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o 
deterioros y este procederá a su reparación o arreglo en el plazo de 10 (diez) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del Contratista, 
quedando el Municipio autorizado a compensar dicho gastos con el Fondo de Garantía de Reparo de 
Contrato. 
 
ARTÍCULO 12.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA: Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el 
presente Pliego, en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares y en el plan de trabajos aprobado 
por el Municipio.  
El Contratista incurrirá en mora, en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial y/o 
extrajudicial alguna, si la Obra no se concluyera completamente a la fecha de expiración del plazo y 
prórrogas acordadas. Asimismo, las demoras en la ejecución de la Obra, harán incurrir al Contratista en 
mora, en forma automática, por el solo vencimiento de los plazos previstos en el Plan de Trabajo, sin 
necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna. 
ARTÍCULO 12.7.- CALIDAD DE LOS EQUIPOS: El Contratista usará equipos y maquinarias de calidad 
apropiada a los trabajos que tiene que ejecutar y el Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipos 
y maquinarias cuando los provistos, ya sea por su estado o características, no permitan la ejecución de los 
trabajos en forma correcta y al ritmo establecido. 
 

13.   SANCIONES  

ARTÍCULO 13.1.- HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones, todo 
incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de Servicio y/o de normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 13.2.- MULTAS: Si el Contratista incumple los plazos fijados para las distintas etapas de 
ejecución de la Obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a continuación se detallan: 
-Por no presentar el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Inicio, en los plazos y 
condiciones estipulados en el presente Pliego: será pasible de una multa del 1% (uno por ciento) del monto 
del Contrato por cada día de mora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, rescindir el Contrato por causa 
imputable al Contratista, ejecutar la garantía de cumplimiento de Contrato y reclamar los daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento del Contratista. 
- Sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder debido al incumplimiento del que se trate por 
aplicación de las disposiciones legales y del presente Pliego, el incumplimiento de las intimaciones 
cursadas mediante Órdenes de Servicio, hará pasible al contratista de una sanción de apercibimiento o 
una multa equivalente al 0,1% (cero coma uno por ciento) por cada día de retardo en su cumplimiento. 
Queda a criterio del organismo licitante la determinación de la sanción aplicable en este caso, en base a la 
evaluación que haga de la gravedad del incumplimiento. Sin perjuicio de ello, en caso de acumular tres 
apercibimientos por el mismo incumplimiento o cinco apercibimientos por diferentes incumplimientos, se 
podrá aplicar la sanción de multa.  
a) Por suspensión total o parcial de la ejecución de los trabajos y/o reducción del ritmo de obra, sin causa 
que lo justifique, incumpliendo el Plan de Trabajos vigente: Multa del 1% (uno por ciento) del monto del 
Contrato, por cada día de retardo y/o suspensión total o parcial.  
b) Por incumplimiento de las Órdenes de Servicio dentro del plazo fijado para ello: Multa del 0,1% (cero 
coma uno por ciento) del monto de Contrato, por cada día de mora en su cumplimiento, sin perjuicio de 
otras sanciones que pudiera corresponder en razón del incumplimiento de que se trate. 
c) Si el Contratista no entregase la obra totalmente terminada en el plazo estipulado, se hará pasible de 
una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) por día de demora en hacerlo. 
d) Incumplimiento en la limpieza de las obras: Multa diaria del 0,1% (cero coma uno por ciento) del monto 
del Contrato, sin perjuicio de poder realizarla a costa del Contratista. 
f) Incumplimiento de obligaciones tipificadas por el pliego o la normativa vigente, no comprendidas en los 
supuestos anteriores: Multa equivalente al 0,1 % (cero coma uno por ciento) del importe del Contrato por 
cada falta o infracción. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 
En caso de reiteración, el importe de la multa se incrementará al doble, desde la primera reiteración. 
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La aplicación de multas no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Comitente o a terceros y demás penalidades o remedios, que correspondiesen y que 
puedan ser invocados por el Comitente. 
g) Incumplimiento en las presentaciones de documentación: Si el Contratista no proporciona los 
documentos requeridos en la cláusula Prestaciones del presente Pliego, dentro de los plazos establecidos 
en la misma, o no son aprobados por la Inspección, se hará pasible de una multa equivalente al 0,1% (cero 
coma uno por ciento) del importe del Contrato por cada falta o infracción. Estas multas podrán ser 
reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. En caso de reiteración, el importe de la multa se 
incrementará al doble, desde la primera reiteración. 
h) En todos los casos no previstos precedentemente: el valor de la multa por día de atraso se establece en 
el 0,1% (cero coma uno por ciento) del monto del Contrato actualizado a la fecha de su aplicación. 
El monto de las multas establecidas podrá ser deducido por parte del Municipio, según corresponda, de la 
Garantía de Oferta, de los certificados pendientes de pago, de la Garantía sustitutiva del Fondo de Reparo 
y/o de la Garantía de Contrato. El Contratista deberá integrar la diferencia que resulte de esa deducción, 
en caso de que las mismas sean insuficientes, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos desde la 
notificación al efecto. 
En caso de falta de pago, la mora operará de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial ni 
extrajudicial alguna, quedando habilitado el Municipio a requerir judicialmente su pago y, en caso de que 
la mora exceda los 30 (treinta) días, a rescindir el Contrato por incumplimiento del Contratista y a reclamar 
los daños y perjuicios derivados de la rescisión. 
Tanto los apercibimientos como las multas serán adicionalmente comunicados al Registro de Licitadores 
para incorporarlos a los antecedentes del Contratista.  
Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% (quince por ciento) del monto del contrato, el 
Municipio podrá rescindirlo por culpa del Contratista.  

 

 14.  SANCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 14.1.- El Contratista y el Representante Técnico, según la gravedad de la falla, serán pasibles de 
las siguientes sanciones: 
 
a) llamado de atención; 
b) apercibimiento; 
c) suspensión del Registro de Proveedores por un plazo determinado. 
 
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista ni al 
Representante Técnico, intervenir en nuevas contrataciones de la Municipalidad durante Ia suspensión.  
Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el Representante Técnico, el 
Municipio podrá requerir su sustitución. 
 

15.   CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 

ARTÍCULO 15.1.-La forma de pago y el régimen bajo el cual se licita la misma, se determinan en el P.B.C.L.P.  
 

16.   APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 16.1- RECEPCIONES PARCIALES: Se aceptan recepciones provisorias parciales de Obra las cuales 
deberán solicitarse al Comitente por medio del libro de Notas de Pedido. El comitente realizará una 
inspección a fin de determinar el estado de obra y formular, en caso de corresponder, un listado de 
observaciones de ejecución de obra, todo lo cual, en caso de aceptar la solicitud del contratista, deberá 
ser específicamente detallado en el acta de recepción provisoria parcial, fijando un plazo para su ejecución. 
El plazo de garantía comenzará a correr desde cada recepción provisoria parcial.  
En caso de recepciones provisorias parciales, cumplido el plazo de garantía se practicarán también 
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.  
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ARTÍCULO 16.2- RECEPCIÓN PROVISORIA: El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de 
la Obra una vez ejecutados completamente los trabajos previstos en el Contrato.  
Hecha la medición final de la misma, y estando la Inspección de acuerdo con la ejecución, se procederá a 
recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los técnicos que designe el Municipio, del 
Contratista y del Representante Técnico. 
El Acta de Recepción Provisoria será aprobada por el superior jerárquico organismo licitante. 
Será condición para que el Contratista pueda solicitar la Recepción Provisoria de la Obra, la entrega de los 
planos conforme a obra, a satisfacción de la Inspección. 
 
ARTÍCULO 16.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el período de Garantía según Artículo 
correspondiente del P.B.C.L.P., desde la Recepción Provisoria, y siempre que no hayan aparecido defectos 
o vicios ocultos o que, habiendo aparecido alguno de ellos, el Contratista los hubiera reparado a 
satisfacción del Municipio, el Contratista podrá solicitar por escrito, la Recepción Definitiva de la Obra.  
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en presencia del 
Contratista y del Representante Técnico.  
La misma deberá ser suscripta por superior jerárquico del organismo licitante, quien autorizará la 
devolución de la Garantía de Contrato. 
 
ARTÍCULO 16.4.- DEVOLUCIÓN GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: El importe del fondo de reparo o los 
saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al contratista a la firma de la recepción definitiva 
de las obras por el comitente y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier 
otra deuda que corra por cuenta.  
 
 

  17.  RESCISIÓN DE CONTRATO 

ARTÍCULO 17.1.- RESCISIÓN: En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos 

que los herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel. El comitente, 

fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este caso, 

tengan dichos sucesores, derecho a indemnización alguna.  

En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el comitente.  

En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso preventivo del contratista, se producirá de pleno 
derecho la rescisión del contrato.  

ARTÍCULO 17.2.- RESCISIÓN POR EL COMITENTE: El comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, 
sin necesidad de intervención judicial en los siguientes casos:  

a) Cuando el contratista se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.  

b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte 
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del comitente no 
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto se intimará al contratista para que 
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, 
en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no se adopten las medidas exigidas en esa 
intimación o las medidas adoptadas fueran insuficientes a criterio del comitente.  

c) Cuando el contratista se exceda del plazo estipulado en el contrato y la documentación 
complementaria para la iniciación de las obras, a menos que el contratista demostrará, a juicio del 
comitente, que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables 
al contratista y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado. En el caso 
en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga o concedida ésta, el contratista tampoco 
diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido por culpa 
del contratista.  

d) Cuando el contratista abandonase las obras o interrumpiere los trabajos por un plazo mayor de 
cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el 
término de treinta (30) días corridos. 
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e) Cuando el contratista transfiera en todo a en parte el contrato, se asocie con otros para la 
construcción o subcontrata sin previa autorización por escrito del comitente.  

f) Cuando el ritmo de Inversiones previsto, en algún momento resultara inferior a un 70 % de la 
prevista.  

g) Cuando el monto total de las multas impuestas sobrepase al 15 % del importe del contrato.  

h) Por las causales previstas y establecidas en el Art. 9 del presente Pliego (Remisión).- 

ARTÍCULO 17.3.- CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE: Resuelta la rescisión del 
contrato por el comitente, ella tendrá las consecuencias a continuación señalan.  

A) El contratista responderá por los perjuicios que sufra el comitente a causa del nuevo contrato que se 
celebre para la continuación de las obras o por la ejecución directa de las mismas, y perderá el fondo de 
garantía previsto en el artículo 9.1.- El perjuicio en este caso, se calculará comparando el valor del contrato 
con el valor del nuevo contrato que se celebre. El mayor costo será el perjuicio a considerar.  

B) El comitente tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que pudieran 
amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o previsto usar el contratista 
para la obra rescindida, como así también los planos generales y de detalle y toda otra documentación 
que hubiera realizado el contratista.  

C) El comitente tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación sin aumento de ninguna especie, los 
equipos y materiales para la continuación de la obra. 

D) Los créditos que resulten por los materiales que el comitente reciba, en el caso del inciso anterior, por 
la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas, quedarán retenidas a la resulta de la 
liquidación final de los trabajos.  

E) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las 
obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 

ARTÍCULO 17.4.- RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA: El contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión 
del contrato, en los siguientes casos. 

a) Cuando el comitente suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo por razones 
de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.  

b) Por caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes 
del contrato por un plazo que exceda los 6 (seis) meses.  

c) Cuando el contratista se vea obligado por causas imputables al comitente a suspender las obras por más 
de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante cuatro (4) meses, como 
consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte del comitente de la entrega de los 
elementos o materiales que se hubiere comprometido. 

ARTÍCULO 17.5.- CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA: Producida la rescisión del 
contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las siguientes 
consecuencias:  

a) Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con el comitente, 
sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los equipos, herramientas, 
instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el comitente adquiera y el contratista 
no desee retener. La adquisición de los mismos será una potestad del comitente pero no una obligación.  

b) Liquidación a favor del contratista, del importe de los materiales y partes componentes acopiadas y las 
contratadas, en viaje, en elaboración o en stock que sean recibidos y necesarios para la ejecución de la 
obra, al precio promedio corriente, a la fecha de Rescisión.  

c) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por él, para la ejecución de 
las obras.  
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d) Si hubiere trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir de inmediato la Recepción Provisoria de 
los mismos, debiendo realizarse su Recepción Definitiva una vez vencido el plazo de garantía.  

e) Liquidación a favor del contratista de los Gastos Generales debidamente comprobados y de los 
beneficios directos correspondientes al monto de la obra no ejecutada.  

f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los enumerados en este 
artículo.  

Lo dispuesto en el inc. e) no será de aplicación y no corresponderá su pago cuando la rescisión se produzca 
por caso fortuito o fuerza mayor. 

ARTÍCULO 17.6.- INVENTARIO:  Rescindido el contrato, el comitente tomará posesión de las obras en el 
estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales, 
herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citará al 
contratista para que concurra con antelación de tres (3) días hábiles, Si el contratista no concurriere a la 
citación, que se le efectuare por medio fehaciente, se le tendrá por aceptante del inventario que el 
comitente practicara, sin derecho a reclamación alguna labrándose el acta ante Escribano público. A partir 
de la toma de posesión por parte del comitente el contratista no podrá ingresar a la obra ni retirar 
materiales, equipos, herramientas ni cualquier otro elemento que se encuentre allí, bajo apercibimiento 
de tener que abonar un importe equivalente a los mismos a favor del comitente.  

ARTÍCULO 17.7.- AVALÚO: El avalúo requerido en el artículo 17.4, punto a), se realizará por medio de 
peritos nombrados uno por cada parte. El perito propuesto por el comitente pertenecerá al plantel del 
personal del Municipio y deberá poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de 
disconformidad entre ellos, tendrá validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el comitente.   

ARTÍCULO 17.8.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS El COMITENTE: Practicará asimismo la liquidación de 
los trabajos ejecutados y terminados por el contratista con arreglo al contrato y determinará las cantidades 
y clases de trabajos inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e 
indispensables para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados 
por el comitente, serán retirados de la obra por el contratista a su costo y cargo, dentro del término de 
diez (10) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba del comitente, bs trabajos no aceptados 
serán demolidos por el contratista, también dentro de los diez (10) días de notificados en forma fehaciente 
y a su costo y cargo. Si vencido el término el contratista no retirara aquellos materiales, enseres, partes 
componentes o implementos, o no demolieran los trabajos aludidos, el comitente, podrá proceder, sin 
necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición, computándose los gastos que ello demande al 
contratista. EI importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los Inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precios de 
avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, siempre que no hubieran sido abonados hasta la 
fecha de rescisión. Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por excedente 
de costo de estos y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del contrato o la mala ejecución de 
los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al comitente, el contratista deberá abonar el 
saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, 
oportunidad y/o conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. En caso de que 
el contratista no abonare la diferencia reclamada, dentro de los 10 días de notificado, el comitente 
quedará habilitado a ejecutar las garantías de cumplimiento de contrato y de sustitución de fondo de 
reparo.  

18.  DISPOSICIONES VARIAS  

ARTÍCULO 18.1.- EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera 
necesario efectuar extracciones o demoliciones, según lo indiquen los planos y documentación respectiva, 
los gastos que demanden los trabajos, estarán a cargo del contratista.  
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ARTÍCULO 18.2.- UNIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES: Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación 
o modificación debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo 
del contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión 
de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo serán de 
la calidad, tipo y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
comitente.  

ARTÍCULO 18.3.- AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN: El agua deberá ser apta para la 
ejecución de las obras, y su consumo como el de energía eléctrica será costeado por el contratista, a cuyo 
cargo estará el pago de todos los derechos por esos conceptos los que no serán reemplazados. Las 
gestiones necesarias para la obtención de los permisos correspondientes en las Reparticiones 
Competentes serán efectuadas por el contratista.  

ARTÍCULO 18.4.- TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS: Será por cuenta del contratista y en consecuencia 
deberá incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que 
se originen en la construcción de la obra. Del mismo modo cualquier variación de las alícuotas de los 
impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en el futuro, no serán idóneas 
para modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación. En todos los casos el 
contratista comunicará al comitente los pagos que efectúe por dichos conceptos, a los efectos de que el 
comitente gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las 
recuperaciones que pudieran obtenerse a la reducción del costo de Inversión.  

ARTÍCULO 18.5.- INVARIABILIDAD EN LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS GENERALES: Los precios 
estipulados en el contrato serán invariables. Todos los gastos que demande incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el contrato y para las cuales no se hubiera establecido Ítem en el mismo, se 
consideran incluidos entre todos los precios contractuales.  

ARTÍCULO 18.6.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: Si de la interpretación del contrato bajo su faz técnica 
surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto 
de la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y 
de interpretación de las normas de mensura. Cuando las divergencias sean de interpretación legal 
contratista deberá plantearlas previamente por escrito ante el comitente. El contratista no podrá 
suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo 
pena de aplicación de las multas fijadas en el presente pliego, mientras dure la suspensión, y sin que dicha 
sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras.  

ARTÍCULO 18.7.- VERIFICACIONES CONTABLES: El comitente dispondrá y el contratista aceptará la 
compulsa de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el 
contratista facilitar las tareas, poniendo a disposición del comitente en cualquier momento los elementos 
que éste estime necesarios.  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 1.-OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° ........./2023 por la cual la Municipalidad de Zárate 

busca ejecutar la obra “CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS 

DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE”. 
 
ARTÍCULO 2.- UBICACIÓN: Los trabajos a llevarse a término por quien devenga en adjudicatario-
contratante en la presente licitación, se encuentran comprendidos dentro del ámbito territorial del Partido 
de Zárate, conforme al Plano que se corre agregado al presente pliego y que forma parte integrante del 
mismo, como ANEXO 1.- 
 
ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 315.356.517,72- (PESOS TRESCIENTOS QUINCE MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 72/100). El presupuesto oficial se 

encuentra discriminado en el Anexo “A” (Remisión Art. 2.1.1. P.B.C.L.G.).-  

ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE COTIZACIÓN: La obra se contratará por el sistema de unidad de medida sobre 
la base de la cantidad de unidades determinadas en la documentación licitatoria y de los precios unitarios 
establecidos en la propuesta por el oferente que resultará adjudicatario.  
Dentro del precio de cada ítem del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin 
estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer 
para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.  
Las cantidades o metrajes consignados en el llamado, que el oferente deberá respetar en su cotización, 
serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificada la diferencia 
con el procedimiento fijado en la normativa que resulte aplicable. 
 
ARTÍCULO 5.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberán cotizar por precio unitario de acuerdo con la 
planilla anexada. En caso de existir una diferencia entre el resultado de la multiplicación del valor unitario 
por la cantidad y el total en cada caso, se tendrá por válido el valor unitario. 
 
ARTÍCULO 6.- CONSULTA Y DESCARGA DEL PLIEGO: El Pliego de Bases y Condiciones podrá ser consultado 
y adquirido conforme lo establecido en el artículo 2.2 del P.B.C.L.G.  
 
ARTÍCULO 7.- CONSULTAS Y ACLARACIONES – CIRCULARES: El artículo 2.2 del P.B.C.L.G. queda 
complementado de esta manera: 
El Municipio podrá emitir Circulares para aclarar cualquier duda o interpretación o para introducir 
modificaciones al diseño de la obra o a lo establecido en los documentos contractuales hasta 1 (un) día 
antes de la Apertura de las Ofertas. 
Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales, por lo cual serán publicadas en 
los mismos medios de difusión de la contratación. Los Oferentes deberán constatar en la Municipalidad 
hasta 1 (un) día antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan 
excusarse de su aplicación y vigencia. 
En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la fecha 
establecida para Ia apertura de ofertas, los interesados podrán formular consultas relacionadas con el 
proceso Licitatorio mediante nota presentada en la Secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura.  
 
ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: Las Propuestas se presentarán con los 
requisitos exigidos en el P.B.C.L.G., y el procedimiento de apertura de ofertas, se ajustará a lo dispuesto 
por el mismo. 
 
ARTÍCULO 9.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El importe de la Garantía de mantenimiento 
de oferta, al que se hace mención en el art 4.8 del P.B.C.L.G., será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) 
del Presupuesto Oficial, la que será reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a 
quienes no resulten Adjudicatarios y,  al  eventual adjudicatario, una vez, suscripto el Contrato General de 
Obra y constituida la correspondiente garantía contractual.-  
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ARTÍCULO 10.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes quedarán obligados a mantener sus 
Propuestas durante 90 (noventa) días corridos a partir del acto de apertura.  
Vencido el plazo de mantenimiento de la Oferta, los Oferentes pueden retirar la Garantía sólo si retiran la 
oferta con la antelación y por medios fehacientes según el artículo 4.7 del P.B.C.L.G, caso contrario se 
entenderá que acepta la prórroga del plazo de Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse 
sobre la Adjudicación.  
En caso de que no cumpliera con dicha comunicación y retirara su oferta, el Oferente perderá el depósito 
de garantía en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades a que 
hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 11.- GESTIÓN AMBIENTAL: Este apartado, tiene por objetivo establecer las normativas 
necesarias para asegurar el desarrollo del proyecto, en concordancia con los principios establecidos en el 
artículo 4 de la Ley Nacional Nº 25.675/02. Todas las actuaciones serán remitidas para aprobación de la 
inspección, quien se ocupará de darle el curso correspondiente. 
La contratista deberá designar un profesional idóneo matriculado e inscripto en el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S.) como Responsable Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser 
comunicados a la supervisión de la obra, al inicio de la ejecución del contrato. El Responsable Ambiental 
actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la empresa, las autoridades 
competentes y la comunidad local. 
 
11.1 Evaluación de impacto ambiental: 
Para la aprobación del comienzo de la obra, la contratista deberá contar con la declaración de impacto 
ambiental de la autoridad de aplicación que apruebe la evaluación de impacto ambiental de la obra en 
cuestión, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N.º 11.723/95 y sus Anexos.  
Para ello, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de obra a la autoridad de 
aplicación correspondiente, en el cual se detallen los siguientes componentes: 

● Descripción del área de influencia del proyecto 
● Descripción de las actividades de cada etapa de obra, con sus 
● correspondientes consumos de recursos 
● Descripción de las posibles acciones impactantes identificados y los factores susceptibles a ser 

impactados 
● Análisis de valoración cuantitativa y cualitativa de impactos ambientales (con especificación de la 

metodología utilizada) 
● Medidas de prevención de posibles impactos negativos 
● Medidas de mitigación de aquellos impactos negativos imposibles de evitar. 

 
11.2. Plan de Gestión Ambiental en Obra: 
Para la aprobación del comienzo de obra, la contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental de 
Obra, aprobado por la autoridad de aplicación correspondiente. El mismo deberá contar, como mínimo, 
con los siguientes componentes: 

● Definición de la política ambiental a la cual se encuentra comprometida la contratista 
● Descripción de las actividades desarrolladas en cada etapa de obra 
● Definición de los procedimientos de gestión de residuos (áridos, ramas, efluentes líquidos y 

asimilables a domiciliarios) 
● Definición de acciones preventivas y correctivas, y sus procedimientos correspondientes para 

llevarlas a cabo 
● Definición de procedimientos de comunicación interna y externa 
● Programa de capacitación ambiental y en aspectos relacionados a la seguridad e higiene laboral 
● Programa de contingencias 
● Definición de procedimientos de gestión de las no conformidades. 

 
ARTÍCULO 12.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO-
FINANCIERA: El Contratista deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras.  
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Asimismo, es requisito esencial para poder participar del presente llamado y presentar ofertas que, los 
eventuales oferentes, se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Nación y cuenten con la 
capacidad técnica financiera para la realización de obras de Recursos Hídricos, presentando los certificados 
correspondientes que acrediten tal condición.- 
 

El Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual que se requiere para concurrir al Acto Licitatorio, 

deberá acreditar que se encuentra inscripto en la Sección-Especialidad Hidráulica. De conformidad con el 

inciso c) del artículo 17 de la Ley Provincial N° 6021, la constancia de la capacidad técnico-financiera no 

deberá ser inferior al presupuesto oficial de la obra para la sección-especialidad requerida. 

 
ARTÍCULO 13.-ANTECEDENTES TÉCNICOS: Declaración jurada mediante la cual el oferente enumere las 
obras de similares características/civiles realizadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires durante 
los últimos 5 (cinco) años. A tales fines, deberá informar una breve descripción de la obra realizada, el 
monto del contrato, identificar al comitente y aclarar un número de teléfono de contacto del comitente. 
Asimismo, deberá acompañar copia del acto de adjudicación, orden de compra y/o contrato mediante el 
cual acredite la información de la declaración. 
Cuando el oferente esté conformado por dos o más empresas en UTE al menos uno de los integrantes 
deberá cumplir con la condición indicada de haber ejecutado al menos 2 (dos) obras de características 
similares y los restantes deberán cumplir con haber ejecutado por lo menos 1 (una) obra con las mismas 
condiciones. 
Para el caso en que las obras presentadas como antecedentes hayan sido ejecutadas en UTE, el licitante 
deberá tener una participación mínima del 50% y se considerarán los volúmenes de obra proporcional a 
dicha participación. 

ARTÍCULO 14.-ANTECEDENTES ECONÓMICOS FINANCIEROS: La empresa oferente deberá presentar: 

a) El oferente deberá contar con Activos Líquidos y/o acceso a crédito libre de otros compromisos 

contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del contrato, por un valor no 

inferior al 50% del monto del Presupuesto Oficial de la obra. La documentación de soporte, que no podrá 

tener más de 10 días de la fecha de emisión, serán en forma indistinta o sumados los siguientes: 

·       Saldos de caja certificados por Contador Público Nacional, cuya firma será legalizada por el Consejo 

profesional de Ciencias Económicas correspondientes. 

·        Saldos de cuenta bancaria certificado por el banco. 

En caso de UTE, cada integrante deberá contar con al menos el 50% del monto del Presupuesto Oficial. 

b) Índices Económicos: El oferente deberá cumplir con los siguientes requerimientos según los últimos dos 

Estados Contables. Deberán adjuntar dichos Estados Contables en original o copia certificada por 

escribano público. En caso de encontrarse los mismos ya presentados en el Municipio, bastará con la 

presentación de sus ejemplares certificados con copia fiel de la Dirección mencionada anteriormente.  

Solvencia = Activo / Pasivo ≥ 1,50 

Endeudamiento = Pasivo / Patrimonio Neto ≤0,75 

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥1,50 

En caso de UTE, cada una de las empresas que conformen la misma, deberán cumplir con lo solicitado en 

el presente artículo inciso b).  
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ARTÍCULO 15.- OBRADOR: Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá remitirse a lo especificado 
en el punto 11.5 y 11.7 del P.B.C.L.G. en referencia al obrador. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las 
características del obrador descriptas en los Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las 

disposiciones legales vigentes. 

El cerco es propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección y siempre antes 

de la Recepción Definitiva de los trabajos. Quedará a cargo del proveedor la tramitación correspondiente 

al permiso de ocupación de vereda.  

 
ARTÍCULO 16.- GARANTÍA DE CONTRATO: El monto de la Garantía de Contrato prevista en el P.B.C.L.G., 
será equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe contractual. La misma podrá ser presentada en 
alguna de las formas previstas en el P.B.C.L.G. (artículo 9.1). 
 
ARTÍCULO 17.- FIRMA DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO: Se realizará de acuerdo al Pliego Bases y 
Condiciones Legales Generales. 
 
ARTÍCULO 18.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Resulta de aplicación lo dispuesto en el art 9.3 y 9.4 del 
P.B.C.L.G. 
 
ARTÍCULO 19.- ANTICIPO FINANCIERO: Una vez suscripto el contrato, y en caso de ser solicitado, se 
devengará a favor del contratista un Anticipo Financiero de hasta el diez (10%) del total del contrato, el 
que será deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Una vez entregado el Anticipo 
Financiero, el Contratista deberá colocar dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes, el obrador, cartel 
y cerco de obra en el caso correspondiente. 
Dichas deducciones se realizarán en el mismo formulario de cada Certificado, obteniendo así el monto 
líquido a pagar luego de deducir la proporción del anticipo. 
Será condición para el pago del anticipo financiero, la presentación por parte del Contratista de una 
Garantía de Anticipo financiero, en alguna de las formas previstas en el artículo 4.8 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales, por un monto equivalente al anticipo financiero a abonar. Esta garantía 
deberá permanecer vigente hasta el total del pago del anticipo financiero.  
El contratista no podrá supeditar el inicio de la obra al pago del anticipo financiero. - 
 
ARTÍCULO 20.- PLAZOS: Se establecen los siguientes: 
 
a) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de doscientos setenta (270) días corridos, 
contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 
 
b) Plan de trabajos deberá presentarse dentro de los 5 (cinco) días corridos desde que se hubiera 
perfeccionado el Contrato. Deberá cumplimentar con lo solicitado en las ESPECIFICACIONES. El Municipio 
dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para aprobar dicho Plan. En caso de rechazarlo, el Contratista podrá 
presentar una nueva propuesta dentro los cinco (5) días subsiguientes. 
 
c) El plazo de conservación será de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240) días contados a partir de la fecha 
de la Recepción Provisoria de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a efectuar repasos 
y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos 
trabajos será afrontado exclusivamente por el Contratista. Si este no los realizará, previa notificación a 
través del libro de órdenes de servicio, y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá 
efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al 
cobro el Contratista. 
 
ARTÍCULO 21.- PERSONAL ESENCIAL: El personal esencial que deberá afectar el Licitante para ejecutar el 
contrato es: 
 

● Jefe de Obra: Arquitecto / Ing. Civil, con experiencia mínima en la actividad cinco (5) años 
● Capataz General 
● Profesional en Seguridad e Higiene 
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● Representante Técnico (Remisión: Art. 10.1 P.B.C.L.G).-  
 
El personal de conducción y técnicos deberán acreditar una experiencia mínima en la actividad de cinco 
(5) años. 
 
El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la 
Dirección de Obra, el Jefe de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, 
puede entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las 
debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las 
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido, queda establecido desde ya que, el 
Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la 
obra sin limitación alguna.- 
 
El adjudicatario cumplirá las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean éstas 
de carácter nacional, provincial y/o municipal. En particular deberá dar cumplimiento al Decreto-Ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos reglamentarios y la Ley N° 24.557 de Riesgo de 
Trabajo. 
La empresa deberá contar con un responsable respecto de la seguridad e higiene que deberá poseer título 
de técnico en seguridad e higiene. El mismo deberá estar presente durante las instancias en donde se 
realicen tareas de demoliciones o trabajos en altura. 
 
ARTÍCULO 22.- FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra 
mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago 
de los Certificados se efectuará dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de su aprobación. 
Efectuada la medición se emitirá el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicarán los precios unitarios 
contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los ítems correspondientes.- 
En cada certificado de obra se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos. Dicho importe podrá ser sustituido por una garantía 
constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 4.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales y el Comitente exigirá que el monto garantizado se incremente automáticamente de 
manera que se mantenga la proporción del cinco por ciento (5%) del fondo de reparo sustituido, con el 
monto que corresponda. Una vez otorgada la recepción definitiva de la obra, se devolverá esta garantía.  
 
ARTÍCULO 23.- MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN: Dentro de los cinco (5) días hábiles del siguiente mes se 
procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se realizará con la intervención de la Inspección de 
Obra y el Representante Técnico del Contratista, labrándose el acta respectiva. 
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en el lugar y en la forma que 
ocuparán definitivamente de acuerdo con la documentación legal y técnica del Contrato. 
La medición y certificación se ajustará a las cantidades ejecutadas de avance que se especifica en este 
Pliego, incluyendo además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que 
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 
El contratista deberá someterse a las reglas que establezca la inspección, referente a los métodos 
geométricos a aplicarse, para medir la cantidad de obra real ejecutada. 
 
Por los trabajos debidamente ejecutados se extenderán Informes de Recepción con los siguientes 
documentos que deberán estar suscriptos por parte del Contratista por el titular, representante legal o 
apoderado que hubiese acreditado personería en la Secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura 
y el profesional responsable y por parte del Municipio por el personal designado por el organismo licitante: 
1- Acta de Medición de obra. 
2- Certificado de Obra. El mismo debe ser suscrito por los antes mencionados y por la secretaria del 
organismo licitante.   
3- Croquis de medición de la obra de referencia. 
4- Relevamiento fotográfico de la obra ejecutada en la certificación. 
5- Contratación obligatoria de tareas Profesionales Colegio original con copia del sellado y visado. La fecha 
de la misma deberá ser posterior a la fecha de compromiso de la orden de compra y anterior a la misma 
fecha de iniciada la obra en el libro de acta). 
6- Copia del formulario de aporte profesional. 
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7- Copia de la orden de compra. 
8- Garantía de fondo de reparo legalizado original. 
9- Factura original. 
10-Póliza de seguro de responsabilidad civil con su correspondiente comprobante de pago, la cual deberá 
contener las siguientes cláusulas a favor de la Municipalidad de Zárate: 

- No repetición o subrogación 
- Co-asegurado, asegurado adicional o responsabilidad civil cruzada 
- Obligación de notificar, no anulación o no anulación   

11- Nota de la empresa con carácter de declaración jurada en la que se detalle la nómina del personal 
afectado a la ejecución de la obra en el mes de certificación. 
12- Certificado/Póliza de cobertura ART con nómina del personal que se encuentra cubierto y su 
correspondiente comprobante de pago. La misma deberá contener la siguiente cláusula a favor de la 
Municipalidad de Zárate: 

- No repetición o subrogación. 
13- Pólizas y pagos mensuales de maquinarias viales y vehículos, adjuntando nota en carácter de 
declaración jurada de las maquinarias utilizadas durante el mes de certificación. En caso de no utilizar las 
mismas deberán dejar asentada dicha situación mediante nota aclaratoria.  
14- Copia del contrato de obra. 
15-Formulario 931 SUSS-Declaración jurada correspondiente al período de certificación de la obra, acuse 
de presentación del mismo, comprobante de pago y nómina de empleados expedida por AFIP. 
 
23.1.- Obras No Aprobadas: En ningún caso el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan obras 
que se hubieran ejecutado contrariando las disposiciones de los pliegos, de los planos o de las órdenes 
dadas por la inspección. 
Ampliando el concepto se deja claramente establecido que el Contratista no tendrá derecho alguno a exigir 
el pago de ninguna obra ejecutada fuera de lo contratado en el pliego sin la previa orden de servicio 
emitida por la inspección y toda documentación necesaria a tal fin.  
 
ARTÍCULO 24.- CARTELES DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra 
determine dos carteles de obra, según modelo adjunto en el Pliego. 
La medida final del cartel será 300x200 cm, o medida similar de acuerdo a la normativa municipal vigente. 
Se imprimirá en lonas vinílicas de 8 onzas o similar. Tipos de lona: front lite (para estructuras de metal), 
block out o mesh (microperforada, para montar en bastidores). 
Impresión a 4 colores. Terminación laqueada mate o similar que asegure la durabilidad del cartel durante 
el tiempo que dure la obra y permanezca a la intemperie. En caso de no contar con terminación, puede 
imprimirse utilizando un sistema que reemplace la protección de la terminación, asegurando la duración 
del cartel. 
La lona debe estar montada sobre un bastidor de chapa o madera, con la correspondiente sujeción que 
asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará el cartel dependerá de su ubicación y se 
determinará a partir de la normativa municipal vigente que garantiza la seguridad. 
En tanto corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación del mismo, así como garantizar 
su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. 
Dicho cartel se colocará a una altura superior a DOS (2) metros, contados desde la base impresa hasta el 
piso, sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de chapa, de dimensiones y espesores 
tales que permitan resistir los efectos del viento. Deberán informar el nombre de la obra y contener la 
identificación institucional del Municipio según la muestra que se adjunta. Los carteles deberán ser 
provistos e instalados para el Contratista. 
En caso de que los carteles fueran robados, vandalizados o se deterioren con anterioridad a la finalización 
de la obra, deberán ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo procedimiento y en 
idénticas condiciones y en forma inmediata. 
El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la existencia y colocación de los carteles. 
Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio para la comunidad, asumiendo y 
cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra accidentes que pudiera generar o cualquier otro 
tipo de inconvenientes, contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se 
registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumirá los costos económicos y la 
responsabilidad judicial que derive del hecho. 
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ARTÍCULO 25.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS: Según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales (Ver artículo 11.8 P.B.C.L.G). 
 
ARTÍCULO 26.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan serán acumulables y 
descontadas al Contratista en el próximo pago de Certificado de obra. 
Si, a causa de la acumulación de las multas o sus características, el Municipio rescindiere el Contrato, 
deberá el Contratista proceder a su cancelación dentro de los 10 (diez) días corridos de notificado, caso 
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato.- 
 
ARTÍCULO 27.- LIBROS DE OBRA: El Contratista proveerá a la Inspección dos libros de por lo menos 
cincuenta (50) hojas foliadas en original y dos copias, que se destinarán al asiento de las órdenes de 
Servicio y Notas de Pedido, respectivamente según artículos 10.3 y 10.4 del P.B.C.G. También deberán 
proveerse a la Inspección, las carpetas necesarias para encuadernar la documentación de obra.  
LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicios impartidas por 
la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Representante Técnico de la 
Contratista como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
Tendrá hojas numeradas, por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las tareas de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos 
de aclaración y todo lo indicado en los Pliegos. Respecto a los pedidos de aprobación deberán ser firmados 
por su representante técnico y en el mismo el Inspector procederá a su aceptación o rechazo. 
 
ARTÍCULO 28.- DEL CONTRATO DE LAS OBRAS:  
a) Representante Técnico: Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista designará la o las personas 
que ejercerán su representación con las mismas atribuciones y obligaciones que se le han conferido a él. 
Esta representación deberá ser técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes del 
Representante Técnico estarán a cargo del Contratista, como así también los aportes a las Cajas de los 
Colegios respectivos.  
b) Supervisión General e Inspección: Estará a cargo del Personal profesional del Comitente, que designará 
la cantidad necesaria para el correcto control de la calidad de los trabajos; éste efectuará conjuntamente 
con el Representante Técnico de la Empresa, la medición de la obra posterior y confección de los 
Certificados. Dichos Certificados de obra serán suscritos conjuntamente por el Representante Técnico y la 
Inspección.  
 
ARTÍCULO 29.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y 
material fotográfico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla (ubicación de los trabajos y, zonas 
de obras) y después de la ejecución de los trabajos.  
No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el 
presente artículo.- 
 
ARTÍCULO 30.- LIMPIEZA DE LA OBRA: El Contratista, durante la ejecución de la Obra, mantendrá limpias 
las calles y en especial, los accesos para facilitar at tránsito peatonal y de automotores. Entregará la obra 
libre de escombros, materiales, excedentes de construcción con la correspondiente aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Los trabajos finales de limpieza serán ejecutados previos a la Recepción Provisoria total, debiendo dejar la 
Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente. 
Aquellos residuos resultantes de la actividad de obra, asimilables a domiciliarios, serán dispuestos de 
acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial 13.592/06. 
 
ARTÍCULO 31.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS: La remoción, recolección y toda 
otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u 
otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo 
realizarse por cuenta y cargo de la Contratista siempre que no exista un ítem específico que lo o los incluya 
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en el presupuesto. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los 
siguientes casos: 
1°) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de 
ejecución de la Obra. 
2°) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación, 
demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 
 
ARTÍCULO 32.- SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD: El Contratista señalizará en la Obra los obstáculos e 
interrupciones que existan en la zona de tránsito de vehículos y personas. 
Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando bandas 
reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la Inspección de Obra. 
 
ARTÍCULO 33.- DESVÍO DE TRÁNSITO: El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la 
Inspección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a 
la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos. La inspección coordinará con 
la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO del municipio todos los desvíos de tránsito necesarios. 
La Empresa contratista deberá proveer al municipio de 05 carteles de la gestión como acopio para la 
reposición y refuerzo de los sectores de obra. Estos carteles deberán ser de lona con ojales metálicos, de 
material plástico resistente o metálicos de un tamaño de 1.5 x 0.8m. Los carteles de gestión deberán ser 
colocados en el frente de cada obra, en el sentido del tránsito, amurado o amarrado a una estructura de 
madera resistente en forma de caballete o en valla de madera tipo de servicio en forma de triángulo. Todo 
esto además deberá estar acompañado de la señalización correspondiente de desvíos del tránsito a 100m. 
y 200m., new jersey de plástico y malla naranja. 
 
ARTÍCULO 34.- MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos de excavación 
y excedentes de obra quedará a cargo del Contratista que dispondrá de ellos salvo expresa disposición en 
contra impartida por la Inspección. 
 
ARTÍCULO 35.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su Oferta ha 
tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá 
reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. 
 
ARTÍCULO 36.- MATERIALES A UTILIZAR. APROBACIÓN O RECHAZO: El Contratista presentará, con la 
anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la obra, que le sean exigidas por 
la Inspección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un plazo máximo de diez (10) días. La 
demora en la ejecución de la Obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al 
requerimiento de la Inspección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo 
contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada. 
 
ARTÍCULO 37.- PENALIDADES. PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades aplicadas al Contratista por el 
incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas en los Pliego, no suspenden, 
interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la ejecución de la Obra. 
 
ARTÍCULO 38.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o 
reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo establecido por el Art. 146 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 
34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación. 
 
ARTÍCULO 39.- REDETERMINACIONES: El contrato suscripto para la ejecución de la obra podrá ser pasible 
de redeterminaciones de precios bajo los lineamientos del Decreto 691/2016. 
 
ARTÍCULO 40.- RECEPCIÓN PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la Obra lo posibilite, 
se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, tramos parciales o por 
grupos de cuadras siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias 
Parciales se harán en oportunidades de labrarse el Acta de Medición. La Recepción Provisoria por el total 
de las obras está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y será efectuada a 
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solicitud del Contratista, debiendo expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su 
ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTÍCULO 41.- CONDICIONES PARA CONSIDERAR LA OBRA TERMINADA: Se considerarán las obras 
terminadas y se labrará el Acta de Recepción Provisoria cuando el contratista: 
a) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los pliegos.- 
b) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las órdenes impartidas por la inspección. 
c) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a terceros.- 
d) Haya remitido a los depósitos municipales los materiales de recuperación.- 
 
ARTÍCULO 42.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA: El plazo de conservación de obra es el establecido en el Art. 
12.4. del P.G.B.C.G.; procediéndose de la siguiente forma: Una vez recibida la Obra en forma provisoria, 
total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar si el 
Contratista cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses, 
extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la Recepción Definitiva. Si al realizar la 
Inspección trimestral se constatara que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la 
Obra, se intimara por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de 
conservación total en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de 
incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo al Contratista. 
 
ARTÍCULO 43.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservación de la Obra hubiera requerido 
reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable 
la ampliación del plazo de conservación, sea para una parte o el total de la Obra, se le comunicará al 
Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. Las partes reconstruidas se 
considerarán coma obra nueva y para ella, el plazo de conservación será equivalente al plazo de 
conservación fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al 
vencimiento del plazo de conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato 
contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo 
de conservación. 
 
ARTÍCULO 44.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva se efectuará, por la Inspección Municipal 
el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de conservación estipulado en el Pliego, más la 
ampliación que en cada caso se hubiera dispuesto. 
Responsabilidad por vicios de construcción: La responsabilidad del contratista por vicios de construcción 
o de los materiales, es imputable al mismo, el que no podrá alegar en su descargo culpa concurrente de la 
Inspección. Esta responsabilidad es ilimitada y la Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los 
depósitos de garantía de dicho contratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra 
o de otros contratos anteriores a la misma.- 
 
ARTÍCULO 45.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA: La Garantía del Contrato será devuelta al 
contratista con posterioridad a Recepción Definitiva de la obra y, una vez vencidos los plazos de 
Conservación y de eventual ampliaci conforme a lo establecido Art. 42 y 43, del presente pliego.-  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Artículo 1º.- Para la obra que se quiere ejecutar mediante, rige el presente PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  

Por lo expuesto dicho Pliego forma parte de la documentación contractual y queda 

entendido que el adjudicatario ha tomado total conocimiento del mismo. 

Artículo 2º - Materiales en general: 

a) Muestras: El Contratista presentará a la Inspección, sin cargo alguno, muestras de 

todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a 

los ensayos y análisis normales, que practicará el Laboratorio de Ensayos la 

jurisdicción interviniente y en base a los cuales serán aceptados o rechazados. 

Los materiales a utilizar deberán contar con sello IRAM de Conformidad con norma 

IRAM o "Certificación IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo 

la cual se fabrican. 

Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el 

nombre del Contratista, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la 

procedencia, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida y todo 

otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado con el 

que esté en uso. 

No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido previamente 

aprobados. 

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la 

Inspección deberá disponer la ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista 

deberá entregar las muestras requeridas. 

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que 

hubiera sido ya aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el 

gasto que demanden los nuevos ensayos. 

b) Partidas: Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de las 

obras, llenarán satisfactoriamente, en relación a las muestras aprobadas, las 

cualidades que han determinado su aceptación. 

Para verificarlo la Inspección tomará muestras de las obras, depósito o cantera 

cuantas veces lo estime necesario, y hará realizar los análisis y ensayos pertinentes. 
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La oportunidad en que deben realizarse los ensayos mencionados y el procedimiento 

para toma de muestras, cantidad de éstas, envases, envío, etc., se ajustará a lo 

establecido en las "Instrucciones para el contralor y toma de muestras del L.E.M.I.T." 

Si los ensayos no concordaran con los de las muestras respectivas o no conformaran 

las exigencias de este pliego, se ordenará el retiro o corrección a juicio de la 

Inspección, de los materiales cuando estuviesen depositados en obra. En el caso de 

que se hubieran utilizado podrá ordenar la reconstrucción de la parte afectada. 

Los gastos de extracción, embalaje y envío de muestras serán por cuenta del 

Contratista. 

c) Ensayos: Para los ensayos de los materiales especificados en este capítulo, se 

aplicarán las normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 

que están publicadas y en aquellos en que no hay normas se seguirán las de la 

American Society for Testing Material (A.S.T.M.), como así también ensayos AASHO 

en materiales pétreos. 

d) Depósitos: El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de 

materiales en la vía pública. Los mismos deberán ser depositados en el propio 

obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance previsto en el 

Plan de Trabajos. 

Sólo podrán almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los materiales 

que se han de emplear al día siguiente, y se cuidará de no producir entorpecimientos 

al tránsito, al escurrimiento de las aguas superficiales o de dar lugar a cualquier 

inconveniente. Todo daño causado por estos depósitos, voluntario o 

accidentalmente, deberá ser reparado por el Contratista, previendo que la ubicación 

de los mismos responda a las características de la zona, no contraviniendo las 

disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos ni peatones ni 

en el acceso a las fincas frentistas.  

La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de 

materiales la vía pública o terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla 

el Contratista y será por su cuenta el pago de arrendamiento si fuere del caso. 

Artículo 3º - Materiales defectuosos: 

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas 

especificaciones, serán considerados defectuosos y en consecuencia, serán rechazados. 

Salvo permisos especiales de la Inspección, se exigirá su retiro inmediato de la obra. 
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Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podrá ser utilizado 

hasta que la inspección entregue la aprobación escrita correspondiente. 

Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de las condiciones que se establecen en el 

presente artículo, la Inspección podrá ordenar el retiro de los materiales defectuosos, 

deduciendo el valor de costo de esa operación de los certificados que se abonen al 

Contratista o del depósito de garantía. 

Artículo 4º - Omisión de especificaciones: 

La omisión aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias 

referentes a detalles, o la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a 

determinados puntos, será considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer, la 

mejor práctica general establecida, y también, que únicamente se emplearan materiales 

y mano de obra de primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones 

de esta obra, se harán en base al espíritu que se desprende de lo establecido arriba. 

Artículo 5° - Cemento Portland:  

Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las 

condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de 

Hormigón" (CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.  

El cemento Portland normal y el de alta resistencia inicial será de marca definitivamente 

aprobada, debiendo satisfacer las especificaciones establecidas por el Decreto del Poder 

Ejecutivo de la Nación del 27 de abril de 1931 aprobatorio del Pliego de Condiciones 

para la provisión y recibo de cemento Portland destinado a obras nacionales, con las 

modificaciones establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo del 16 de octubre de 1934 

y del 6 de diciembre de 1947. El resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras 

tomadas por la Inspección, deberá demostrar que el cemento satisface las condiciones 

que originaron. 

a) Provisión y almacenaje: Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, 

protegidos de la humedad e intemperie. No se permitirá el empleo de cementos que 

hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que tenían al tiempo 

de su recepción. 

Deberán suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica, 

y se almacenarán debidamente protegido contra la humedad y la acción de la 

intemperie. Las bolsas deberán ser apiladas sobre un piso apropiado aprobado por la 
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inspección dejando como mínimo un espacio de 0,40 m. de distancia a las paredes 

del depósito. 

El almacenaje de cemento de distintas procedencias deberá hacerse separadamente 

y en forma que permita inspeccionarlos o identificarlos  

En caso de que la provisión del cemento se efectúe a granel, el Contratista requerirá 

a la Inspección la aprobación del sistema de transporte y almacenaje en obra. 

b) Cemento de distintas clases o marcas: No se permitirá la mezcla de cementos de 

distintas clases o marcas, ya provengan de la misma o de distintas fábricas. 

En un mismo tramo de la estructura sólo se empleará cemento del mismo tipo y 

marca. El uso alternado de cementos del mismo tipo y distinta marca, sólo será 

permitido notificando previamente a la Inspección, quien dará la autorización 

correspondiente por escrito. 

El presente párrafo vale aunque hayan sido aprobadas las respectivas muestras de 

los distintos tipos o marcas del cemento. 

c) Calidad en el momento de su utilización: En el momento de su utilización el cemento 

deberá cumplir todos los requerimientos de estas especificaciones. La Inspección se 

reserva el derecho de volver a ensayar todo cemento que haya permanecido 

estacionado en la obra antes de su utilización. Su uso no será permitido si muestra 

una disminución de resistencia, una variación perjudicial en el tiempo de fraguado, o 

si en lugar de hallarse en perfecto estado pulverulento se hubiese agrumado por 

efecto de la humedad u otra causa cualquiera. Tampoco se permitirá el uso de 

cementos recuperados de bolsas vacías que muestren signos de alteración o 

contengan substancias extrañas. 

d) Toma de muestras y ensayos: Se realizarán en la forma y métodos siguientes: 

Toma de muestras ……………………...L.E.M.l.T.   I-3 

Ensayos físicos y químicos……………   Pliego de Condiciones para la provisión y recibo 

de Cemento Portland destinado a obras públicas nacionales (año 1931) y decretos 

modificatorios. 

Artículo 6° - Cales: 

Las cales a emplear deberán cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM 

correspondientes a cada tipo.  
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Se empleará según los casos, cales de Azul (hidráulica) o de Córdoba (grasa). En obras se 

suministrarán vivas o hidratadas. Cuando se suministran vivas serán bien cocidas, no 

alteradas por el aire o la humedad y perfectamente blancas después de apagadas, para 

cuya operación se empleará la cantidad de agua estrictamente necesaria para obtener 

una masa firme y homogénea, sin que resulte quemada o ahogada por defecto o exceso 

de agua. No contendrá substancias nocivas que puedan perjudicar las mezclas en que se 

las emplean. 

La cal de Córdoba se apagará por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a 

su empleo y la de Azul con ocho días. El apagado se hará en la misma obra. Las bateas 

en que se realice la operación serán impermeables provistas de una zaranda fina 

adecuada. 

Si se suministran hidratadas deberán cumplir con las normas I.R.A.M. 1.508 y deberán 

permanecer en sus envases originales hasta el momento de su utilización. 

La provisión y almacenaje se regirán por normas análogas a las especificaciones para el 

cemento Portland indicadas en el inciso a) del artículo 4° de este capítulo. 

Toma de muestras y ensayo: Se realizará en forma indicada por los métodos siguientes: 

Toma de muestras……………………………………………… L.E.M.I.T.   1-2 

Ensayos de Laboratorio………………………………………..  I.R.A.M.  1.508 

Artículo 7º - Agregados finos para morteros y hormigones de cemento Portland: 

a) Definiciones: La denominación de agregados finos para moteros y hormigones de 

cemento Portland comprende las arenas naturales y las arenas artificiales. 

Se entenderá que arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y 

provienen de la disgregación de rocas por la acción de los agentes naturales. 

Se denominan arenas artificiales las originadas por la trituración de las rocas 

mediante máquinas. 

En la preparación de morteros y hormigones se dará preferencia a las arenas 

naturales de origen silíceo. El uso de arena artificial sólo será permitido si se la emplea 

mezclada con arena natural en las proporciones que indique la Inspección. No se 

permitirá su utilización sin previa autorización escrita de la inspección. 

b) Características: La arena tendrá granos limpios, resistentes, durables y sin película 

adherida alguna. Cumplirá los requisitos de estas especificaciones. 
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El agregado fino proveniente de distintos lugares o de distintas características no se 

almacenará junto, ni mezclará en la misma pila, ni se lo empleará alternativamente 

en la misma estructura o mezcla, sin autorización previa de la Inspección. 

c) Substancias perjudiciales: El contenido de substancias perjudiciales no excederá los 

siguientes límites: 

Terrones de arcilla ………………………………………………...    1,5% en peso 

Material que pase el tamiz 74 u (200): 

1. En hormigón expuesto a la abrasión superficial……………….       3% en peso 

2. Toda otra estructura………………………………….………..       5% en peso 

Otras substancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con películas 

superficiales, partículas blandas, etc.)…………………………..       1% en peso 

El total de substancias perjudiciales no excederá de……………       5% en peso 

d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos, alternados del 

ensayo de durabilidad realizado con sulfato de sodio, arrojará una pérdida (pesada) 

menor de 12%. 

e) Impurezas orgánicas: El agregado fino estará libre de cantidades perjudiciales de 

impurezas orgánicas. AI ser sometido el ensayo establecido en I.R.A.M. 1.512 deberá 

tener un color más claro que el color patrón. El agregado que no cumpla esta 

condición será rechazado, salvo el caso de que, sometido al ensayo de resistencia 

comparativa de morteros que se indica en el inciso siguiente, arroje resultados 

satisfactorios. 

f) Resistencia comparativa de morteros: El mortero preparado con el agregado fino a 

emplear en la obra, deberá desarrollar a las edades de 7 y 28 días, resistencias a la 

compresión no menores del 90% de las resistencias desarrolladas por un mortero 

patrón preparado con arena silícea de reconocida buena calidad y de igual 

granulometría que la del agregado sometido a ensayo. Los ensayos comparativos se 

realizarán empleando el mismo cemento, relación agua-cemento y plasticidad. 

Cuando se emplee cemento de alta resistencia inicial las edades de ensayos serán de 

3 y 7 días. 

g) Granulometría del agregado fino para el hormigón: El agregado fino estará graduado 

y cuando se lo ensaye mediante tamices de laboratorio deberá tener granulometría 

comprendida dentro de los siguientes límites: 
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Tamiz I.R.A.M.      % que pasa en peso 

9.5 mm…………………………...... ( 3|8" )….………………………         100 

4,8 m………………………………… (  4  )……….………………… 95 a 100 

2,4 mm……………………………… (  8  )………………………… 70 a 90 

1,2 mm………………………………. ( 16 )………………………… 45 a 80 

590 u………………………………… ( 30 )………………………… 25 a 55 

297 u…………………………………  ( 50 )………………………..        5 a 30 

149 u ………………………………..  (100 )…………………………  0 a 8  

h) Uniformidad de la granulometría del agregado fino para hormigones: Los 

porcentajes indicados representan los límites extremos que determinarán si el 

agregado es o no es apto para ser empleado. La granulometría de la arena 

proveniente de un determinado yacimiento o fuente de provisión será 

razonablemente uniforme y no estará sujeta a las variaciones extremas de los límites 

especificados. 

i) Granulometría del agregado fino para morteros: 

Tamiz A.S.T.M. Nº      % que pasa en peso  

2,4  mm……………………………  ( 8 )   …………………………….100 

297 u………………………………… ( 50 ) .………………………….10 a 40 

149 u…………………………….....  ( 100 ) …………………………...0 a 10 

j) Toma de muestras y métodos de ensayo: La toma de muestras y los ensayos del 

agregado grueso se realizan de acuerdo a los métodos siguientes: 

Toma de  muestras……………………………………………..L.E.M.I.T. - 1. 12 

Terrones de arcilla……………………………………………..I.R.A.M. - 1.512 

Carbón y lignito………………………………………………..I.R.A.M. - 1.512 

Materiales que pasan el tamiz I.R.A.M. 74 …………………....I.R.A.M. - 1.540 

Durabilidad con sulfato de sodio……………………………….I.R.A.M. - 1.525 

Impurezas orgánicas……………………………………………I.R.A.M. - 1.512 
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Resistencias comparativas de morteros………………………...I.R.A.M. - 1.512 

Granulometría…………………………………………………..I.R.A.M. - 1.502 

 

Artículo 8º - Agregados gruesos para hormigón de cemento Porfiad:  

a) Características: El agregado grueso estará compuesto por piedra partida o canto 

rodado. Será de partículas duras, resistentes, durables y libres de partículas 

superficiales. En el momento de su utilización no contendrá substancias extrañas que 

perjudiquen la calidad del hormigón. Cumplirá los requerimientos de estas 

especificaciones. 

b) Substancias extrañas: El porcentaje máximo de substancias extrañas no excederá de 

los siguientes valores en peso: 

Material que pase el tamiz I.R.A.M. 74 u …………………………..1% 

Carbón y lignito……………………………………………………..1% 

Terrones de arcilla…………………………………………………...0,25% 

Fragmentos blandos………………………………………………….3% 

Lajas (pieza en la cual su mayor dimensión sea 

 superior a cinco (5) veces la inferior)……………………………….20% 

c) Composición granulométrica: Los agregados gruesos estarán graduados dentro de 

los siguientes límites: 
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d) Toma de muestras y métodos de ensayo: 

Toma de muestras……………………………………………L.E.M.I.T. - I-12 

Terrones de arcilla…………………..……………………….I.R.A.M. - 1.531 

Carbón y lignitos…………………………………………….I.R.A.M. - 1.531 

Materiales que pasan el tamiz I.R.A.M. 74 u ……..………..I.R.A.M. - 1.540 

Durabilidad con sulfato de sodio………...………………… I.R.A.M. - 1.525 

Fragmentos blandos…………………………………………I.R.A.M. - 1.531 

Lajas (pieza en la cual la mayor dimensión sea superior a cinco (5) veces la 

inferior……………………………………………………IRAM. - 1.531 

Granulometría………………………………………………IRAM. - 1.505 

Artículo - 9º Agua: 

a) Calidad: El agua a utilizarse en la preparación de morteros y hormigones deberá 

cumplir las especificaciones de la norma I.RAM. - 1.601. 

b) Toma de muestras y ensayos: 

Toma de muestras…………………………………………… L.E.M.I.T. -  1-4 

Ensayo……………………………………………………….. I.R.A.M. - 1.601 
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Artículo 10º - Productos siderúrgicos: 

a) Acero laminado en barras de sección circular para hormigón armado: El hierro a 

emplear será de tipo comercial y cuando las especificaciones particulares no 

establezcan otra cosa, se utilizará acero TIPO III s/BRAEH. 

Las barras deberán ser nuevas y homogéneas, libres de pintura, materiales terrosos, 

sin fisuras, soldaduras ni torceduras. 

Las capas de óxido que puedan llevar adheridas no deben llegar a picar la superficie. 

El Contratista tendrá a disposición de la Inspección un calibrador para determinar los 

diámetros definitivos de las barras. 

De cada partida de hierro que se introduzca en la obra, el Contratista entregará a la 

inspección, un duplicado de la boleta de envío o bien presentará el respectivo 

conocimiento de embarque. 

Para diferenciar las distintas partidas almacenadas en obras, se pintarán los extremos 

de fas barras en colores diferentes para cada partida. 

1. Ensayos: Se deberán realizar ensayos de aprobación y contralor. Los ensayos 

de aprobación se realizarán: 

1.1 Antes de iniciar la obra. 

1.2. Durante la ejecución de la obra, al cambiar la procedencia o tipo de 

material. 

Los ensayos de contralor se deben realizar: 

1.3 Periódicamente durante la ejecución de la obra. 

1.4 Al llegar cada partida a la obra. 

Las probetas de ensayo serán preparadas de acuerdo a la norma I.R.A.M. 101 y se 

someterán a los siguientes ensayos: 

1. Resistencia de tracción a la temperatura ambiente. 

2. Ensayo de plegado a la temperatura ambiente: Se efectuará de acuerdo a la 

norma I.R.A.M. 103. 

3. Rechazo de hierro para armaduras: Si en un ensayo de tracción o plegado, más 

de Ja mitad de las probetas no dan los resultados estipulados, se rechazará el 
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lote respectivo. Las tolerancias de diámetro o dimensiones se regirán por la 

norma I.R.A.M. 502. 

4. Alambre para ataduras: Para establecer la unión de las armaduras que se 

crucen, se las efectuará mediante ataduras hechas con alambre en cada uno de 

los encuentros. El alambre a emplear en las ataduras será de hierro recocido de 

0,0015 m. de diámetro mínimo, de una resistencia a la tracción de 40 kg./mm2 y 

sometido a prueba de doblado a 90º, deberá resistir sin romperse, 25 dobladuras 

sucesivas. 

b) Hierro fundido: La fundición será gris, homogénea, libre de desigualdades o 

proyecciones, soldaduras, agujeros o cualquier otro defecto. Deberá ser tenaz y fácil 

de trabajar a la lima y deformable al martillo. 

Para comprobar su calidad se someterá la fundición a las siguientes pruebas: 

1. Tracción: Se someterá a una tracción progresiva en la máquina de ensayar 

metales, barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una sección 

circular de 0,025 m. de diámetro y terminadas en cada extremidad por un ojo 

sacado en el colado de la fundición o perforado en frío. Estas barras deberán 

soportar, sin romperse, un esfuerzo de 14 kg. por mm2. de sección. 

2. Flexión: Se colocarán casi horizontalmente y en moldes de arena seca, barras 

de ensayo de 1 metro de largo y de una sección rectangular de 0,025 x 0,050 m. 

Estas barras serán apoyadas de plano sobre aristas distantes una de otra de 0,61 

m. y deberán resistir, sin romperse, una carga total de 920 kg. aplicada en una 

forma progresiva en su punto medio. La flecha de ruptura no será menor de 7,5 

mm. 

La Inspección que estará presente en las coladas de las piezas, determinará el 

momento en que deberán colarse las barras de ensayo; cada barra llevará en relieve, 

la marca especial del inspector quien presenciará el ensayo y determinará el 

momento de su ejecución. 

Se fabricarán directamente tres barras o más, si la inspección lo estima conveniente, 

para cada clase de ensayo y por cada cubilote que trabaje para Hidráulica. El 

resultado que se tomará como base será el promedio de cada serie de tres barras. 

c) Chapas de hierro puro: Las chapas canaletas y las de apoyo y anclaje serán de hierro 

fabricado por el procedimiento Siemens Martín y llenarán los siguientes requisitos: 

Elementos     Porcentaje máximo permitido 



MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE 

 

Página 12 de 17 

Carbón……………………………… 0,01% 

Manganeso…………………………. 0,02% 

Fósforo……………………………… 0,01% 

Azufre……………………………… 0,03% 

Silíceo……………………………… 0,00% 

Cobre……………………………….. 0,05% 

Las chapas llevarán una capa de zinc de primera calidad de 900 gr./metro cuadrado. 

Serán del espesor indicado en los planos, más el espesor de la capa de galvanizado. 

Después de ondulada, cada chapa será curvada, el radio especificado y perforada 

para los agujeros de los bufones, de tal manera que salvo la primera y la última, todas 

las chapas puedan ser intercambiables. 

Los agujeros serán alternados en dos filas, distanciados cinco centímetros de centro 

a centro de la fila, habiendo un agujero en cada valle y en la cumbre de cada 

ondulación. Además habrá un agujero en cada costado longitudinal de un lado en la 

cumbre y del otro lado en el valle. 

La galvanización deberá ser posterior al perforado. 

Los bulones serán galvanizados y de longitud adecuada y de 12,7 mm. de diámetro 

para chapas hasta 3,42 mm. de espesor y de 17,4 milímetros de diámetro para chapas 

de espesores mayores. Se usarán bulones de alta resistencia, cuya resistencia mínima 

a la tracción sea de 7.500 kg./cm2. 

La Inspección controlará las chapas llegadas a la obra las que deberán acompañarse 

de una lista detallada con el número, largo y espesor de las chapas de cada atado y 

verificará el espesor comparando el peso de las chapas con el peso teórico. 

El peso promedio de un lote no deberá estar por debajo del 95% del peso teórico. 

Ninguna chapa deberá registrar más de un 10% de rebaja. 

A juicio de la Inspección podrá tomarse una muestra de una chapa cada 50, para 

verificar el análisis químico del hierro y el espesor de la galvanización. 

Cada chapa llenará completamente los requisitos de esta especificación, y en el caso 

de ser rechazadas el 25%, será rechazado el lote entero. 
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Artículo 11º - Ladrillos: 

a) Ladrillos cerámicos comunes: Serán fabricados prolijamente, bien derechos, con sus 

caras perfectamente planas y aristas definidas. Carecerán de núcleos calizos y otros 

cuerpos extraños y responderán a las normas I.R.A.M. 1.549 y 1.571. 

b) Ladrillos prensados: Serán ladrillos cerámicos, fabricados a máquina, compactos, 

uniformemente cocidos, con superficies tersas, sin alabeos, ni hendiduras y de aristas 

vivas. Tendrán como mínimo las siguientes dimensiones: 22,5 cm. de largo, 10,5 cm. 

de ancho y 6,5 cm. de espesor. 

Artículo 12. - Madera dura: Será de primera calidad, bien estacionada, sana, sin nudos 

mayores de 2 cm. de diámetro, sin picaduras, sin carcoma ni galerías abiertas por 

insectos, de masa homogénea, sin grietas y sin corteza ni albura, las piezas serán rectas 

y perfectamente aserradas en todas sus caras, y no presentarán abolladuras que 

excedan de la vigésima parte de su menor dimensión. La especie de la madera a utilizar 

se fijará según el tipo de la obra. 

Artículo 13. - Cascotes para contrapisos: Los cascotes para hormigón de contrapisos 

deberán provenir de la trituración de los ladrillos recocidos o vitrificados y cuando no 

fuera posible conseguirlos en tal forma, se elegirán los ladrillos más cocidos entre los 

que lleguen a la obra y se triturarán hasta obtener agregados de 6 cm. de dimensión 

máxima. 

Artículo 14. - Caños de hormigón simple y armado: La fabricación, recepción y ensayo 

de caños de hormigón simple o armado se efectuará de acuerdo a las normas I.R.A.M. 

1.506-P, 1.514-P y 1.517-P 

Se tomará una muestra cada cien caños o fracción por cada partida y de cada diámetro. 

Los ensayos de presión externa se efectuarán hasta la rotura. 

Artículo 15. – Piedras para la defensa marginal: 

El relleno pétreo de los gaviones tendrá una granulometría lo más uniforme posible, con 

el menor volumen de espacios vacíos que se pueda lograr por medio del encastre de las 

piedras a mano, con un tamaño mínimo y máximo conforme a los requisitos del proyecto 

técnico. 
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El material pétreo deberá tener un peso específico mínimo de 2.500 kg/m³, ser de buena 

calidad, denso, tenaz, durable, sano, sin defectos que afecten su estructura, libre de 

grietas y sustancias extrañas adheridas e incrustaciones cuya posterior alteración 

pudiera afectar la estabilidad de la obra; también deberá ser resistente a la abrasión.  

No se aceptará que, más del cinco por ciento (5%) del volumen de la celda del gavión 

sea rellenado con piedras del tamaño menor al indicado, el cual será colocado en el 

centro de la celda para evitar su salida del cuerpo de la estructura. Se descartaran 

piedras solubles, friables, de poca dureza, rápidamente alterables al contacto con el aire 

o el agua, que contengan óxido de hierro, con excesiva alcalina con compuestos salinos 

y con planos de discontinuidad y debilidad, que generen su reducción de tamaño 

posteriormente a su colocación.  

Antes de su colocación, el material de pétreo deberá ser aprobado por la Inspección, la 

que si lo estima conveniente, podrá disponer la ejecución de ensayos específicos de 

absorción (método AASHO T-85-45) y de durabilidad (AASHO T-104-38). Los gastos que 

dichos ensayos demanden correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 

Artículo 16 - Materiales para Relleno: 

El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad con la 

documentación contractual.  

a) Tierra para relleno: Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de 

Ejecución, pudiendo emplearse para los siguientes fines: 

 Relleno de zanjas para la instalación de cañerías  

 Conformación de terraplenes  

 Relleno de excavaciones alrededor de estructuras  

Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para 

relleno y en cada cambio de la naturaleza de la misma.  

Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo 

fino de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos 

ingenieriles, salvo lo especificado en el presente.  

La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite 

líquido no será superior a 50.  

No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al 

hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.  
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No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, 

considerando como tal a un contenido de humedad que supere al determinado como 

óptimo para compactación en más de un 5% en peso.  

Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista 

emplee material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo 

SM y SC, de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con 

propósitos ingenieriles”. 

b) Arena para relleno: Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los 

Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para los siguientes fines: 

 Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 

 Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo 

siguiente:  

 Ensayos granulométricos. 

 Ensayos de clasificación. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales 

suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad 

requeridos.  

Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena 

limpia (SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509”Clasificación de suelos con 

propósitos ingenieriles”.  

La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No 

contendrá mezclas con suelos orgánicos.  

No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al 

hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar. 

Artículo 17. - Materiales para alambrados: 

a) Postes: 

1. Postes enteros largos: Sus características serán: longitud 2,40 m. con una 

tolerancia en menos de 5 cm., circunferencia a 86 cm. de la base comprendida entre 

42 y 53 cm. y en la punta entre 38 y 48 cm. 
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2. Postes enteros cortos: Tendrán las siguientes características: longitud 2,20 m. con 

una tolerancia en metros de 5 cm. circunferencia a 86 cm. de la base 42 cm. a 53 cm. 

y en la punta entre 35 y 44 cm. 

3. Medios postes reforzados: Sus características serán: longitud 2,20 m. con una 

tolerancia en menos de 5 cm., la circunferencia a 86 cm. de la base 31 cm. a 42 cm. 

en la punta 31 cm. a 41 cm. 

Los postes deberán ser de quebracho colorado santiagueño, urundel o urunday. 

Podrá emplearse también acacia blanca siempre que la circunferencia a 86 cm. de la 

base tenga un mínimo de 48 y 37 cm. y un máximo de 59 y 48 cm. para los postes 

enteros y los medios postes reforzados, respectivamente; vale decir, un mayor 

perímetro de 6 cm. sobre los otros tipos de postes. Las piezas serán totalmente de 

duramen (corazón), cortadas de árboles vivos, labradas a hacha, de mayor a menor 

de la base a la punta y libres de taladros, tabaco y blanco. Todos los postes tendrán 

además aspectos uniformes sin nudos ni rajaduras. 

Se aceptará a lo sumo un 10% de postes que presenten curvas, siempre que la flecha 

no exceda de 8 cm. 

b) Varillas: Tendrán una longitud de 1,20 m. con una tolerancia en menos de 1 cm. y 

una sección de 3,8 x 3,8 cm. 

Podrán ser de lapacho, cebil colorado (curupay), cebil moro y quina. No presentarán 

nudos, rajaduras u otros signos que revelen debilidad. 

Las varillas deberán ser estacionadas suficientemente para evitar torceduras 

inadmisibles una vez colocadas en obra. 

c) Torniquetes: Para el tiro de los alambrados se utilizarán torniquetes de hierro de los 

siguientes tipos: 

Cajón N° 2 peso mínimo 0,55 kg. c/u.  

Doble 1 1/2 peso mínimo 1,65 kg. c/u.  

Al aire 9 peso mínimo 1,00 kg. c/u. 

d) Tranqueras: Para la construcción de la hoja de tranquera: el poste de giro y su base 

o pie de gallos se utilizará madera de lapacho, cebil colorado (curupay), cebil moro o 

quina. Todas las piezas serán cuidadosamente labradas, libres de nudos, rajaduras o 

cualquier otro síntoma que revele debilidad. 
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Además, antes de la construcción, los diferentes elementos cumplirán el período 

mínimo de estacionamiento que asegure la indeformabilidad de las piezas. 

Todo de acuerdo al plano tipo. 

e) Alambres: 

1. Alambre ovalado: Será de acero galvanizado, número 17|15, calibre "París". La 

resistencia mínima a la rotura será de 420 kg. El galvanizado deberá resistir con 

resultado positivo, un mínimo de una inmersión en una solución al 20% de sulfato de 

cobre comercial, a una temperatura de más de 18º centígrado y contener 7 

miligramos más de cinc por centímetro cuadrado. 

2. Alambre redondo: Será galvanizado, Nº 9, calibre B-W-G. Satisfará los requisitos 

mínimos de resistencia y de galvanizado para el ovalado. 

3. Alambre de púa: Será galvanizado, Nº 12 1/2 calibre B-W-G, cada nudo se formará 

con cuatro púas fuertemente anudadas en ambas alambres y distanciados de 7 a 9 

cm. El galvanizado deberá contener 5,5 miligramos o más de cinc por centímetro 

cuadrado y satisfacer la prueba de inmersión indicada para el alambre ovalado. 

4. Alambre de atar: Será galvanizado, N° 12, calibre B-W-G. Su resistencia mínima a 

la rotura de 250 kg. y su galvanizado satisfará a los requisitos fijados para el alambre 

ovalado. 

5. Muestras de alambre: Serán tomadas por la Inspección de acuerdo con las 

instrucciones I-6 del L.E.M.I.T. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 1º.- INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA 

A. GENERALIDADES 

Comprende este artículo la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos como 

el transporte de equipos y sus accesorios: el desarmado, carga, descarga y armado en el 

lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la 

obra. También se incluye en este artículo el montaje e instalación de los obradores, 

oficinas, laboratorio tanto para la contratista como para la Inspección de Obra, al igual 

que los equipamientos mínimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, 

como los necesarios para el replanteo de los trabajos.  

Asimismo, comprende el presente artículo los insumos solicitados por el Comitente y la 

Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación para la Inspección y Supervisión de Obra respectivamente. El monto máximo de 

insumos de provisión será del 1% del monto de la oferta. Estos serán solicitados por 

Orden de Servicio, al inicio de la obra correspondiendo 0,5% para la Inspección y 

Supervisión de Obra respectivamente. 

Por otra parte, serán por cuenta del contratista todas las remociones, reparaciones y 

reposiciones de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan 

resultar dañadas por las operaciones de traslado y armado del obrador. Además, será 

por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos 

obradores. 

Asimismo, será por cuenta del contratista todas las tramitaciones ante distintos 

organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, 

peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá 

explicitar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El valor por todo concepto de este ítem se encuentra prorrateado entre los ítems del 

Presupuesto Oficial, por lo que no debe reconocerse pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 2º.- PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 

A. RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Comprende el presente ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de las obras y 

aquellas correspondientes a la elaboración de proyectos ejecutivos e ingeniería de 

detalle. 

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberá realizar las averiguaciones 

pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Públicos, y efectuar todos 

los cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicación de las instalaciones 

subterráneas que pudieran existir, dado que será responsable de cualquier daño o 

perjuicio ulterior que pudiera ocasionar información errónea sobre las mismas. 

Sin desmedro de ello, la Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de cateos 

adicionales, para determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes 

indicadas o no en los planos de proyecto, así como precisar su posición planialtimétrica. 

Los cateos que se pudieran efectuar, correrán por cuenta del Contratista, 

considerándose los prorrateados dentro de los demás Ítem de la obra, por lo que no se 

reconocerá pago adicional alguno. 

B. DESCRIPCIÓN 

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá 

elaborar el Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y 

presentarlo para su aprobación a la Dirección de Proyectos Hidráulicos de la Secretaría 

de Infraestructura y Política Hídrica. 

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a complementar, perfeccionar y optimizar el 

proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con 

las etapas y plazos previstos en el presente pliego. 

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, 

bajo ningún concepto se aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar 

tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar 

alteraciones que cambien la funcionalidad hídrica del proyecto existente. 

Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista 

confeccionará la totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir 

con los elementos suficientes para definir claramente la implantación y construcción de 

las mismas. 
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La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva y las Memorias de Cálculo. Estas 

incorporarán la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. 

El proyecto incluirá también el listado de ítems, presentado en la Oferta, incorporando 

los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del proyecto 

existente. 

C. ETAPAS DEL PROYECTO EJECUTIVO 

El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de 

elaboración y presentación; el Proyecto de Implantación de Obras y el Proyecto de 

Detalles Constructivos de Obras. 

El Proyecto de Implantación de Obras contiene las memorias y planos que definen y 

acotan las dimensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el 

replanteo de la misma, y el Proyecto de Detalle contiene las memorias y planos 

necesarios para la construcción de la obra. 

La documentación técnica del Proyecto de Detalle podrá presentarse para su aprobación 

por etapas o sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la 

documentación del Proyecto de Implantación de Obras. 

D. MODIFICACIONES TÉCNICAS AL PROYECTO INCORPORADO AL PLIEGO 

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitación serán 

expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspección 

de Obra, la cual será elevada a la Dirección de Proyectos Hidráulicos de la Secretaría de 

Infraestructura y Política Hídrica para su aprobación. 

Las modificaciones propuestas serán viables solo en los casos que incorporaren una 

mejora en los aspectos técnicos, económicos y/o ambientales. La Contratista deberá 

realizar y presentar una evaluación integral, es decir que en caso que la modificación 

mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberán presentarse las evaluaciones 

completas de los demás aspectos. Las metodologías de análisis de dichas evaluaciones 

deben ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

E. TRABAJOS A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

CORRESPONDIENTE AL CÁLCULO ESTRUCTURAL DE OBRAS CIVILES DE HORMIGÓN 

ARMADO 

Alcance 
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Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizarán los proyectos y cálculos 

estructurales necesarios para todas las obras civiles del presente pliego de 

especificaciones. Se utilizarán métodos de cálculos tradicionales de estructuras y de la 

mecánica de suelos. Se utilizarán planillas de cálculo desarrolladas y sistemas de 

resolución de estructura de barras en dos o tres dimensiones. También podrán utilizarse 

métodos de resolución de estructuras por elementos finitos en aquellos casos que los 

sistemas anteriores no resulten suficientes. En todos los casos se realizará una 

descripción detallada de todos los datos ingresados y de los resultados obtenidos en la 

resolución de las estructuras: tensiones, solicitaciones, deformaciones y reacciones 

externas de manera de permitir el seguimiento y control de los documentos de cálculo 

en las presentaciones. A continuación, se da el listado de tareas necesarias a desarrollar 

y que generan sus correspondientes documentos a presentar para su aprobación por el 

Comitente de la Obra. 

Memoria descriptiva estructural 

Proceso constructivo general, y en particular de las obras provisorias que generen 

desarrollos de ingeniería. 

Rectificación y/o ratificación de la geometría necesaria de acuerdo a: necesidades 

hidráulicas, tipos de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los 

estudios previos donde se funda la obra, etc. 

Reglamentos a utilizar 

Tanto en el cálculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos de la 

obra se utilizará:  

CIRSOC 201 y todos los anexos. Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de HºAº y 

Pº (edición vigente a la fecha de Licitación). 

En el caso de cargas de tránsito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se 

utilizarán las normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, 

Organismo provincial u Organismo Nacional siendo el más común, salvo lo antes dicho, 

la utilización del reglamento de la D.N.V.: Cálculos de Puentes de HºAº y Pº. 

Análisis de cargas previstos 

No solo se tomarán los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados 

de construcción provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los 

definitivos. 
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Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidráulicas. 

Diseño de juntas 

Es indispensable la atención sobre el diseño riguroso de juntas de todo tipo a saber: 

Contracción, dilatación, retracción y constructivas. 

Confección de Planos 

Todas las obras civiles tendrán plano de implantación general, de replanteo, de 

encofrados, de armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no 

sean considerados estándar como de barandas, juntas, insertos metálicos etc. 

Armado de los elementos estructurales según disposiciones reglamentarias 

Se generarán planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural 

de cada sector de obra y todas deberán tener referencia estricta al plano al cual 

pertenecen. 

F. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Deberán confeccionarse las memorias de cálculo de ingeniería y los planos que 

describen todos los componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles 

transversales, perfiles longitudinales y detalles que la Inspección de Obra requiera para 

la mejor comprensión de la obra antes de su construcción. En los planos deberán figurar 

todas las dimensiones y distancias geométricas que se dibujen, las cuales también deben 

estar fundamentadas en las memorias de cálculo. 

Se elaborarán planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y 

planimetría. La escala mencionada anteriormente es indicativa y se podrá adecuar a las 

necesidades de las tareas bajo autorización de la Inspección de Obra. 

La documentación técnica de la Ingeniería de Detalle podrá presentarse para su 

aprobación por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la 

implantación de la traza completa de todas las obras contratadas. La definición de los 

tramos debe ser presentada previamente a la Inspección de Obra para su aprobación. 

La definición de los tramos estará sujeta a la verificación previa de la factibilidad 

constructiva con respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su 

recorrido, ya sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos y 

relevamientos a efectuar, y al concepto de construcción desde aguas abajo hacia aguas 

arriba. No se aprobarán tramos en los cuales la definición de sus dimensiones dependa 

de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos. 
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G. APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación del Proyecto de Implantación deberá ser aprobada por la Dirección 

de Proyectos Hidráulicos de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica., la cual se 

denomina Aprobación Preliminar del Proyecto. Con dicha aprobación, la Contratista 

queda en condiciones de iniciar el replanteo de la obra. 

La documentación del Proyecto de Detalle podrá presentarse una vez obtenida la 

Aprobación Preliminar. Con la aprobación de esta documentación la Contratista 

obtendrá la Aprobación Final de la etapa o sector de obra presentado y quedará en 

condiciones de iniciar las obras en dicho sector. 

H. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

La contratista deberá presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el 

tema que desarrollarán los trabajos. 

I. PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 

La Contratista dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días a partir de la firma del Contrato 

para la presentación del Proyecto de Implantación de las obras en su totalidad, y un 

máximo de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para 

la presentación del Proyecto de la Ingeniería de Detalle. Se podrán realizar entregas 

parciales de la Ingeniería de Detalle. La Inspección de la Obra no autorizará la ejecución 

de ninguna obra que no tenga la aprobación de su Ingeniería de Detalle por parte de 

Dirección de Proyectos Hidráulicos de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. 

J. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El valor por todo concepto de este ítem se encuentra prorrateado entre los ítems del 

Presupuesto Oficial, por lo que no debe reconocerse pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 3º.- EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS EN GENERAL 

ÍTEMS 1.1 Y 1.2 

A. DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación al movimiento de tierra o cualquier clase de material natural 

que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que 

se trate de arena, arcilla, fango, tosca, etc. 

B. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Excavación: Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones 

señaladas en los planos o a las instrucciones especiales dadas por la Inspección de Obra. 

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de Ejecución 

o la que oportunamente fije la Inspección de Obra. 

El Contratista adoptará los sistemas de excavación que aseguren la estabilidad de las 

paredes excavadas de modo que no afecte a las estructuras vecinas existentes. Las 

superficies de todas las excavaciones que estarán permanentemente expuestas deberán 

ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los Planos de Ejecución. El sistema 

de desagote se deberá poner en operación para remover el agua subterránea que entre 

a la excavación. Se deberá verificar que el suelo no está siendo removido por la 

operación de desagote. 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamiento de estas 

en caso necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas 

subterráneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregación del 

terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de 

seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de 

propiedad de la Repartición o ajenas a la misma. 

El Contratista deberá proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea 

necesario para las excavaciones señalado previamente y el sistema de desagote 

necesario capaz de remover el agua dentro de la excavación. En el caso de emplearse 

enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistema y 

dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de 

asegurar la perfecta ejecución de la obra.  
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En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, 

aquellas no se efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una 

profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez centímetros a la definitiva de 

fundación, debiendo la excavación remanente practicarse inmediatamente antes de 

efectuarse la colocación. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a 

juicio de la Inspección de Obra, se consolidará el mismo según el procedimiento que esta 

indique. 

Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente 

necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con 

excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución 

de la junta. 

No se permitirá la apertura de zanjas en calles antes de que se haya acopiado el material 

necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos.  El 

Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean 

ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

Adicionalmente, si la capacidad portante del fondo no es suficiente, y como tal se 
entenderá aquélla cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el 
terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitución o modificación, a 
definir por la Inspección de Obra.  

Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación del suelo 
seleccionado, arena y/o grava. Como modificación del terreno se entiende la adición de 
material seleccionado al suelo original o el agregado de materiales cementicios.  

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de 

agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del 

lecho de apoyo. 

C. ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, DEPRESIÓN DE NAPAS, BOMBEO, 

DRENAJE 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar 

todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su 

exclusiva cuenta y riesgo. 
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Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares 

o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la 

Inspección de Obra. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá los equipos de 

bombeo necesarios y ejecutará la depresión de napas mediante procedimientos 

adecuados, según el tipo de suelo existente. 

El trabajo comprende la eliminación del agua de todos los recintos de excavación 

incluyendo zanjas, pozos, sumideros, cañerías, base granular y todo el equipo de 

bombeo requerido para la correcta realización de los trabajos. Deberá eliminarse toda 

el agua estancada y circulante y sin desagote natural, para permitir que las operaciones 

de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno seco. 

Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las 

excavaciones no sea afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión sea 

controlada, que las excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las 

estructuras existentes. 

En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizarán 

operaciones de desagote o de depresión de napa, se deberán establecer puntos de 

referencia y se deberán observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier 

asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario de los 

cambios de elevación. 

El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en 

forma natural o asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las 

excavaciones. El agua de escurrimiento que afecte las excavaciones deberá ser 

colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera de la excavación. 

Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una 

corriente de agua incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y 

reemplazadas con base de drenaje y el costo de este trabajo lo cubrirá el Contratista. 

El agua y escombros se deberán disponer en una manera adecuada y sin causar ningún 

daño a las estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras 

existentes o a obras en construcción. Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún 

caso intereses de terceros.  

Al terminarla obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original de manera que 

no se perturbe el suelo de fundación y el relleno compactado y se deberá considerar la 
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flotación o asentamiento de estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel 

freático. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos necesarios y la provisión de 

materiales y elementos que a tal fin se precisaran, se considerarán incluidos en los 

precios que se contraten para las excavaciones. 

Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, el Contratista 

deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos 

a la edificación o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales 

será único responsable. 

D. DEFENSAS 

Si la Inspección de Obra juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe 

de las excavaciones, el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, 

entibaciones o tablestacados de protección durante la ejecución de las obras.  No se 

reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos 

que el Contratista no pudiera extraer. 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a líneas de edificación o 

cualquier construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 

perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el 

apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 

peligrar.  Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible 

evitarlo, el Contratista procederá previa las formalidades del caso, a efectuar las 

demoliciones necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las 

precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las 

propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc, será de su exclusiva cuenta la 

reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 

E. EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LA DISGREGACIÓN DEL TERRENO 

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos, el 

Contratista usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para 

evitar perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de 

todos los cuales será único responsable. 
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En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección de Obra del 

propósito de emplear explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante 

las autoridades para recabar los permisos correspondientes. 

F. PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS 

Cuando con las obras se pase delante de garages públicos, galpones, depósitos, talleres, 

etc, se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de 

vehículos. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se 

hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 

aproximadamente 1.00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos 

y barandas que se espaciarán cada 50 m como máximo 

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerará incluido en los precios 

unitarios de las excavaciones. 

G. DEPÓSITO DE LOS MATERIALES EXTRAÍDOS DE LAS EXCAVACIONES 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 

rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea 

posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al 

tránsito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así también al libre 

escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de 

inconvenientes que a juicio de la Inspección de Obra pudieran evitarse. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 

excavaciones. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar 

depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 

efectuarlos en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de 

terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la 

autorización del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler.  Finalizados 

los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitirá igualmente testimonio 

de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. 
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Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan solo se 

exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente 

de los trabajos. 

H. FORMA DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de 

excavación los que se fijan a continuación, aun cuando el Contratista adopte para la 

ejecución un ancho distinto: 

 

 

CAÑOS PREMOLDEADOS ANCHO DE EXCAVACION 

Ø 0.40 m 0.70 m 

Ø 0.50 m 0.85 m 

Ø 0.60 m 1.00 m 

Ø 0.70 m 1.15 m 

Ø 0.80 m 1.30 m 

Ø 0.90 m 1.45 m 

Ø 1.00 m 1.60 m 

Ø 1.20 m 1.90 m 

 

HORMIGONADOS IN SITU ANCHO DE EXCAVACION 

Conductos circulares Diámetro interno + 1.20 m 

Conductos rectangulares Luz interior + 1.40 m 

Conductos dobles rectangulares 2 x Luz interior + 1.60 m 

 

I. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 



MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS 
Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE 

ZÁRATE 
 

Página 13 de 82 

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda 

y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0.20 m por debajo de la superficie 

de pavimento hasta el plano de fundación de las estructuras. 

Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de 

fundación la de apoyo del fuste. 

J. FORMA DE PAGO 

Se certificará y pagará por metro cúbico de suelo movido, incluyéndose en el precio del 

Ítem la excavación propiamente dicha, los trabajos de relleno, compactación, 

apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y 

reposición de cercos y alambrados, vallas de protección y en general todas las tareas e 

insumos descriptos en los incisos A), B), C), D), E), F) y G). 

En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) 

que haya que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas 

(electricidad, gas, servicios sanitarios, etc) que interfieren con la traza de la obra, como 

así los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalaciones. 

El costo de cualquier otra tarea inherente a la excavación y que no haya sido indicada 

por la Inspección de Obra no recibirá pago directo alguno y se considerará incluida en el 

precio de este ítem. 
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ARTÍCULO 4º.- RELLENO DE EXCAVACIONES 

A. DEFINICIÓN 

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la 

que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido 

que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección de Obra, 

entendiéndose que, si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra 

para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. 

En caso de que el suelo proveniente de las excavaciones no sea apto para el relleno el 

Contratista deberá retirar el mismo a los lugares que indique la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspección de 

Obra toda la excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno 

hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este 

relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate. 

El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras. 

Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales 

indicados en los planos y en las especificaciones correspondientes a la colocación de 

cañerías según el material y según se trate de provisión de agua o desagües cloacales. 

Se construirá la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos. 

Sobre la base se colocará la cañería, preparando los nichos correspondientes a los 

enchufes para asegurar el apoyo a lo largo del fuste. 

Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, 

el material de relleno no deberá ser colocado hasta que toda el agua se haya removido 

de la excavación. 

B. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el 

máximo grado de compactación. 

El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor tal que se halle 

comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido 

"óptimo" de humedad de compactación determinada con el ensayo Proctor. 
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Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior 

especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros 

equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite 

inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para 

lograr el contenido de humedad "óptimo" determinado con el ensayo Proctor. 

Si el material resultante de las excavaciones no resultara apto para el posterior relleno, 

la Inspección de Obra ordenara a la Contratista su reemplazo por suelo seleccionado a 

incorporar a obra desde yacimientos comerciales ubicados próximos a la obra de forma 

de garantizar su ejecución acorde a las necesidades técnicas aquí indicadas. 

C. FORMA DE EJECUCIÓN 

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m 

de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, 

apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la 

clave del conducto en 0,60 m. 

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá pasar equipo mecánico de 

compactación, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. 

de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de 

humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección de Obra lo 

estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un 

peso específico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con el 

ensayo Proctor. 

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la 

estipulada, la Inspección de Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del 

proceso de compactación a exclusivo cargo del Contratista. 

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y 

mangueras. El equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. 

Los rodillos "pata de cabra", tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00 m., la 

separación entre salientes mínimas de 0,15 m. y máxima de 0,25 m. con un largo de 

salientes mínimo de 0,15 m. 

Presión mínima ejercida por cada saliente: 
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a. para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, 

rodillo sin lastrar 20 Kg/cm2, lastrado 30 Kg/cm2. 

b. para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice de elasticidad mayor de 15, 

rodillo sin lastrar 10 Kg/cm2, lastrado 15 Kg/cm2. 

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 kg/cm2 de 

ancho de llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00 metro. 

Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y 

cuatro en el delantero. La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3,5 Kg/cm2 

y la presión transmitida al suelo será de 35 Kg/cm2 de ancho de banda de rodamiento. 

Los Requerimientos de compactación serán: Para suelo cohesivo y respecto al ensayo 

del Proctor Normal. 

• Zona de asiento para cañerías flexibles 90%  

• Zona de asiento para cañerías rígidas 90%  

• Zona de caño 90%  

• Zona de zanja 90%  

• Zona de relleno final 90%  

• Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidráulicas) 95%  

• Relleno sobre techo de estructura subterránea 90%  

• Relleno bajo pavimento 95%  

• Relleno alrededor de las estructuras de hormigón 95%  

Para suelos granulares en todos los casos se compactará para obtener una densidad 

relativa mayor ó igual al 65 %. 

D. ESTUDIO DE SUELOS 

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección de Obra determine a 

efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso 

específico aparente de compactación. 

La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el tamiz N: 4 y compactada dentro 

de un molde cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el 

molde. Este tendrá 0,10 m. de diámetro o 0,12 m. de altura. Cada capa será compactada 
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con un pisón de 0,05 m. de diámetro en la base y que, con un peso de 5 Kg, se dejará 

caer desde una altura de 0,30 m., 35 veces. El molde será colocado sobre una base firme 

durante la compactación del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se 

calculará el peso específico aparente del suelo seco. 

El ensayo se repite adicionándole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, 

hasta encontrar aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las 

condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior 

a 38 o un índice de plasticidad mayor de 15, el peso del pistón será de 2,5 Kg en tanto 

que el número de caídas para cada capa de suelo se reducirá a 25. 

Este ensayo Proctor se hará en un laboratorio designado por el Comitente y podrá ser 

presenciado por la Inspección de Obra. 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección de Obra 

hará determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los 

lugares y cantidades que la Inspección de Obra determine. Estas determinaciones se 

efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que 

finalizará el pasaje de los equipos de compactación. 

E. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los costos de estos trabajos estarán incluidos en el precio de los ítems excavación de 

conducto, caños de empalme, sumideros, cámaras de inspección y las obras de arte 

particulares detalladas en el presente pliego, debiendo colocarse y compactarse acorde 

a las presentes especificaciones y aprobado por la Inspección de Obra. 

Se incluyen dentro de ese costo la selección y movimiento del material excavado, mano 

de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas correctamente 

terminadas, acorde a lo especificado precedentemente. Se incluyen asimismo todos los 

gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc. 
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ARTÍCULO 5º.- TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE 

A. GENERALIDADES 

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga de los materiales provenientes de la 

excavación que se consideren sobrantes una vez efectuados los correspondientes 

rellenos. 

B. LUGAR DE DEPÓSITO 

El Contratista será el único responsable de la elección de los sitios de depósito del 

material sobrante, como así también de su transporte y de las gestiones y/o trámites 

necesarios para obtener el permiso del o los propietarios de tales lugares y/o de las 

autoridades de aplicación. 

El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la constancia de la conformidad 

de propietarios y/o Autoridades para efectuar el depósito del material en los sitios 

elegidos por él. 

El Contratista será único responsable por cualquier tipo de daño y/o perjuicio que el 

retiro, transporte, desparramo y/o depósito de estos materiales pudieran 

eventualmente ocasionar a terceros. 

C. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La cantidad de suelo sobrante a transportar se calculará como el resultado del volumen 

que ocuparan los conductos (que sea reconocido por la Inspección de Obra) afectado 

por el coeficiente de esponjamiento. A los efectos de la cotización se considerará una 

distancia media de transporte de cincuenta (50) hm por m3 de tierra. La distancia media 

de transporte determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de 

excavación, dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito. En caso de 

mayores distancias, el Comitente deberá afrontar el pago del excedente. 

No se reconocerán valores diferentes a los especificados para estos coeficientes: 

● Coeficiente de esponjamiento: 35% 

El ítem considera la carga, el transporte, descarga, desparramo, eventuales análisis 

físico-químicos del suelo, gastos de autorización para el depósito del material y en 

general toda tarea concerniente al fin propuesto. 

Los costos de estos trabajos estarán incluidos en el precio de los ítems excavación de 

conducto, caños de empalme, sumideros, cámaras de inspección y las obras de arte 
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particulares detalladas en el presente pliego, por lo que no debe reconocerse pago  

adicional alguno. 
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ARTÍCULO 6º.- HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

A. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El trabajo a realizar de acuerdo con éstas especificaciones, comprende el suministro de 

toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realización de todas las tareas 

necesarias para suministrar y colocar en obra todas las estructuras de hormigón simple 

y armado construidas “in situ”, completas, como se indica en los planos y demás 

documentación, en la forma requerida por la Inspección de Obra y como aquí se 

especifica.- 

B. GENERALIDADES 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de 

materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, 

construcción de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales 

y tolerancias constructivas, de aplicación para la construcción de todas las obras de arte 

motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón.- 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el Laboratorio que le indique la 

Inspección de Obra, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas 

que estarán en contacto con la estructura de hormigón.  Se deberán determinar 

mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al 

hormigón o al acero.  De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de suelos, la 

Inspección de Obra determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes 

de la estructura en contacto con agua o suelos.- 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán 

realizados de conformidad con lo que especifican las últimas ediciones de CIRSOC o 

norma que lo reemplace, en lo que sea de aplicación a esta obra.- 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y 

especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en 

el orden de prelación indicado.- 

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera deberá 

entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas 

IRAM.- 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan 

específicamente, podrán ser de aplicación las primeras.- 
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La Contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente 

a las plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular 

a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los 

materiales componentes del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, 

colocación y curado del mismo.- 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación 

de los métodos mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su 

modificación cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.- 

1.  Hormigón y materiales componentes 

1.1.  Composición del Hormigón 

El hormigón estará compuesto de Cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y 

aditivos de acuerdo a lo especificado a continuación.- 

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador 

de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua.  Todos los materiales 

componentes del hormigón y el hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos 

contenidos en éste pliego.-  

Para el caso de hormigones con relación agua/cemento menor a 0.45 se permitirá el uso 

de superfluidificantes.- 

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección de 

Obra.  El mismo será de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá 

acreditar experiencia en obras de similar importancia.- 

El Contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración 

del hormigón, dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), 

detalle de las características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en éste Pliego  y 

marca de fábrica, cuando corresponda dentro de los 60 días posteriores a la firma del 

contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los trabajos de hormigonado en 

obra, el Contratista entregará a la Inspección de Obra para su aprobación los materiales 

y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón.- 

La Inspección de Obra verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio.  Si 

de estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones 

con el siguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el 

Contratista no tendrá derecho a prórroga de los plazos contractuales por este motivo.- 
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Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá 

ajustarse a ellas y no podrán variarse sin autorización de la Inspección de Obra.  Sin 

perjuicio de ello el Contratista deberá realizar los ajustes de las cantidades de agua y 

agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos últimos.- 

1.2.  Tipos y requisitos de los hormigones 

El Contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A, los que 

deberán cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.- 

CUADRO A 

Tipos de hormigones 

HORMIGÓN 

Tipo 
   Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

I 
   Hormigón armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas de 

fundación, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.- 

II 

   Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 

losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y 

pilas de puentes, etc.- 

III 
   Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 

columnas, vigas, pórticos, losas, etc.- 

IV    Hormigón para contrapisos.- 

V    Hormigón armado para estructura en contacto con vuelcos industriales 

 

CUADRO B: 

Requisitos de hormigones 

Hormigón σ bk a/c Cemento Asentamiento Tmáx. Aire 

       Agregado Incorp. 

(tipo) (kg/cm2) (máx.) (máx.) (mín.) (máx.) (mín.) (mm) (%) 

I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5±1 

II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5±1 
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III 170 0.55 --- 300 10 6 19 4.5±1 

IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5±1 

V >210 0.40 --- 400 10 6 19 ver 

aditivos 

 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaborarán con cemento 

normal.- 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos 

se indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de 

agua y suelo de contacto.- 

NOTA 2: El hormigón Tipo V se elaborará en cemento resistente a los sulfatos (A.R.S.).- 

1.3  Cementos 

El cemento deberá ser Cemento Pórtland, que al ser ensayado según los métodos que 

se indican en cada caso, cumpla con las siguientes condiciones: 

Requisitos Método de ensayo 

Requisitos químicos:  

Cloruro (Cl)máx. 0.10 % IRAM 1504 

Óxido de magnesio (MgO)máx. 5.0 % IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3.5 % IRAM 1504 

Pérdida por calcinación máx. 3.0 % IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1.5 % IRAM 1504 

Sulfuro (S=) máx. 0.10 % IRAM 1504 

  

Requisitos físicos:  

Material retenido tamiz Nº 200 máx. 15% IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623 

      -promedio de las partidas entregadas en un mes mín. 2800 cm2/g. 
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      -determinación individual de una partida mín. 2500 cm2/g. 

Expansión en auroclave máx. 0.8 % IRAM 1620 

Tiempo de fraguado:  

      -inicial mín. (minutos) 45  

      -final máx. (horas)       10 IRAM 1619 

Resistencia a la flexión:  

      -7 días mín. 35 kg/cm2  

      -28 días mín. 55 kg/cm2 IRAM 1622 

  

Resistencia a la compresión:  

      -7 días mín. 170 kg/cm2 

      -28 días mín. 300 kg/cm2 

Falso fraguado:  

      -Penetración final mín. 50mm. IRAM 1615 

 

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m 

y las aguas superiores a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por 

el CIRSOC para la preparación de los hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para 

aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos 

cuyo precio deberá incluirse en el respectivo ítem, el Contratista cotizará el incremento 

del precio unitario de hormigón por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el 

volumen indicado en la planilla de cómputo y presupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección de Obra ordena la 

utilización de cementos especiales el Contratista tendrá derecho a un adicional 

equivalente al precio que haya cotizado al efecto. 

En caso de que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo 

el Contratista derecho a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula 
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sobre las establecidas en las cláusulas generales respecto a la validez de precios unitarios 

por variaciones de cantidad. 

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por 

utilización de cementos especiales será tenido en cuenta para la comparación de 

ofertas. 

1.4.  Agua para hormigón 

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio 

de suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones.- 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones 

responderá a las presentes especificaciones.  Será limpia y estará libre de cantidades 

perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica.- 

Su pH estará comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100ºC no superará 5g por 

litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0.5g por litro y el 

contenido de cloruros expresados en Cl no será mayor de 0.65g por litro.  Tampoco se 

admitirá que las impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado 

superior al 25% ni una reducción de la resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en 

comparación con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en 

ambos casos.- 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las 

presentes especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento.- 

1.5.  Agregados 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección 

de Obra, pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material 

contenido mediante trituración de roca sana proveniente de canteras.  La aceptación de 

un yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales que de él se extraigan.- 

a) El término “agregado fino” o “arena” será usado para designar el agregado para 

hormigones, constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o 

igual a 5mm.  Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales 

y otras provenientes de la trituración de rocas.- 

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser 

tales que el 95% pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM 

Nº 30.- 
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La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de 

hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la 

trituración, deberá consistir en partículas duras, densas y de buena cubicidad o con 

formas redondeadas y deberán estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos 

arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, 

mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes.- 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la 

superficie seca según norma IRAM) menor de 2.60kg/cm3 podrá ser rechazada.- 

Además de los límites de la granulación, el agregado fino entregado a la hormigonera 

deberá tener un módulo de finura no menor de 2.25 ni mayor de 2.85.  La granulometría 

del agregado fino deberá también ser controlada de tal forma que los módulos de finura 

de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no 

deberán diferir en más de 0.20 del módulo de finura de granulometría básica 

seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra.  El módulo de 

finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los 

materiales retenidos en los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100.- 

A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o 

clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será 

controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de 

obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 días de 

colocación del hormigón.  Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de 

ellos serán almacenados por separado e ingresará a la hormigonera también por 

separado.- 

b) El término “agregado grueso” será usado para designar el agregado del hormigón con 

granulometría comprendida entre 5mm y 76mm; o de cualquier tamaño o gama de 

tamaños dentro de tales límites.  El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración 

de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.- 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 

equidimensionales, densas y exentas de partículas adheridas.  Las partículas deberán ser 

generalmente esféricas o cúbicas.- 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 

podrá ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado 

en peso.- 
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La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el 

tamaño, tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del 

Corps of Engineers, no deberá exceder el 25% en cualquiera de las pilas.- 

El agregado grueso y cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de agregados, 

al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la 

publicación CRDC 148/69 del Corps of Engineers, deberá tener una pérdida menor del 

5%.- 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76.38 y 19mm serán 

almacenados y medidos separadamente.- 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4.8mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla 

de tres fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4.8mm.- 

Para el tamaño nominal 38 a 4.8mm las fracciones serán 38 a 19mm y 19 a 4.8mm.- 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, 

adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de 

materiales extraños en el hormigón.- 

Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo 

momento, para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que 

fuera comenzada.  El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre 

hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda 

ser usado.- 

1.6  Aditivos 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra a 

menos que la Inspección de Obra especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en 

las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados.  Los 

aditivos serán utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos 

ensayos para lograr los efectos buscados.- 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire.  Este 

aditivo deberá satisfacer a la norma IRAM1592.  Todo aditivo incorporador de aire que 

hubiera estado almacenado en la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta 

tanto nuevos ensayos de verificación garanticen un resultado satisfactorio.- 

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y 

superfluidificantes podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso 
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a la aprobación de la Inspección de Obra.  El agente a utilizar deberá cumplir las normas 

IRAM respectivas.  El aditivo deberá ser suministrado en una solución acuosa y añadirse 

al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón.- 

C. ELABORACIÓN 

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en 

planta móvil ubicada en proximidades de la obra a construir.- 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar con 

dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los 

materiales que entran en cada carga de hormigón.- 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima 

de transporte hasta que el baricentro de la obra sea de 15km.- 

El transporte del material a distancia mayores de 1km desde la central de hormigonado, 

deberá ser realizado con camiones motohormigoneros.- 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario 

para la certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o 

aparato de medición.- 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección de Obra en la forma y fecha que 

sean ordenadas.- 

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas 

pruebas de verificación que sea necesarias para asegurar el funcionamiento 

satisfactorio.- 

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien 

visible y calibrado en el sistema métrico decimal el que indicará la carga de la balanza 

en cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador 

que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a 

ambos lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de error 

máximo de medición permitido para cada material.- 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda 

conservar convenientemente los diales o indicadores.- 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores 

menores a los que se indican a continuación: 
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 Cemento ± 1% 

 Cada fracción o tamaño nominal de árido ± 2% 

 Cantidad total de árido ± 1% 

 Agua ± 1% 

 Aditivos ± 1% 

 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla 

uniforme y descargarla sin segregación.  Se proveerá un equipo con control adecuado 

de la velocidad de rotación del mezclador y de la introducción de los materiales en la 

hormigonera.- 

El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la 

uniformidad y consistencia requeridas en el hormigón o cuando las muestras de ensayos 

de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la 

hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.- 

Cuando ello sea autorizado por la Inspección de Obra, el tiempo de mezcla podrá ser 

reducido al mínimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.- 

En el caso de utilizar hormigón tipo V, el tiempo de mezclado no será nunca inferior a 2 

(dos) minutos.- 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección de Obra a su cargo, tan 

frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son 

adecuados.  Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas 

de uniformidad especificados serán realizadas por la Inspección de Obra y a cuenta del 

Contratista.- 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el 

fabricante en la placa de marca de la máquina.- 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, 

su uso deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.- 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser 

corregidas a satisfacción de la Inspección de Obra.  No se efectuará ningún pago al 
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Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones 

de este párrafo.- 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil 

emplazamiento en proximidades de la obra a construir.  La producción de hormigón de 

estas plantas no podrá ser inferior a 20m3/hora nominal.- 

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para la 

elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de 

hormigonado.- 

D. TRANSPORTE 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido 

como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación.  Cualquier 

hormigón transferido de un elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través 

de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer verticalmente desde una altura 

de más de 2.00m excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la 

segregación y sea específicamente autorizado.- 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados 

estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra.- 

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón 

preparado en la central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.- 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán 

ser usados únicamente para mezclas con asentamientos menor o igual a 0.05m o para 

distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1km) solamente con aprobación 

por escrito de la Inspección de Obra.- 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o 

equipo sin agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que 

la altura de caída no supere los 2.00m. Las canaletas separadas y otros equipos similares 

no serán permitidos para conducción de hormigón.- 

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando 

una previa aprobación de la Inspección de Obra.  El equipo de bombeo deberá ser del 

tipo de pistón o del tipo de presión por pulsación (squeeze type).- 
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La tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia para 

trabajo pesado.  El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo 

tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado.- 

El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser 

reducidos para ajustarse a las características de las bombas o los conductos.  La distancia 

de bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo.  

La bomba deberá recibir una alimentación continua de hormigón.- 

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá 

ser expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado.  Después de cada 

operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua de limpieza 

eliminada fuera del área de encofrados.- 

E. COLOCACIÓN 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción 

aprobadas, con cortes de unión moldeados.  El hormigón deberá ser apisonado en los 

rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y 

elementos embebidos sin causar la segregación de los materiales.- 

El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los 

encofrados y al colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2.00m 

excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando 

ello está específicamente autorizado.  La colocación del hormigón deberá estar regulada 

para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de 

aproximadamente 0.50m de espesor.- 

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material 

sea rápida y totalmente compactado.  Las superficies de las juntas de construcción 

deberán mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la 

colocación del hormigón.  El agua en exceso deberá ser eliminada antes de la colocación 

del hormigón fresco.   Todo el equipo de colocación del hormigón y todos los sistemas 

que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de la Inspección de Obra.  

La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la Inspección de 

Obra, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas.- 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 

mezclado y transporte.  Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe 

quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que 
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transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el 

cemento.  Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la 

acción del sol, viento, lluvia, etc.- 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado 

anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma.- 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento 

rápido, los tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno 

señalado.  Cuando el hormigón contenga materiales adicionales capaces de retardar el 

tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón los tiempos indicados podrán ser 

aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para 

determinarlos.- 

F. HORMIGONADO DE FUNDACIONES 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo.  A tales efectos en las 

fundaciones se colocará, previa compactación, una capa de 0.10m de espesor mínimo 

de hormigón para contrapisos, no permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 

48hs.- 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el hormigón 

para fundaciones, o en su defecto, en el costo del presente ítem.- 

Cada caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas 

que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie 

libre de agua.- 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, 

deberán ser instalados por el Contratista.  Dichos equipos estarán disponibles en el sitio 

previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se 

suelten en el momento de la colocación del hormigón. 

G. COMPACTACIÓN 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración de alta frecuencia 

suplementados con palas manuales y apisonados. En ningún caso los vibradores serán 

utilizados para transportar el hormigón dentro de los encofrados.  El número de 

vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para compactar 

correctamente el hormigón.- 
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Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el 

hormigón, una frecuencia no inferior de 7000 vibraciones por minuto.  Intensidad 

(amplitud) así como el tiempo de duración de la vibración deberá ser el necesario para 

producir una compactación satisfactoria.- 

Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser 

compactada inmediatamente.  Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta 

tanto la camada previa no haya sido compactada.  Al compactar una camada el vibrador 

deberá penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y 

frecuentes y en posición vertical.- 

H. CURADO 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar 

de hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las 

condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigón.- 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el 

control de la temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo 

cálido conforme aquí se indica.- 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos 

directos del sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado.  El hormigón 

fresco deberá ser protegido contra posibles daños por lluvias.- 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la 

humedad del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado 

el hormigón, mediante aspersión u otros métodos aprobados por la Inspección de Obra.- 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón 

se hiele durante las primeras 72 horas de colocado.  También habrá de protegerlo contra 

heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado.  Tales precauciones se 

deberán tomar desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2ºC.- 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección de Obra y 

nunca en lugares donde su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.- 

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las 

especificaciones ASTM C-309, “Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing 

Concrete”.  Para uso general el compuesto será transparente y contendrá una tintura 

desvanecente que permita apreciar el área cubierta.  Cuando la superficie quede 
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expuesta al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente 

no contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del 

correspondiente al óxido de magnesio.- 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda 

el área.  Deberán ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.- 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en 

opinión de la Inspección de Obra, sus irregularidades puedan impedir que la membrana 

forme un sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente 

diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicación del producto; donde 

se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente, tal como juntas 

horizontales de construcción entre tongadas de hormigones integrantes de una misma 

estructura.- 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños.- 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de 

todo movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la 

colocación del hormigón.- 

I. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio 

de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión.- 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con 

efecto de adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una 

limpieza efectuada por arenado húmedo o desbastado con agua y aire (cut green).- 

Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera 

relativamente inaccesible o si cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie 

de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será 

permitido y en consecuencia será requerido en alternativa el uso de arenado húmedo.- 

En aquellas obras donde el material colocado es hormigón Tipo V se utilizará siempre un 

puente de adherencia de base epoxídica entre hormigones nuevos y viejos además de 

todas las especificaciones ya enumeradas.- 

J. JUNTAS DE CONTRACCIÓN 
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Las juntas de contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y 

de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección 

de Obra.  Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma 

y los niveles de superficie de hormigón a ambos lados de las juntas serán totalmente 

exactos.  Las juntas serán selladas con un producto aprobado, después de haberse 

retirado todas las partículas sueltas y el polvo.- 

K. REPARACIONES DEL HORMIGÓN 

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por 

personal especializado y en presencia de la Inspección de Obra.  No se efectuará ningún 

trabajo de reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.  

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón 

cuando a juicio de la Inspección de Obra ello sea necesario.- 

Si llamamos “d” a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la 

siguiente manera: 

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la misma 

utilizando hormigón con agregado de tamaño máximo 19mm e igual relación 

agua/cemento que el hormigón sustituido.  En la zona a reparar, el hormigón defectuoso 

deberá ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones exigidas por la Inspección 

de Obra.  Preferentemente deberán dejarse al descubierto las armaduras.- 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo 

ser rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco.  Para asegurar una 

mejor adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento (si el hormigón a 

reparar es del Tipo V se deberá reemplazar la lechada de cemento por un puente de 

adherencia de base epoxídica que será aplicada al hormigón endurecido mediante 

ayuda de cepillo de acero.- 

b)  Si 8cm > d> 3cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la 

reparación utilizando mortero.  El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de 

cemento, 2 partes de volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para 

que luego de mezclado cuidadosamente de los ingredientes el mortero se mantenga 

ligado al apretarlo en la mano.- 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquel que no sea empleado dentro de 1 hora 

de preparado.  La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda 
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por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad 

de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.- 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profuncidad, el mortero deberá ser aplicado 

en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.- 

Se utilizará un puente de adherencia tipo látex entre distintas capas de morteros a 

aplicar según se describió en el párrafo anterior.- 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección 

de Obra.  El Contratista deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a 

su aprobación.  Todas las reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las 

superficies de las cavidades picadas en el hormigón, serán curadas con métodos 

aprobados por la Inspección de Obra y estarán libres de retracción y descascaramiento.- 

c) Si d>3cm deberá utilizarse un mortero epóxico.- 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a 

juicio de la Inspección de Obra sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre 

hormigón fresco o mortero y hormigón endurecido deberá utilizarse un adhesivo 

epóxico.  Tanto los adhesivos como los morteros epóxicos, deberán ser previamente 

aprobados por la Inspección de Obra y se utilizarán respetando las indicaciones del 

fabricante.- 

L. FIJACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección de 

Obra y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán 

fijados en su sitio con un mortero de cemento.- 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en 

volumen: 1½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua 

la mínima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo 

especifican o a juicio de la Inspección de Obra fuese necesario, se adicionará al mortero 

un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el fabricante.- 

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por 

la Inspección de Obra.  Se seguirán las instrucciones de la Inspección de Obra con 

referencia al método de colocación y curado de la lechada para fijación de elementos 

mecánicos, adaptadas a cada caso particular.- 

M. ENCOFRADOS 
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Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigón.  

Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del 

encofrado.- 

a) El Contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y 

mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiere la obra.  Ellas serán 

proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fojas aplicadas a los 

encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y remoción.- 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá 

presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, los planos correspondientes 

incluyendo detalles sobre materiales, carga de diseño y esfuerzo en la estructura.  El 

Contratista deberá construir las estructuras temporarias respetando los planos, 

conforme hayan sido aprobados.- 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de 

resistencia y calidad adecuadas a su propósito, y deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra.- 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más 

directamente posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y 

limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora.- 

El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los 

encofrados cuando ellas se requerirán para estos propósitos y dichas aberturas o 

puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten 

estrictamente las líneas y pendientes indicadas en los planos.- 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos 

similares que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal 

roscadas para facilitar la remoción de los moldes, no se dejarán separadores de madera 

en los moldes.  Todo metal que se deje embutido en el hormigón quedará a 0.04m como 

mínimo de la superficie terminada.- 

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán 

rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.- 

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado 

permanentemente en el hormigón será ubicado con precisión y asegurado firmemente 

en su lugar.- 
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El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para 

asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y 

permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.- 

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro 

de las tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del 

hormigón terminado queden dentro de éstos límites.- 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su 

armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche.  Todo aceite en exceso será 

quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las 

armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.- 

Inmediatamente, antes del hormigonado, el Contratista inspeccionará todos los moldes 

para asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, 

estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales 

extraños.  No se colocará hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y 

aceptado por la Inspección de Obra.- 

N. TERMINACIÓN SUPERFICIAL 

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán indicadas en los planos o las 

especificadas más adelante.- 

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este 

punto o en los planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies 

similares adyacentes, según lo determine la Inspección de Obra.- 

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros 

especializados.- 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección de Obra cuando sea 

necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como 

”abruptas” o “graduales”.- 

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o 

secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por medición directa.  

Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con plantilla 

será de 1.50m para la comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las no 

moldeadas.- 
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Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección de Obra el Contratista 

limpiará todas las superficies expuestas.-  

Las clases de determinación para superficies del hormigón moldeado se designan con 

las letras A, B, C y D y se usarán como sigue: 

A: La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará 

permanentemente oculta por rellenos u hormigones.- 

Las irregularidades no excederán de 6mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando sean 

graduables.- 

B: la terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la 

Inspección de Obra se considera de especial importancia, tal como las estructuras 

permanentemente expuestas a la vista del público o escurrimiento del agua.- 

Las irregularidades superficiales no excederán de 6mm si son graduables y de 3mm si 

son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de 

construcción.- 

C: Terminado a regla: Se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos 

u hormigón.  Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla 

suficiente para obtener una superficie uniforme.  Las irregularidades no excederán de 

10mm.- 

D: Terminación a fratás: se aplica a superficies sin moldear que no estarán 

permanentemente ocultas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de 

rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas 

canales y losas de acceso a los puentes.  Toda superficie que quede expuesta a corriente 

de agua tales como: carpeta de vertedero y losa de cuenco amortiguador, revestimiento 

de canales, etc.- 

El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto la superficie 

emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable 

para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.- 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5mm.- 

Las juntas, terminación de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes así como 

toda otra arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos 

o lo solicite la Inspección de Obra.- 
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O. Tolerancias 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón 

están especificadas en el punto anterior.  Se han definido como terminaciones y deben 

diferenciarse de las tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas 

por la repercusión que las derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su 

funcionamiento.- 

Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de 

los límites establecidos más adelante.  No obstante la Inspección de Obra se reserva el 

derecho de cambiar las tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción 

estructural o el funcionamiento de las estructuras.- 

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una 

estructura las desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones 

de este punto.- 

El Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de los 

encofrados con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se 

ajuste a las tolerancias prescritas.  Toda la obra de hormigón que exceda los límites de 

tolerancia prescritos según el siguiente cuadro, será corregida, o demolida y 

reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.- 

Tipo de 

Terminación Área general de Aplicación 
Tipo de tolerancia en mm.- 

I II III IV 

 Superficies moldeadas permanentemente ocultas.- +25 +10 +3 +5 

A Superficies moldeadas permanentemente ocultas.- +25 +10 +3 +5 

B 

 

Superficies moldeadas permanentemente expuestas 

a la vista del público o escurrimiento de las aguas 

+10 

-5 

+10 

-5 

+3 

-1.5 

+5 

-5 

C 

Superficies no moldeadas que serán cubiertas por 

rellenos de hormigón.- 

 

+10 

-10 

 

+10 

-5 

 

+3 

-3 

 

+5 

-5 

 

 Superficies no moldeadas que serán expuestas.- +5 

-5 

+3 

-3 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 
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Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a : 

TIPO Variaciones 

Tipo I Alineación y niveles indicados en plano 

Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales 

Tipo III Desviación de la vertical en 3m. o más 

Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura 

 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la 

estructura respecto los ejes de replanteo, de ± 30mm en 25m.- 

P. DESENCOFRADO 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto 

establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección de Obra.- 

En todos los casos, aún cuando con la aprobación de la Inspección de Obra, el Contratista 

será plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para 

que el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras 

temporarias o el encofrado.- 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 

encofrados u otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de Obra de 

acuerdo con el punto “Reparaciones del hormigón”.- 

Q. DOSIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN 

q1.  Generalidades 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección de 

Obra para la dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el 

desarrollo de las obras.- 

q.2)   Proyecto de mezclas 
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a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será 

responsabilidad del Contratista.- 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con la debida antelación, los 

proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra.  Los tipos de hormigones, su 

asentamiento y relación agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la 

resistencia característica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas 

en el Cuadro B del punto 3.2).- 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma 

racional.  Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los 

métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relación 

agua/cemento del hormigón, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la 

especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los 

resultados deseados.- 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones 

que se introducen en este punto.- 

b)  Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son 

inevitables, el hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua/cemento sea la 

necesaria para obtener, a la edad de los 28 días, una resistencia mínima σ´bm mayor 

que la resistencia característica σ´bk especificada.  La resistencia media σ´bm se 

determinará en función de σ´bk y de la dispersión de resultados de los ensayos de 

resistencia, expresada por el coeficiente de variación δ .- 

Si se conoce el coeficiente de variación δ de la resistencia del hormigón, por haber sido 

determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra 

obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, 

en las mismas condiciones, y con el mismo patrón de calidad establecido en el CIRSOC, 

de lo cual deberá presentar documentación técnica fehaciente a satisfacción de la 

Inspección de Obra, la expresión: 

σ´bm =     σ´bk 

                 1 – 1,65 . δ 

Permitirá, conociendo la resistencia característica σ´bk especificada, calcular la 

resistencia media σ´bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del 

hormigón, necesaria para alcanzar dicha resistencia media.-  
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En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ , la resistencia media σ´bm 

necesaria para proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión 

(dado que la medición de los áridos se hace en peso): 

σ´bm= 1,33 σ´bk 

No conociendo el valor real de δ, en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener 

una resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones.  

Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de δ mediante los 

resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, 

podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de σ 

´bm al necesario para obtener la resistencia característica σ ́ bk especificada, de acuerdo 

al valor que se obtenga para δ.- 

c)La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón de determinará 

teniendo en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el 

Cuadro B del punto 9.3.2   

d) Conocida la resistencia media de dosaje σ´bm que deberá alcanzar el hormigón a la 

edad de 28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará 

mediante ensayos previos a la ejecución de la obra, realizados con muestras 

representativas de los materiales que se emplearán en ella, según el siguiente 

procedimiento: 

● La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia 

media σ´bm se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias 

para establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a 

compresión y la relación agua/cemento de los hormigones preparados con muestras 

representativas de los materiales de obra.- 

● Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) 

adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B.  

Dichos pastones serán de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y 

tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre 

comprendida la resistencia media σ´bm  requerida.  Por cada relación agua/cemento 

se prepararán por lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán 

de a tres a las edades de 3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia 

del hormigón.  Cada pastón será repetido por lo menos tres veces, en días distintos.- 
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● El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y 

curado de probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método “Preparación 

y curado en laboratorio de probetas de hormigón moldeadas”.- 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546.- 

● Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes 

del mimo pastón y ensayadas a la misma edad serán promediados.  Para poder 

hacerlo se exigirá que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas 

del grupo de resultados a promediar seas menor o igual que el 10% del promedio.  

En caso contrario el pastón será repetido hasta obtener resultados comprendidos 

dentro de la tolerancia establecida.- 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, 

serán a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes 

a una misma edad, permitirán trazar curvas que indicarán la relación media existente 

entre resistencia de rotura y compresión y la relación agua/cemento para el 

hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de 

ensayo.- 

● Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria 

para obtener la resistencia media σ ´bm  especificada en b).- 

● Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen 

distintos materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación 

agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el 

empleo de cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias.- 

e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 

experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación 

del hormigón en obra.  Dicha proporción será la mínima que, con un adecuado margen 

de seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los encofrados y obtener 

estructuras compactas y bien terminadas.- 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del 

hormigón proyectado en él.  Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que 

existe entre las resistencias a 28 días y a una edad menor, en obra, puede ser necesaria 

para corregir las proporciones de los materiales que constituyen el hormigón, sin 

esperar 28 días para poder hacerlo.- 
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f)  El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra una memoria técnica en 

donde se informará: 

● Criterios de diseño 

● Planilla de dosajes y resultados de ensayos 

● Curva de Resistencia – Relación agua/cemento para las distintas edades de ensayo.  

Relación agua/cemento adoptada.- 

● Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si 

se emplea ese tipo de dosificación.  La planilla de dosajes y resultados deberá 

confeccionarse según el siguiente esquema: 

HORMIGÓN TIPO 

Resistencia de diseño: σ ´bm := kg/cm2 

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 

    Pastón Ensayo 

Dopaje teórico:      

Agua      

Cemento      

Agregado fino      

Agregado grueso      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Valores constatados:      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Trabajabilidad      
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Resistencias:      

Σ b1 edad 3 días      

Σ b2 edad 3 días      

Σ b3 edad 3 días      

Σ b1 edad 7 días      

Σ b2 edad 7 días      

Σ b3 edad 7 días      

Σ b1 edad 28 días      

Σ b2 edad 28 días      

Σ b3 edad 28 días      

 

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas 

granulometrías de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso.- 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista 

deberá entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra.- 

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección de Obra procederá a verificar 

el dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco 

como endurecido.  De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea 

conveniente, que serán notificadas por escrito al Contratista.- 

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por 

parte de la Inspección de Obra, que será dada en base a los resultados de los ensayos 

de verificación del estudio y de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, 

presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.- 

En el caso de utilizar hormigón Tipo V es imprescindible asegurar una muy buena 

densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para la cual fuera 

proyectado.  Es necesario para aprobar la dosificación además de los criterios de 

resistencia antes enunciados cumplir con los ensayos establecidos en la Disposición 

CIRSOC 256 (IRAM 1554).- 
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La profundidad de penetración del agua no excederá los 30mm (promedio de tres 

probetas).- 

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los 

materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección 

de Obra.- 

q.3) Ensayos de control de calidad 

 a)  La Inspección de Obra ensayará los materiales componentes del hormigón  así 

como el hormigón elaborado.  El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás 

elementos necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas 

a ensayar.- 

 Serán a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para la 

realización de los ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las 

muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepción definitiva.- 

b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos 

necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 

Granulometría de agregados finos 

● Granulometría de agregados gruesos 

● Peso específico y absorción de agregados finos 

● Contenido de humedad de los agregados 

● Asentamiento del hormigón fresco 

● Peso unitario del hormigón fresco 

● Moldeo de probetas cilíndricas 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos 

del cemento, serán realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos 

designe la Inspección de Obra y aceptados por el Contratista.- 

c)  Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán 

ser hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección de Obra lo considere necesario, 

para un control más seguro y adecuado.- 
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● Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25m3, o colada menor a realizar 

diaria.- 

● Contenido de húmedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado 

diario.- 

● Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por 

cada colado o por cada turno de trabajo: 

- Peso unitario del hormigón fresco 

- Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 

● Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25m3  

hormigón o fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla 

utilizada.- 

● Ensayos físicos y químicos de los cementos, se extraerá una muestra de 10 kg de 

cemento cada 250 t como máximo ó 3 (tres) kg cada 75t. 

● Además de los ensayos mencionados, la Inspección de Obra a su exclusiva decisión, 

puede realizar ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y 

gruesos, peso específico de los mismos, peso específico de los aditivos, expansión y 

de otras características físicas y químicas del hormigón y sus componentes y pruebas 

de uniformidad de amasado de la hormigonera.- 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos 

de cilindros de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido 

en el CIRSOC.  Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536.- 

Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, 

serán hechos por la Inspección de Obra conforme a lo especificado en el CIRSOC.- 

Los ensayos descriptos para los agregado, son independientes de los que efectúe la 

Inspección de Obra para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a 

la obra, los que serán realizados al recibirse cada envío del correspondiente material.- 

q.4) Recepción del hormigón 

El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos 

tipos de hormigón que integran la obra.- 
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a) Se ensayarán dos probetas de 28 días, cada 25m3 o fracción menor por cada tipo de 

hormigón colocado por día de trabajo.  El promedio de dichas probetas constituirá el 

resultado de un ensayo.- 

b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, 

losas. Muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales 

deberá contarse como mínimo con el resultado de 30 ensayos.  En este agrupamiento 

no se podrá desechar ningún ensayo.  Los resultados σ ´ de cada ensayo se ordenarán 

de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.- 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

● La σ ´bk  del lote ≥ σ ´bk  exigida para el tipo de hormigón.- 

● Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ ´bk  

exigida para el tipo de hormigón.- 

● La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea ≥ σ ´bk  exigida para el tipo 

de hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado.- 

d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el 

mayor valor σ ´ (en adelante σ ´be) para la cual se cumpla simultáneamente que: 

● La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será       

mayor o igual que σ ´be .- 

● Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ ´be .- 

● La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que σ ´be .- 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

1.) Que σ ́ be esté comprendida entre el 90 y 100% de la resistencia característica 

especificada.  En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la 

porción de la estructura construida con hormigón de resistencia inferior a la 

requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o 

elementos dudosos.- 

Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y los 

mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser 

aceptados.- 
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En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos 

realizados sobre probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos 

que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecución de 

los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección de 

Obra.- 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del 

Contratista.- 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura 

(costo de encofrados, hormigón y armaduras).- 

2.) Qué la resistencia σ ́ be esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia 

característica especificadas.  En este caso los elementos estructurales 

constituidos con hormigón de resistencia inferior a la requerida podrán ser 

conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son 

satisfactorios.  Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de 

carga directa vale lo dicho en a).- 

El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros 

elementos estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean 

aceptados previamente por la Inspección de Obra.- 

En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo 

de la estructura (costo de encofrado, hormigón y armadura).- 

3.) Que la resistencia σ ´be sea inferior al 70% de la resistencia característica 

especificada.- 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida 

para su habilitación, por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la 

demolición y reconstrucción de los elementos afectados.- 

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras 

rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliación alguna de plazo de obra.- 

4.) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor 

característico de las resistencias de hormigones (y de acero): 

4.1) Si se designa en general C´a una cualquiera de las dos características 

anteriores, para calcular el valor característico correspondiente a los resultados 

de los ensayos realizados se procederá en forma que sigue.- 
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4.2) Si C´1, C´2,...........Cn son los valores particulares obtenidos en los ensayos 

realizados (n testigo ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos 

como: 

C´m = C´1+C´2+C´3+......+C´n 

                             n 

  La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados 

se calculará mediante la siguiente expresión: 

             n 

s =     Σ  1 (C´m –C´1)2 

      1                   n-1 

4.3) El valor característico C´k de la característica que se trate se calculará 

mediante la expresión: 

C´k = C´m – t *s 

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en 

función del número de testigos ensayados: 

Tabla “Coeficiente de Student” 

N – 1 T n – 1 T 

01 6.31 16 1.75 

02 2.92 17 1.74 

03 2.35 18 1.73 

04 2.13 19 1.73 

05 2.02 20 1.72 

06 1.94 21 1.72 

07 1.90 22 1.71 

08 1.86 23 1.71 

09 1.83 24 1.71 

10 1.81 25 1.71 

11 1.80 26 1.70 
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12 1.78 27 1.70 

13 1.77 28 1.70 

14 1.76 29 1.70 

15 1.75 30 1.65 

 

5.) Si el Hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes 

de probetas para calcular la resistencia característica, pueden tomarse por 

cualquier tipo de hormigón independientemente en la estructura en la que fuera 

colocado.- 

Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la 

planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las 

estructuras hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón.- 

El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c).  Si no se 

cumple algunas de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), 

quedando en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este 

tipo de hormigón.- 

R. HORMIGÓN CONVENCIONAL SIMPLE O ARMADO 

r.1) Definición 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras 

en las cuales menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 

0.75m.- 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición 

precedente, se adoptará el criterio que sustente la Inspección de Obra para definir la 

estructura.- 

r.2) Estructuras de hormigón convencional 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección de Obra, se consideran 

estructuras de hormigón convencional las siguientes: 

● Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción.- 

● Estribos y pilas de puentes.- 
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● Muros de contención con contrafuertes.- 

● Losas y tabiques de alcantarillas.- 

r.3) Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón convencional 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de 

aplicación en la construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido 

en: 

● Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2 del 

presente pliego.- 

● CIRSOC 201 y Anexos.- 

● DIN 1045 y Anexos.-CEB – FIP. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado.- 

r.4) Tipos de hormigones 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones 

Tipo I, II o III según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los 

planos o en su defecto la  explicita por la Inspección de Obra.- 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad al 

hormigón, se utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las 

siguientes características: 

● Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón Tipo V. 

● Aguas o suelos agresivos: Hormigón similar al Tipo V con cemento especial que 

cumpla los requisitos exigidos en el punto 9.3.3, según se especifica en el punto 4.5.- 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de 

contacto establecidos en el citado punto, la Inspección de Obra informará por escrito al 

Contratista, en caso de exigir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar 

en cada obra de arte.- 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección de 

Obra dentro de los sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de 

comenzar los trabajos de hormigonado en obra.- 
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La demora de las decisiones por parte de la Inspección de Obra, motivadas por 

incumplimiento de los plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán al Contratista 

de la obra motivo para solicitar ampliación de plazos.- 

r.5) Colocación del hormigón 

a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de 

la colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25ªC. No se permitirá 

colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32ºC.- 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción 

que se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra.  Para 

ello, deberá diseñar el hormigón de tal manera que los asentamientos límites 

establecidos en el Cuadro B, se cumplan a pie de la obra.- 

Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del 

Contratista.-Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga 

se deberá concluir antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2cm. con relación 

al que poseía al iniciar la descarga.- 

Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituir su 

asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del 

pastón por parte de la Inspección de Obra.- 

b) Hormigonado en tiempo frío: 

Se define tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5ºC.- 

● Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas 

mínimas: 

 

Temperatura del Aire Temperatura del Hormigón 

-1ºC a 7ºC 16ºC 

Menor de –1ºC 18ºC 
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● Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en 

sus encofrados: 

Temperatura Media Diaria Temperatura del Hormigón 

5ºC o mayor 4ºC 

Menor de 5ºC 13ºC 

 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí 

establecidas.  Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigón superado 

la mínima, sea tan próxima a ella, como resulte posible.- 

● Protección contra la acción de bajas temperaturas; 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura 

mínima a la que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 

13ºC. El período de protección del hormigón será de 72hs.- 

S. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá por metro cúbico de hormigón colocado, terminado y aprobado por la 

Inspección de Obra. 

No se permitirá el contacto directo de hormigones estructurales con el suelo de 

fundación, por lo que se deberá colocar un hormigón de limpieza de calidad H-10, entre 

el hormigón estructural y la superficie de apoyo. Su espesor mínimo deberá ser de 10 

cm. 

El pago, según lo descrito, será compensación total por la provisión de mano de obra, 

materiales, ensayos, compactación, armado del hormigón y en general todas las tareas 

descritas en la presente especificación. No se consideran los rellenos por excesos de 

excavación, o mayores dimensiones de los elementos encofrados que las previstas en 

los planos. 

Dado que el Presupuesto Oficial no contempla ningún ítem específico de Hormigón, las 

presentes especificaciones técnicas son de aplicación para todos aquellos ítems que lo 

incluyan dentro de sus tareas (por ejemplo, sumideros, cámaras de inspección, rotura y 

reconstrucción de pavimentos de hormigón, etc.) 
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ARTÍCULO 7º.- ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN 

A. ALCANCE DEL TRABAJO 

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de 

la mano de obra, materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios 

para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma 

indicada en los planos, como lo ordena la Inspección de Obra y conforme a estas 

especificaciones. El acero a utilizar será ADN-420, salvo indicación en contrario en los 

planos de obra. 

B. GENERALIDADES 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 

armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento 

Argentino de Estructuras de Hormigón (CIRSOC 201), debiéndose tomar las medidas 

consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las 

armaduras, debiéndose adoptar para los radios de doblado lo dispuesto en la norma 

antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados se marcará la ubicación de los empalmes de las 

barras y la forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en las barras paralelas estarán 

desfasados entre sí. Todos los empalmes serán previamente aprobados por la 

Inspección de Obra. 

C. NORMAS A EMPLEAR 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el 

PRAEH y en las normas IRAM que se indican en la Tabla I, en todo lo que no se oponga a 

las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las 

normas IRAM citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la 

Inspección de Obra extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en 

obra, de acuerdo, a lo establecido en el PRAEH-Art.II B-9-9 y los resultados del ensayo 

interpretado, según lo expresado en el Art. II-B-9-10. 

Tabla I: 
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IRAM 502 - Barras de acero sección circular para hormigón armado. Laminado en 

caliente. 

IRAM 528 - Barras de acero conformados, de dureza natural para hormigón armado. 

IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y estiradas en frío. 

IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y torsionadas en frío. 

IRAM - IAS - U 500 - 06 Mallas de acero para hormigón armado. 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al 

calibre nº 16 SWG. 

D. TIPO USUAL DEL ACERO 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende 

que el mismo corresponde al Tipo III, definido por el Reglamento CIRSOC 201. 

E. ALMACENAMIENTO 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo 

a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible 

para su retiro e Inspección. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armaduras será 

marcado con el número correspondiente de la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna 

forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en 

depósitos con marcas. 

F. PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 

consignado en los planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá realizar soldaduras de las 

armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita 

por parte de la Inspección de Obra. No se permitirá enderezar ni volver a doblar las 

barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten 

torceduras, las que no serán aceptadas. 

Se colocarán las barras con precisión y aseguradas en posición de modo que no resulten 

desplazados durante el vaciado del hormigón. Se adoptarán precauciones para no 

alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 
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El Contratista podrá usar para soportar las armaduras apoyos, ganchos, espaciadores u 

otros soportes utilizables para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección de Obra, podrán usarse 

separadores de hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

G. EMPALME DE ARMADURAS 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición. 

H. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Los precios cotizados para el Ítem se deberán entender que incluyen todas las 

operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de 

las armaduras ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño. 

A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones 

que surgen del plano aplicando a las mismas el peso (kg) por metro correspondiente a 

cada diámetro establecido en las normas de fabricación que sean aplicables. 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se 

computará ni certificarán los desperdicios de acero de corte, ni el alambre de atar, ni los 

elementos especiales destinados a soporte de las armaduras, excepto indicación en 

contrario. 

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta 

terminación. 

Dado que el Presupuesto Oficial no contempla ningún ítem específico de Acero, las 

presentes especificaciones técnicas son de aplicación para todos aquellos ítems que lo 

incluyan dentro de sus tareas (por ejemplo, sumideros, cámaras de inspección, rotura y 

reconstrucción de pavimentos de hormigón, etc.) 
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ARTÍCULO 8°. CONDUCTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN 

ÍTEMS 2.1, 2.2 Y 2.3 

A. DESCRIPCIÓN 

Este Ítem comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la 

utilización de caños prefabricados de hormigón simple y/o armado. La ubicación, tipo y 

diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 

colocación, se indican en los respectivos planos. Cuando no se especifique el tipo de 

caño a emplear, se entiende que los mismos corresponden a cañerías premoldeadas de 

hormigón armado. 

B. NORMAS A CUMPLIR 

Los caños de hormigón simple premoldeados deberán cumplir la Norma IRAM 1517 N.P. 

y sus modificatorias, en tanto que las características del material, tolerancias admisibles 

y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las 

que se consideran incorporadas a esta documentación. 

Los caños de hormigón armado premoldeado cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O 

y sus modificatorias y/o ampliaciones. 

La Inspección de Obra rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten 

dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan 

afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su 

colocación superior al uno por ciento (1%) de la longitud del caño con respecto al eje del 

tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base 

del enchufe y el eje del caño. 

La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA 

EXTERNA” que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista. 

C. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, 

debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos 

respectivos, como así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los 

caños. 
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Efectuadas las excavaciones con las profundidades y pendientes requeridas, se 

acondicionará la superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, 

convenientemente compactada, y en las cotas de desagüe proyectadas. 

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos serán 

mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección 

de Obra, o en su defecto, serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del 

Contratista. 

Aprobada la base de asiento por la Inspección de Obra, se procederá a bajar los caños 

que no hayan sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas. 

En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del 

ya colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del 

colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su 

escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del 

caño ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un 

espesor uniforme de junta.   Una vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la 

junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, 

hasta formar un chanfle de protección con el mismo mortero. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 

24 horas de ejecutadas, y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre 

las superficies internas de dos caños consecutivos, mediante el alisado de la junta 

correspondiente y la eliminación de los resaltos mediante la aplicación de mortero de 

cemento puro. 

D. CONSTRUCCIÓN DE LOS CAÑOS EN OBRA 

En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón deberá ajustarse a las 

siguientes normas: 

D.1) La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados 

finos y gruesos se encuentren ligados íntimamente de manera que el producto 

terminado resulte compacto e impermeable. 

D.2) La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la 

fabricación deberá hacerse en forma continua de tal manera que los volúmenes 
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preparados sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los caños.   No se 

permitirá el uso de morteros y hormigones después de 15 minutos de fabricados. 

D.3) Cantidad de cemento: La cantidad mínima de cemento a utilizar por metro 

cúbico será de 400 kg. 

D.4) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas 

entre los 5 y 20 milímetros, empleándose los que corresponden según el 

hormigón a preparar, en tanto que la dimensión máxima del agregado deberá 

ser menor que la cuarta parte del espesor del caño.   La granulometría entre los 

tamaños máximo y mínimo deberá ser gradual, de modo de lograr la máxima 

compacidad del hormigón. 

D.5) Moldes:  Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, 

resistencia e impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las 

tolerancias, perfectos en cuanto a la rectitud de los ejes, exactitud en los 

diámetros internos, espesores, longitudes, formas y dimensiones, 

perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las 

superficies exteriores y particularmente las interiores deberán resultar 

completamente lisas. 

E. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada, al 

precio unitario de contrato de cada ítem. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños 

y/o materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los 

ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y 

completa ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las 

órdenes de la Inspección de Obra. 

En la certificación se deberá considerar la longitud real de conductos colocadas, es decir, 

en bordes externos de las cámaras de inspección. 

En el precio del Ítem no se encuentra incluida la excavación, su posterior relleno ni la 

eventual rotura y reconstrucción de pavimentos y/o veredas, los que se certificarán al 

precio unitario de contrato para ese Ítem en particular. 
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ARTÍCULO 9°. RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS 

ÍTEMS 3.1 Y 3.2 

A. DESCRIPCIÓN 

Este Artículo se refiere a la reconstrucción de sumideros para calles pavimentadas en un 

todo de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos, la presente especificación, la 

memoria descriptiva y las órdenes de la Inspección 

Comprende una íntegra reparación de sumideros en calles pavimentadas, empleándose 

Hormigón TIPO I y todos los materiales que la tarea requiera. Los sumideros a reparar 

se encuentran distribuidos en todo el municipio, por lo que la Contratista deberá realizar 

el correspondiente relevamiento y posterior propuesta de intervención, quedando a 

decisión de la Inspección la ubicación definitiva de los mismos en el momento de la 

ejecución.  

B. MATERIALES 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros 

previstos deberán responder a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales, 

rubro “Materiales”, en tanto que, en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos 

tanto para el hormigón como para el hierro a utilizar, deberá cumplirse con lo 

especificado en el Artículo correspondiente a cada uno de ellos. 

C. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose en un 

todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección de 

Obra. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano 

respectivo será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a 

su cargo, no aceptándose reparaciones inadecuadas. 

D. EMPALME DE SUMIDEROS 

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohíbe totalmente la colocación de 

cañerías en túnel, salvo indicación expresa mediante Resolución fundada de la 

Inspección de Obra. 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de 

Inspección, quedando totalmente prohibida la interconexión de sumideros. 



MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS 
Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE 

ZÁRATE 
 

Página 63 de 82 

E. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada y aprobada por la 

Inspección de Obra al precio unitario de contrato para cada ítem, en el que se incluyen 

la excavación, provisión, transporte y acarreo de todos los materiales, como así también 

la mano de obra y equipos cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstrucción de 

pavimento para la formación de la hoya, y la rotura y reconstrucción de vereda para la 

ubicación del cuerpo del sumidero, y en general todas las tareas necesarias para la 

correcta terminación del ítem según las especificaciones, planos y órdenes de la 

Inspección de Obra. 
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ARTÍCULO 10°. AMPLIACIÓN DE SUMIDEROS TIPO S1 A S2 

ÍTEM 3.3 

A. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la ampliación, a juicio de la Inspección, de sumideros para calles 
pavimentadas tipo S1 a tipo S2 (de 1 metro a 2 metros), en un todo de acuerdo a la 
presente especificación. 

Deberán ejecutarse en un todo, conforme a lo estipulado en los artículos 9 y 10 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (u) terminada y aprobada por la Inspección, al precio 
unitario de contrato, el cual incluye la excavación, provisión y transporte de todos los 
materiales, la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, la mano de obra, 
equipos y herramientas cualquiera sea su tipo, y la reconstrucción de pavimento para la 
formación de la hoya, y en general todas las tareas necesarias para su completa y 
correcta ejecución del ítem. 
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ARTÍCULO 12°. RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN, INCLUYE 
MARCO Y TAPA 

ÍTEMS 4.1 

A. DESCRIPCIÓN 

El ítem contempla todas las tareas referidas a la reparación integral de las cámaras de 

inspección de la obra pluvial en los diferentes sectores. Incluye además la provisión y 

recolocación de marco y tapa, y las correspondientes reparaciones en los cuellos de 

resultar necesario. 

Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos, a las 

órdenes de la Inspección de Obra y a lo aquí especificado. 

En el caso de las cámaras de acceso estarán constituidas por losas de 0.50m de ancho y 
2.50m de longitud y ocuparán todo el ancho del conducto, de forma tal que el retiro de 
las mismas permita un franco acceso con maquinarias para la limpieza de los conductos. 

B. MATERIALES 

Todos los materiales necesarios para la reconstrucción de las cámaras de inspección 

deberán cumplir los requisitos y características contenidas en las Especificaciones 

Técnicas Generales, rubro “Materiales”, en tanto que el hormigón a emplear deberá 

cumplir con todo lo estipulado en el Artículo correspondiente. 

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizados 

en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo. 

C. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Se realizará de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras, empleándose el 

hormigón TIPO III, según especificaciones contenidas en el Artículo correspondiente a 

“Hormigón de Cemento Portland”. Se deberá ajustar en un todo a las dimensiones 

precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que al respecto imparta la 

Inspección de Obra. 

El Contratista podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las 

chimeneas, materiales y/o métodos constructivos, todo lo cual deberá ser aprobado por 

la Inspección de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional. 
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D. COLOCACIÓN DE MATERIAL DE HIERRO 

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los 

planos, serán limpiados y raspados para remover todo trazo de escamas u oxidación y 

recibirán un baño de pintura asfáltica u otro material de protección aprobado por la 

Inspección de Obra. 

Los escalones empotrados en el hormigón se podrán reemplazar por una escalera 

metálica, la que se colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado, 

mediante brocas o grampas empotradas de modo de asegurar su inmovilidad. Tanto las 

escaleras o escalones serán provistos con un tratamiento de galvanizado en caliente 

cuyo recubrimiento será de siete (7) micrones. 

E. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (u) reparada y aprobada por la Inspección, al precio 

unitario de Contrato, el cual incluye la excavación, provisión y transporte de todos los 

materiales, la rotura y reconstrucción de pavimentos, la mano de obra, equipos y 

herramientas cualquiera sea su tipo y en general todas las tareas necesarias para su 

completa y correcta ejecución de los trabajos. 
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ARTÍCULO 13°. ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
Y VEREDAS EN GENRAL 

ÍTEM 5.1 

A. GENERALIDADES 

El presente Artículo comprende la rotura, carga, transporte y descarga del material 

proveniente de la rotura de los pavimentos o veredas existentes afectadas por la obra, 

y su reposición completa con una estructura similar, de acuerdo con las especificaciones 

correspondientes a cada tipo de estructura. Estas tareas deberán ser efectuadas 

íntegramente por el Contratista. 

El Contratista, previo a la iniciación de las tareas solicitará los permisos necesarios al 

Comitente a efectos de gestionar la autorización para remover los pavimentos y veredas 

afectados por las obras. 

El Contratista será único responsable ante el ente autorizante por el incumplimiento de 

los plazos y condiciones bajo los cuales se le otorgó el permiso correspondiente, 

independientemente de las sanciones que le pudieran corresponder de acuerdo a lo 

establecido en el presente artículo. 

La rotura se efectuará teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del 

material a extraer. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias y demás de orden 

general. 

Los materiales provenientes del levantamiento de pavimentos y veredas, y que no sean 

utilizados posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar 

las demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en 

predios, sean éstos de propiedad fiscal o particular; las tramitaciones y/o pagos que 

fuere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del mismo. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados 

nuevamente, los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las 

excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y al libre 

escurrimiento de las aguas superficiales.  Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se 

deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si 

por cualquier causa se produjeron daños, el Contratista está obligado a repararlas por 

su cuenta. 

B. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS 
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La refacción de pavimentos que no tengan contrato de conservación con entidades 

ajenas a la Inspección de Obra, la efectuará el Contratista salvo otra indicación de las 

Especificaciones Particulares. 

En los casos en que la refacción de pavimentos deba ser ejecutada por otras entidades, 

el Contratista no lo realizará, pero tendrá la obligación de cuidar de los materiales 

removidos en la forma especificada en este Pliego y de acuerdo a las disposiciones 

municipales correspondientes. 

La reconstrucción de pavimentos, bases y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del 

afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los 

antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construcción 

original. 

Cuando se trate de pavimentos en los que pueda utilizarse para reconstruirlo los 

materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, 

granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, 

etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o 

cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los 

materiales que faltaren si la refacción estuviera a su cargo, o pagará a su presentación, 

las facturas que por reposición de estos materiales sean presentadas por las 

Municipalidades, Empresas o Entidades que tengan a su cargo la conservación de los 

pavimentos. 

C. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La refacción de pavimentos deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) 

días después de concluido el relleno de la excavación respectiva. Lo mismo rige para la 

refacción de veredas. 

Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista 

se hará pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares. 

Cualquier hundimiento de los pavimentos o veredas reconstruidos, sea que provenga 

de su mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado 

por el Contratista dentro de los quince (15) días de notificado y en caso de no hacerlo 

así, la Inspección de Obra aplicará la multa que por cada día de demora establezcan las 

Especificaciones Particulares. 
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D. REFACCIÓN DE VEREDAS 

La refacción de veredas estará a cargo del Contratista si no se especificara expresamente 

en otra forma en el pliego de Condiciones Particulares de las obras a ejecutar. 

En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva.  

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor de 

cascotes de ladrillos en la siguiente proporción: 

● 1     parte de cal hidráulica en pasta 

● 1/4  parte de cemento 

● 3     partes de arena gruesa 

● 2     partes de polvo de ladrillo 

● 10   partes de cascotes de ladrillo 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

● 1/4  parte de cemento 

● 1     parte de cal 

● 3     partes de arena gruesa 

● 1     parte de polvo de ladrillo 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento 

hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas, 

deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así, la 

Inspección de Obra adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se 

originasen se deducirán de los certificados a liquidar. 

El Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo, la reposición de las plantaciones, en 

el mismo sitio y de la misma especie que las existentes. Así también deberá reconstruir 

por su cuenta y cargo los desagües pluviales particulares con descarga al pavimento, 

afectados por la traza, con el mismo material que los existentes. 

E. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

En la liquidación de refacción de pavimentos y veredas no se reconocerá al contratista 

un sobreancho para veredas y pavimentos con respecto a los anchos exteriores de los 

conductos colocados y/o ejecutados. 
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El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda las dimensiones 

establecidas precedentemente. 

Cuando se trate de pavimentos con contrato de conservación cuya refacción no 

efectuará el Contratista y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado 

será por cuenta del Contratista el pago del exceso de la refacción y su importe se 

descontará de los certificados a liquidar. 

No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 

hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento 

de las demás especificaciones de los documentos de licitación. 

Los precios unitarios que se contraten para la refacción de pavimentos y veredas 

incluirán la provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los 

faltantes, la ejecución en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo 

vereda, la colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las 

eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos. 

No están incluidas las roturas y reconstrucciones de pavimentos (hoyas) y veredas de 

los sumideros que se paga en el ítem correspondiente. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado reconstruido en un todo de acuerdo con las 

presentes especificaciones y al precio unitario de contrato fijado por el contratista para 

el ítem, entendiéndose que el mismo será compensación total por la provisión, 

transporte y acarreo de materiales, mano de obra, equipos, extracción y transporte de 

los materiales provenientes de la rotura, ensayos y en general todas las tareas y gastos 

necesarios para la correcta ejecución del ítem. 
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ARTÍCULO 14°. ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN  

ÍTEM 6.1 

A. DESCRIPCIÓN 

Contempla las veredas construidas y finalizadas superficialmente en hormigón tipo 

alisado, peinado o no con cepillos. Esto será en cada caso convenido previamente con la 

inspección y el frentista afectado por la obra. 

B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de vereda reconstruida. El precio incluye 

la provisión de todos los materiales necesarios, equipos y mano de obra para la correcta 

ejecución de los trabajos.  
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ARTÍCULO 15°: INTERFERENCIAS - REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
OBSTÁCULOS 

A. GENERALIDADES 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a 

la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 

instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la 

ejecución de la obra, se procederá de la siguiente manera: 

B. DEL PAGO DE LOS COSTOS DE TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN 

a) La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 

presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes 

prestatarios de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la 

obra pluvial, y el presupuesto de la remoción de las instalaciones que efectivamente 

interfieran la obra pluvial y acreditará tal solicitud ante la Supervisión de la Dirección 

Nacional de Obras Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución 

de la obra pluvial y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los 

presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado 

conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar 

dichas constancias a la Inspección de Obra. 

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores 

le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 

0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del 

presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar la 

solicitud las veces que sea necesario hasta lograr con el objetivo de las gestiones, 

situación que también deberá acreditar ante la Supervisión de la Dirección Nacional de 

Obras Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. 

b) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto de los 

Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la 

Supervisión de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas de la Secretaría de 

Infraestructura y Política Hídrica, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la 

ejecución de las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado. 
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c) El Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de 

remoción y reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de 

recibir la autorización de parte de la Supervisión de la Dirección Nacional de Obras 

Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, quién certificará y 

pagará, previa presentación de la documentación original que acredite los gastos 

realizados por dichos conceptos. 

C. DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES 

d) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 

realizadas por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado 

dentro de los cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá 

asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener 

respuesta, hasta obtener resolución favorable y sin perjuicio de la colaboración que 

pueda prestar la Inspección de obra. 

e) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de 

instalaciones los mismos deberán ser elaborados por la Contratista. El pago de los 

trabajos se considerará incluido como parte del proyecto ejecutivo de toda la obra. 

f) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra se considerarán incluidas dentro 

del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aún en 

el caso que el Contratista no pueda efectuar momentáneamente algún sector de obra y 

deba dejarlo inconcluso por no haberse realizado previamente la remoción de la 

instalación que lo interfiere. 

Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y completar el 

tramo que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliación 

de plazo, salvo que la ampliación se ejecute en fecha cercana a la finalización del plazo 

contractual y la parte de obra que había quedado inconclusa demande para su 

construcción un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia 

sólo se reconocerá ampliación de plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el 

Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 3-d). 

g) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y 

quedará por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 

g1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-d): 

En este caso la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del 

sector inconcluso y la Inspección de Obra procederá a neutralizar el plazo 
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contractual mediante acto administrativo, una vez que se haya ejecutado toda 

la parte posible de ejecutarse, estableciendo además en dicho acto 

administrativo que una vez realizada la remoción, la Contratista deberá 

completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que 

de común acuerdo arriben las partes. 

g2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el 

punto 3-d): En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio 

ni plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Inspección de Obra, una 

vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, 

establecerá por acto administrativo, que el plazo de obra ha finalizado y que una 

vez realizada la remoción la Contratista deberá completar el sector que quedara 

inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción 

se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese 

motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021. 

h) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de obra 

por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la Interfiere, 

deberá proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la 

Inspección de Obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectúe la remoción. 

El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

1.- Durante el plazo de obras, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

2.- Si se presenta la situación planteada en el punto g1), se le reconocerá a la 

Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo 

contractual. 

3.- Si se presenta la situación descripta en el punto g2), correrá por cuenta y cargo 

de la Contratista hasta que se efectúe la remoción. 

D. DE LOS CONTENIDOS DEL ÍTEM REMOCIONES 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que 

soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá 

realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Supervisión de la 

Dirección Nacional de Obras Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política 

Hídrica. Estos trabajos serán pagarán conforme al ítem que corresponda de acuerdo al 

presupuesto y en caso de que éste no presente un ítem específico para esta tarea será 

pagada por el Comitente. A tal efecto, éste contemplará los siguientes aspectos: 
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Remoción y reconstrucción de instalaciones. 

Pago de ayuda de gremio. 

E. DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa 

Contratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a 

fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotización previo a la 

contratación de la obra, con posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se 

resolverá la interferencia, por la Supervisión de la Dirección Nacional de Obras 

Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y el Ente prestatario del 

servicio público correspondiente, (en caso de corresponder), se procederá de la 

siguiente forma a los efectos de la determinación del precio a pagar por la misma: 

Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a 

resolver. 

Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga precio 

cotizado de contrato, se adoptará ese precio. 

Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se tenga precio de 

contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que 

será analizado por la Supervisión de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas de la 

Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, finalmente, de corresponder, el Señor 

Director Nacional dispondrá la aprobación del correspondiente precio. 

F. FORMA DE PAGO 

Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un 

todo de acuerdo a los análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: B) "Del 

pago de los costos de tramitación y ejecución", el Contratista certificará mensualmente 

de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas. 
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ARTÍCULO 16º.- DEMOLICIONES 

A. GENERALIDADES 

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo al sistema que para caso proponga el 

contratista y apruebe la Inspección, teniendo en cuenta para la elección entre otras 

circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilización posterior si hubiere sido 

prevista en el Pliego. 

Cuando se trate de estructuras de mamposterías, de hormigón simple o armado, o de 

otro material cualquiera que al ser demolido solo pueda considerarse como escombro, 

la demolición se hará de la manera más económica teniendo en consideración medidas 

de seguridad y demás de orden general. 

El contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas 

por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales 

aprovechables. El material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin demora por el 

contratista. 

Cuando el contrato figura ítem de demolición los materiales provenientes de esta, 

quedarán a beneficio de la repartición y serán depositados en el obrador, previo 

inventario por parte de la Inspección, para su posterior traslado salvo indicaciones en lo 

contrario. 

B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se presentan dos casos netamente diferenciados: 

a) En caso de que los trabajos figuren como ítem de contrato, los mismos se certificaran 

y pagaran al precio oferta por el contratista, en forma global o por unidad de medida 

según conste en la planilla de propuestas. En el caso de que la certificación sea de forma 

global, la Inspección podrá certificar en forma parcial, en función del trabajo realizado 

hasta un 70% del valor total ofertado por el ítem. 

b) En aquellos casos de que las demoliciones no figuren como ítem de contrato, se 

entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado, entre los demás ítem del 

contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 17º.- CONEXIONES A OBRAS EXISTENTES 

A. GENERALIDADES 

El Contratista deberá entregar la obra completamente habilitada, por lo que se 

encuentra obligado a ejecutar las conexiones de los conductos a construir con los 

conductos existentes. 

La empresa contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe 

existentes, al entubamiento proyectado, se encuentren o no indicados en los planos de 

la presente obra. 

Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación 

planialtimétrica de dichos conductos, y presentar a la Inspección, el proyecto de las 

conexiones respectivas, si esta lo cree necesario. 

B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El costo de tales trabajos, comprendiendo materiales, insumos, mano de obra, equipos 

cualquiera sea su naturaleza, y toda otra tarea o elemento necesario para el correcto 

cumplimiento de tal objetivo, se encuentra prorrateado entre los demás ítems, no 

reconociéndose pago adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 18º.- PROTECCIÓN DE OBRAS LINDERAS 

A. GENERALIDADES 

Los trabajos y operaciones necesarios para la protección de obras linderas e 

instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas a desarrollarse en la 

ejecución de la presente obra, como así también los daños y perjuicios que pudieran 

ocurrir a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y 

responsabilidad del Contratista. 

B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El costo de tales trabajos, comprendiendo materiales, insumos, mano de obra, equipos 

cualquiera sea su naturaleza, y toda otra tarea o elemento necesario para el correcto 

cumplimiento de tal objetivo, se encuentra prorrateado entre los demás ítems, no 

reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 19º.- RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS EXISTENTES 

A. DESCRIPCIÓN 

La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran 

afectados por la construcción de la Obra. 

Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los 

existentes, y en forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 

Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 

correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos 

existentes afectados. 

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serán 

depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su 

conservación, hasta el momento de su reposición. 

B. FORMA DE PAGO 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias, para la reposición de los hechos 

existentes, considerándose que el costo de las mismas, está prorrateado en los ítems de 

la Obras. 

 

ARTÍCULO 20º.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

A. DESCRIPCIÓN: 

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista está 

obligado a retirar del ámbito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales, 

cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 

construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos, y también a la 

reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, 

señales, etc, en sus posiciones originales. 

La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá 

el Acta de Recepción Provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya 

dado cumplimiento a la presente disposición. 
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B. FORMA DE PAGO: 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo aquí dispuesto estarán 

prorrateados entre los demás Ítems del Contrato, no reconociéndose pago adicional 

alguno. 

ARTÍCULO 21º.- COTA CERO (0) DE REFERENCIAS Y NIVELES 

A. DESCRIPCIÓN 

Todas las cotas de nivel estarán referidas al cero (0) del I.G.M. 

Las cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrías serán 

suministradas por la Inspección de Obra. 

B. FORMA DE PAGO 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo aquí dispuesto estarán 

prorrateados entre los demás ítems del contrato no reconociéndose pago adicional 

alguno. 

ARTÍCULO 22º.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A. CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA: 

Toda maquinaria o vehículo que utilice combustible líquido para su funcionamiento, 

deberá contar con la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430. 

B. CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y 

VIBRACIONES 

Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulación de 

equipos y maquinarias, deberán ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de 

polvo, particularmente en cercanías de áreas urbanas. Los vehículos que transporten 

material, deberán cubrirse a fin de evitar la dispersión de lo transportado, hasta su lugar 

de depósito final. La contratista deberá asegurar el buen funcionamiento de los equipos 

que utilizará controlando la emisión de gases, evitando escapes de combustibles y 

sustancias nocivas. La contratista se comprometerá al control de la maquinaria. Deberán 

controlarse los ruidos generados por los vehículos en obrador/es y la obra en general, 

particularmente en zonas aledañas a áreas urbanas (barrios vecinos a la obra). 

C. CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SÓLIDO URBANO Y 

PELIGROSOS 
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Todos los residuos generados durante y al finalizar la obra, deberán ser trasladados al 

lugar que la autoridad municipal determine (Ley 11.723. Cap. VII y VIII). 

D. CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberán tomarse los recaudos 

necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos 

de agua. Iguales precauciones se tomarán con los cambios de aceites de los vehículos o 

motores afectados a obra. Deberá comunicarse a la autoridad de control ambiental 

competente, la cantidad, características, y destino de los mismos. 

E. CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

La Contratista deberá elaborar de un Plan de Contingencias y Evacuación para casos de 

accidentes, incendios y/o explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de 

alerta, detección y ubicación de la misma, tecnología disponible, procedimientos, 

responsabilidades y actualización del Plan. 

F. CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Las playas de acopio de materiales deberán contar con un vallado o alambrado 

perimetral, que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como así también 

evitar los elementos contaminantes por parte de terceros. De producirse, se 

responsabilizará a la empresa de las consecuencias de dichas acciones. 

Asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos, durante todo el 

período constructivo, así como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y 

vehículos en general que se encuentren al servicio de la Contratista.  

Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación 

vehicular, prestándose especial consideración a los desvíos de tránsito y asegurar la 

conectividad entre los distintos sectores de las localidades que involucra la presente 

obra, mediante una adecuada señalización conforme las normas de tránsito del 

Comitente. Deben considerarse señales del tipo preventivo, para evitar problemas 

durante la construcción, así como en la operación del proyecto. 

G. CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OBRA 

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o 

construcción de huellas, instalación de obrador, etc. así como todo espacio adicional al 

requerido por la obra en sí misma, debe estar especificada en un informe que la 
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contratista presentará, el cual será acompañado por fotografías del área a ser 

modificada. El mismo deberá contar, además, con un relevamiento de la vegetación a 

ser afectada por la obra y su distribución real, e informada a la Inspección de Obra, 

recomendándose la reposición de ejemplares (cantidad, tipo, momento) en 

conformidad con la normativa vigente en la temática y el Departamento Estudios 

Ambientales de la Jurisdicción solicitante. La recomposición forestal será 

responsabilidad de la Contratista, al finalizar la obra, sea por trasplante o por plantación 

de nuevas especies acordes al hábitat intervenido. 

Se destaca en este punto, que la Contratista deberá preservar al máximo posible la 

extracción de especies autóctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en 

buen estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, 

detectadas a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de 

la empresa, e informado a la Inspección de Obra y el Dpto. Estudios Ambientales, para 

su conocimiento y aprobación. 

H. CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Se deberá notificar a los pobladores a través de comunicados y carteles las obras que se 

llevarán a cabo. 

I. FORMA DE PAGO 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 

prorrateados entre los demás Ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional 

alguno. 

ARTÍCULO 23°.- CARTEL DE OBRA 

A.  GENERALIDADES 

La contratista a pedido del Comitente deberá a su exclusivo costo, colocar carteles de 

obra en la cantidad y de acuerdo al diseño, medidas y leyendas que determine 

oportunamente el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, según plano tipo, en los 

lugares que la Inspección de Obra indique. 

Asimismo, queda establecido que los mismos permanecerán en obra hasta su 

finalización. 

Cualquier deterioro o falta de carteles deberá ser subsanada por la contratista. 
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B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 

prorrateados entre los demás Ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional 

alguno. 
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ANEXO “A”.- 

 

 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA.-  

 MEMORIA TÉCNICA.-  

 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-  
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OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE 

DOCUMENTACIÓN 

ECONÓMICA 



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

Item Descripcion Unidad Cantidad Precio unit. PrecioTotal. % de Incidencia

1 Movimiento de suelos

1,1 Excavación de conductos (Incluye relleno y compactacion) m3 3.666,00 $ 3.422,25 $ 12.545.975,17 3,98%

1,2 Excavación de enlaces (Incluye relleno y compactacion) m3 1.344,00 $ 3.840,58 $ 5.161.744,95 1,64%

2 Conductos de Hormigón Premoldeado

2,1 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 500 mm ml 1.400,00 $ 22.331,65 $ 31.264.306,41 9,91%

2,2 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 600 mm ml 1.200,00 $ 28.850,76 $ 34.620.917,65 10,98%

2,3 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 800 mm ml 1.000,00 $ 46.311,97 $ 46.311.966,48 14,69%

3 Sumideros

3,1 Reconstrucción de Sumideros tipo S2 Unidad 160,00 $ 209.472,94 $ 33.515.670,09 10,63%

3,2 Reconstrucción de Sumideros tipo S3 Unidad 120,00 $ 238.481,16 $ 28.617.738,75 9,07%

3,3 Ampliación de Sumideros tipo S1 a S2 Unidad 80,00 $ 186.676,26 $ 14.934.101,16 4,74%

4 Camaras de Inspeccion

4,1 Reconstrucción de Cámaras de Inspección, incluye marco y tapa Unidad 200,00 $ 135.753,17 $ 27.150.633,77 8,61%

5 Rotura y Reparación de Pavimentos de hormigón

5,1 Rotura y reparacion de pavimentos de hormigón m2 3.740,00 $ 19.944,05 $ 74.590.748,76 23,65%

6 Rotura y Reconstrucción de veredas de hormigón

6,1 Rotura y Reconstrucción de veredas de hormigón m2 1.100,00 $ 6.038,83 $ 6.642.714,53 2,11%

TOTAL $ 315.356.517,72 100,00%

PRESUPUESTO OFICIAL

ene-23
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL 
PARTIDO DE ZÁRATE



OBRA:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN 
DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE

LOCALIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
FECHA: ene-23

Item Descripcion Unidad Cantidad

1 Movimiento de suelos

1,1 Excavación de conductos (Incluye relleno y compactacion) m3 3.666,00

1,2 Excavación de enlaces (Incluye relleno y compactacion) m3 1.344,00

2 Conductos de Hormigón Premoldeado

2,1 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 500 mm ml 1.400,00

2,2 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 600 mm ml 1.200,00

2,3 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 800 mm ml 1.000,00

3 Sumideros

3,1 Reconstrucción de Sumideros tipo S2 Unidad 160,00

3,2 Reconstrucción de Sumideros tipo S3 Unidad 120,00

3,3 Ampliación de Sumideros tipo S1 a S2 Unidad 80,00

4 Camaras de Inspeccion

4,3 Reconstrucción de Cámaras de Inspección, incluye marco y tapa Unidad 200,00

5 Rotura y Reparación de Pavimentos de hormigón

5,1 Rotura y reparacion de pavimentos de hormigón m2 3.740,00

6 Rotura y Reconstrucción de veredas de hormigón

6,1 Rotura y Reconstrucción de veredas de hormigón m2 1.100,00

CÓMPUTO MÉTRICO



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 8,00%

1,1 Excavación de conductos (Incluye relleno y compactacion) 12.545.975,17$                  3,98% 1.505.517,02$          1.505.517,02$          1.505.517,02$          1.505.517,02$          1.505.517,02$          1.505.517,02$          1.254.597,52$          1.254.597,52$          1.003.678,01$          

12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1,2 Excavación de enlaces (Incluye relleno y compactacion) 5.161.744,95$                    1,64% 619.409,39$              619.409,39$              619.409,39$              619.409,39$              619.409,39$              516.174,49$              516.174,49$              516.174,49$              516.174,49$              

10,00% 12,00% 12,00% 16,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
2,1 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 500 mm 31.264.306,41$                  9,91% 3.126.430,64$          3.751.716,77$          3.751.716,77$          5.002.289,02$          4.689.645,96$          3.126.430,64$          3.126.430,64$          3.126.430,64$          1.563.215,32$          

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
2,2 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 600 mm 34.620.917,65$                  10,98% 3.462.091,77$          5.193.137,65$          5.193.137,65$          5.193.137,65$          6.924.183,53$          5.193.137,65$          3.462.091,77$          -$                            -$                            

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%
2,3 Conductos de Hormigón Premoldeado D= 800 mm 46.311.966,48$                  14,69% 2.315.598,32$          4.631.196,65$          6.946.794,97$          6.946.794,97$          6.946.794,97$          6.946.794,97$          4.631.196,65$          4.631.196,65$          2.315.598,32$          

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3,1 Reconstrucción de Sumideros tipo S2 33.515.670,09$                  10,63% 3.351.567,01$          3.351.567,01$          5.027.350,51$          5.027.350,51$          3.351.567,01$          3.351.567,01$          3.351.567,01$          3.351.567,01$          3.351.567,01$          

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3,2 Reconstrucción de Sumideros tipo S3 28.617.738,75$                  9,07% 2.861.773,87$          2.861.773,87$          4.292.660,81$          4.292.660,81$          2.861.773,87$          2.861.773,87$          2.861.773,87$          2.861.773,87$          2.861.773,87$          

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3,3 Ampliación de Sumideros tipo S1 a S2 14.934.101,16$                  4,74% 1.493.410,12$          1.493.410,12$          2.240.115,17$          2.240.115,17$          1.493.410,12$          1.493.410,12$          1.493.410,12$          1.493.410,12$          1.493.410,12$          

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4,1 Reconstrucción de Cámaras de Inspección, incluye marco y tapa 27.150.633,77$                  8,61% 2.715.063,38$          2.715.063,38$          4.072.595,07$          4.072.595,07$          2.715.063,38$          2.715.063,38$          2.715.063,38$          2.715.063,38$          2.715.063,38$          

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5,1 Rotura y reparacion de pavimentos de hormigón 74.590.748,76$                  23,65% 7.459.074,88$          7.459.074,88$          11.188.612,31$        11.188.612,31$        7.459.074,88$          7.459.074,88$          7.459.074,88$          7.459.074,88$          7.459.074,88$          

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6,1 Rotura y Reconstrucción de veredas de hormigón 6.642.714,53$                    2,11% 664.271,45$              664.271,45$              996.407,18$              996.407,18$              664.271,45$              664.271,45$              664.271,45$              664.271,45$              664.271,45$              

315.356.517,72$                100,00%

9,38% 10,86% 14,53% 14,93% 12,44% 11,36% 10,00% 8,90% 7,59%
9,38% 20,24% 34,77% 49,70% 62,14% 73,51% 83,51% 92,41% 100,00%

29.574.207,85$            34.246.138,18$            45.834.316,86$            47.084.889,12$            39.230.711,58$            35.833.215,48$            31.535.651,77$            28.073.560,01$            23.943.826,86$            
29.574.207,85$       63.820.346,04$       109.654.662,90$     156.739.552,02$     195.970.263,60$     231.803.479,08$     263.339.130,85$     291.412.690,86$     315.356.517,72$     

MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE

PLAN DE TRABAJOS

ene-23

PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PARCIAL
PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN MENSUAL ACUMULADA

MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PARCIAL
MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL ACUMULADA

PLAZO EN MESESN° DE 
ITEM

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS  PRECIO TOTAL % INC



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9,38% 10,86% 14,53% 14,93% 12,44% 11,36% 10,00% 8,90% 7,59%

9,38% 20,24% 34,77% 49,70% 62,14% 73,51% 83,51% 92,41% 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PARCIAL 29.574.208$       34.246.138$       45.834.317$       47.084.889$       39.230.712$       35.833.215$       31.535.652$       28.073.560$       23.943.827$       

MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL ACUMULADA 29.574.208$       63.820.346$       109.654.663$     156.739.552$     195.970.264$     231.803.479$     263.339.131$     291.412.691$     315.356.518$     

PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PARCIAL
PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN MENSUAL ACUMULADA

PLAZO EN MESES

PLAZO EN MESES

CURVAS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE

MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23
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OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° REF Ud Comercial
$ Ud. Com. 

s/IVA

2000 m3 19.708,89$     

2001 m3 20.694,34$     

2002 m3 21.420,62$     

2003 m3 23.757,63$     

2004 m3 25.571,38$     

2005 m3 27.491,35$     

2006 kg 400,74$          

2007 m3 38.046,26$     

2008 m3 43.921,70$     

2009 m3 45.079,16$     

2010 m3 46.133,46$     

2011 u 112.211,69$   

2012 m3 1.994,87$       

2013 m3 5.724,03$       

2014 kg 52,69$            

2015 Tn 22.028,02$     

2016 kg 394,62$          

2017 m 7.432,66$       

2018 m 9.821,76$       

2019 m 12.994,05$     

2020 m 15.428,30$     

2021 m 20.692,19$     

2022 m 25.665,79$     

2023 m 28.150,70$     

2024 m 32.484,44$     

2025 m 38.330,01$     

2026 m 43.504,82$     

2027 m 52.099,89$     

2028 m 43.405,82$     

2029 m 188.195,70$   

2030 m 21.865,01$     

2031 m 23.582,69$     

2032 m 8.703,82$       

2033 m 13.055,84$     

2034 u 4.566,49$       

2035 m 1.187,42$       

2036 m 878,36$          

2037 m 2.940,56$       

2038 gl 882,17$          

2039 gl 294,06$          

2040 u 9.703,84$       

2041 u 14.702,79$     

2042 ml 3.395,23$       

2043 un 5.157,31$       

2044 m2 2.212,81$       

2045 m3 709,04$          

2046 m3 949,03$          

2047 lt 10.586,01$     

2048 lt 7.057,34$       

2049 u 232,68$          

2050 lt 296,96$          

2051 lt 372,92$          

2052 m2 72,08$            

2053 kg 34,81$            

2055 kg 322,75$          

2056 m2 1.184,15$       

Categoría Salario Asistencia Salario Cargas Seguro Salario

básico Directo Sociales ART Total

[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]

 (1)  (2)  (3)=18%(2)  (4)=(2)+(3)  (5)=87,50%(4)  (6)=15,00%(4)  (7)=(4)+(5)+(6)

18% 87,5% 15%

OFICIAL ESPECIALIZADO 720,00              129,60                 849,60                        743,40                         127,44            1.720,44$         

OFICIAL 613,00              110,34                 723,34                        632,92                         108,50            1.464,76$         

MEDIO OFICIAL 565,00              101,70                 666,70                        583,36                         100,01            1.350,07$         

AYUDANTE 519,00              93,42                   612,42                        535,87                         91,86              1.240,15$         

Pintura refelectiva

Pintura al latex

Pasadores plásticos y desencofrante

Riego de Liga - Emulsión asfáltica rotura rápida

Cemento CPN 

Carpeta asfáltica c/ mezcla elaborada

Material para tomado de juntas

Caño de H°A° Premoldeado DN400

Caño de H°A° Premoldeado DN500

Caño de H°A° Premoldeado DN600

Caño de H°A° Premoldeado DN700

Caño de H°A° Premoldeado DN800

Caño de H°A° Premoldeado DN900

Caño de H°A° Premoldeado DN1000

Caño de H°A° Premoldeado DN1100

Caño de H°A° Premoldeado DN1200

Material para curado

Film de polietileno 200 micrones

Cal hidráulica

Pasadores

Telgopor de alta densidad esp 20 mm

(II) MANO DE OBRA

Según UOCRA CONVENIO 76/75 Vigente a partir Enero 2023 (Zona: A)

(I) MATERIALES

Denominación comercial

Hormigón elaborado H13

Hormigón elaborado H18

Hormigón elaborado H25

Hormigón elaborado H30

Acero en barras ADN 420

Hormigón Armado H21 (Cuantia 50kg)

Hormigón Armado H21 (Cuantia 60kg)

Hormigón Armado H21 (Cuantia 70kg)

Hormigón Armado H21 (Cuantia 80kg)

Acarreo y puesta en obra de bomba

Servicio de bombeo

Arena fina 

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE

MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Hormigón elaborado H21

Hormigón elaborado H10

PLANILLAS DE INSUMOS I y II

Caño de H°A° Premoldeado DN1300

Caño de H°A° Premoldeado DN1400

Caño de PEAD DN1000

Tunnel Linner Circular DN1200 e = 2,2mm

Conducto Rectangular de Hormigón Armado Premoldeado 600 x 600 mm

Conducto Rectangular de Hormigón Armado Premoldeado 1000 x 800 mm

Tapa Plana de Hormigón Armado Premoldeado para C.R. 600 x 600 mm

Tapa Plana de Hormigón Armado Premoldeado para C.R. 1000 x 800 mm

Marco y Tapa con hierro "L"

Perfil de acero laminado 50 x 50 x 6 mm

Guarnición de acero laminado 100x50x6 mm

Barandas triple de caño redondo 3" galvanizado en caliente c/ postes de 
hormigón armado premoldeados

Clavos

Alambre

Suelo seleccionado

Tosca para uso vial en cantera

Encofrado Fenólico 1,22 x 2,44 m

Encofrado metálico

Entibamiento

Puntales

Baldosas calcáreas



Variables

U$S/$= 192

Tasa de Interes 60%

Gas-Oil YPF $139,17

Nacional Vida Uso Subtotal Unidad Costo Total

Nº Designación o Potencia Costa Actual Costa Actual Valor Residual Util Anual Amortización Intereses Subtotal Reparación Precio Consumo Costo Costo Subtotal de Horario

REF Equipos Importado HP U$S $ 20% y Repuestos Tipo Unitario Combustible Lubricantes Medida (12)+(13)+(19)

hrs hrs $/h $/h $/h $/h $/l/kw l/h/kw/h $/h $/h $/h hs $/h

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) (18) (19) (20) (21)

3001 MOTONIVELADORA Importado 190 273.000 52.416.000,00$     10.483.200,00$  10.000 2.000 4.193,28$   1.310,40$ 5.503,68$   5.503,68$   Gas-Oil 139,174   30,40       4.230,88$    1.269,26$    5.500,14$    hs 16.507,50$     
3002 CARGADOR FRONTAL 1 m3 Importado 82 34.000 6.528.000,00$      1.305.600,00$    10.000 2.000 522,24$      163,20$    685,44$      685,44$      Gas-Oil 139,174   13,12       1.825,96$    547,79$       2.373,74$    hs 3.744,62$       
3003 CARGADOR FRONTAL 2 m3 Importado 125 56.900 10.924.800,00$     2.184.960,00$    10.000 2.000 873,98$      273,12$    1.147,10$   1.147,10$   Gas-Oil 139,174   20,00       2.783,47$    835,04$       3.618,51$    hs 5.912,72$       
3004 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS Importado 146 191.000 36.672.000,00$     7.334.400,00$    10.000 2.000 2.933,76$   916,80$    3.850,56$   3.850,56$   Gas-Oil 139,174   23,36       3.251,09$    975,33$       4.226,42$    hs 11.927,54$     
3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS Importado 90 100.000 19.200.000,00$     3.840.000,00$    10.000 2.000 1.536,00$   480,00$    2.016,00$   2.016,00$   Gas-Oil 139,174   14,40       2.004,10$    601,23$       2.605,33$    hs 6.637,33$       
3006 RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO Importado 125 102.000 19.584.000,00$     3.916.800,00$    10.000 2.000 1.566,72$   489,60$    2.056,32$   2.056,32$   Gas-Oil 139,174   20,00       2.783,47$    835,04$       3.618,51$    hs 7.731,15$       
3007 ASERRADORA DE JUNTAS c/ DISCO Importado 13 3.500 672.000,00$         134.400,00$       10.000 2.000 53,76$        16,80$      70,56$        70,56$        Gas-Oil 139,174   2,08         289,48$       86,84$         376,33$       hs 517,45$          
3008 CAMION REGADOR DE AGUA Nacional 140 1.568.000 1.568.000,00$      313.600,00$       10.000 2.000 125,44$      39,20$      164,64$      164,64$      Gas-Oil 139,174   22,40       3.117,49$    935,25$       4.052,73$    hs 4.382,01$       
3009 GRUPO ELECTROGENO Importado 53 12.384 2.377.785,12$      475.557,02$       10.000 2.000 190,22$      59,44$      249,67$      249,67$      Gas-Oil 139,174   8,53         1.187,61$    356,28$       1.543,90$    hs 2.043,23$       
3010 CAMION VOLCADOR 6/7 m3 Nacional 170 4.658.123 4.658.123,00$      931.624,60$       10.000 2.000 372,65$      116,45$    489,10$      489,10$      Gas-Oil 139,174   27,20       3.785,52$    1.135,66$    4.921,18$    hs 5.899,38$       
3011 CAMION VOLCADOR 7/8 m3 Nacional 240 5.698.745 5.698.745,00$      1.139.749,00$    10.000 2.000 455,90$      142,47$    598,37$      598,37$      Gas-Oil 139,174   38,40       5.344,26$    1.603,28$    6.947,54$    hs 8.144,28$       
3012 CAMIONETA DOBLE CABINA Nacional 90 6.200.000 6.200.000,00$      1.240.000,00$    10.000 2.000 496,00$      155,00$    651,00$      651,00$      Gas-Oil 139,174   14,40       2.004,10$    601,23$       2.605,33$    hs 3.907,33$       
3013 VIBROAPISONADOR Importado 5 7.430 1.426.560,00$      285.312,00$       10.000 2.000 114,12$      35,66$      149,79$      149,79$      Gas-Oil 139,174   0,80         111,34$       33,40$         144,74$       hs 444,32$          
3014 VIBRADOR DE INMERSION Importado 5,5 550,0 105.600,00$         21.120,00$         10.000 2.000 8,45$          2,64$        11,09$        11,09$        Gas-Oil 139,174   0,88         122,47$       36,74$         159,21$       hs 181,39$          
3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS Nacional 1 150.000 150.000,00$         30.000,00$         10.000 2.000 12,00$        3,75$        15,75$        15,75$        Gas-Oil 139,174   0,16         22,27$         6,68$           28,95$         hs 60,45$            
3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES Nacional ------- 300.000 300.000,00$         60.000,00$         10.000 2.000 24,00$        7,50$        31,50$        31,50$        -          139,174   -          -$            -$             -$            hs 63,00$            
3017 MOLDES PARA PAVIMENTO Nacional ------- 250.000 250.000,00$         50.000,00$         10.000 2.000 20,00$        6,25$        26,25$        26,25$        -          139,174   -          -$            -$             -$            hs 52,50$            
3018 REGLA VIBRATORIA Importado 6 5.000 960.000,00$         192.000,00$       10.000 2.000 76,80$        24,00$      100,80$      100,80$      Gas-Oil 139,174   0,96         133,61$       40,08$         173,69$       hs 375,29$          
3019 LOTE DE BOMBAS DE ACHIQUE Importado 8 350 67.200,00$           13.440,00$         10.000 2.000 5,38$          1,68$        7,06$          7,06$          Gas-Oil 139,174   1,28         178,14$       53,44$         231,58$       hs 245,70$          
3020 CORTADORA - DOBLADORA DE HIERRO Nacional ------- 120.000 120.000,00$         24.000,00$         10.000 2.000 9,60$          3,00$        12,60$        12,60$        -          139,174   -          -$            -$             -$            hs 25,20$            
3021 EQUIPO PARA SELLADO DE JUNTAS Importado 25 10.000 1.920.000,00$      384.000,00$       10.000 2.000 153,60$      48,00$      201,60$      201,60$      Gas-Oil 139,174   4,00         556,69$       167,01$       723,70$       hs 1.126,90$       
3022 EQUIPO DE MENSURA Nacional ------- 300.000 300.000,00$         60.000,00$         10.000 2.000 24,00$        7,50$        31,50$        31,50$        -          139,174   -          -$            -$             -$            hs 63,00$            
3023 COMPRESOR CON MARTILLO NEUMATICO Importado 2,5 3.000 576.000,00$         115.200,00$       10.000 2.000 46,08$        14,40$      60,48$        60,48$        -          139,174   -          -$            -$             -$            hs 120,96$          
3024 TERMINADORA ASFALTICA Importado 80,0 52.000 9.984.000,00$      1.996.800,00$    10.000 2.000 798,72$      249,60$    1.048,32$   1.048,32$   -          139,174   12,80       1.781,42$    534,43$       2.315,85$    hs 4.412,49$       

(III) EQUIPOS

Costo, Amortización e Intereses Combustibles y Lubricantes

PLANILLA DE INSUMOS III

FECHA:
LOCALIDAD:
OBRA:

ene-23
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

A) COSTO DIRECTO 100,00%

B) GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS 15,00% 15,00%

C) SUBTOTAL (A+B) 115,00%

D) BENEFICIO (% DE C) 10,00% 11,50%

E) GASTOS FINANCIEROS (% DE C) 1,00% 1,15%

E) SUBTOTAL (C+D+E) 127,65%

F) GASTOS IMPOSITIVOS (% DE E) 24,50% 31,27%

G) TOTAL (E+F) 159%

1,59COEFICIENTE RESUMEN

COEFICIENTE RESUMEN
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS 
ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 1,1

Unidad: m3

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total Material -                    

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,100 1720,44 172,04              

OFICIAL HS 0,200 1464,76 292,95              

MEDIO OFICIAL HS 1350,07 -                    

AYUDANTE HS 0,360 1240,15 446,45              

Total Mano de Obra 911,45              

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 0,100 6637,33 663,73              

3002 CARGADOR FRONTAL 1 m3 HS 0,100 3744,62 374,46              

3013 VIBROAPISONADOR HS 0,360 444,32 159,95              

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 0,500 63,00 31,50                

3019 LOTE DE BOMBAS DE ACHIQUE HS 0,050 245,70 12,28                

-                    

Total Equipos 1.241,93 

COSTO - COSTO 2.153,39           

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 323,01              

COSTO 2.476,39

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 24,76                

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 247,64

SUMA 2.748,80

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 673,46

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 3.422,25

ANÁLISIS DE PRECIOS

ene-23

Descripcion

Descripcion

Descripcion

MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE

Excavación de conductos (Incluye relleno y compactacion)Descripción del Item:



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 1,2

Unidad: m3

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total Material -                    

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,100 1720,44 172,04              

OFICIAL HS 1464,76 -                    

MEDIO OFICIAL HS 0,300 1350,07 405,02              

AYUDANTE HS 0,800 1240,15 992,12              

Total Mano de Obra 1.569,18           

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 0,100 6637,33 663,73              

3013 VIBROAPISONADOR HS 0,300 444,32 133,30              

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 0,800 63,00 50,40                

-                    

-                    

-                    

Total Equipos 847,43 

COSTO - COSTO 2.416,61           

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 362,49              

COSTO 2.779,10

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 27,79                

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 277,91

SUMA 3.084,81

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 755,78

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 3.840,58

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Excavación de enlaces (Incluye relleno y compactacion)



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 2,1

Unidad: ml

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2018 Caño de H°A° Premoldeado DN500 M 1,010 9.821,76                      9.919,97           

2013 Arena fina m3 0,006 5.724,03                      34,34                

2014 Cemento CPN kg 1,100 52,69                           57,96                

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total Material 10.012,28         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,150 1720,44 258,07              

OFICIAL HS 0,300 1464,76 439,43              

MEDIO OFICIAL HS 0,300 1350,07 405,02              

AYUDANTE HS 1,500 1240,15 1.860,23           

Total Mano de Obra 2.962,74           

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 0,150 6637,33 995,60              

3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS HS 0,300 60,45 18,13                

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,000 63,00 63,00                

Total Equipos 1.076,73 

COSTO - COSTO 14.051,76         

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 2.107,76           

COSTO 16.159,52

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 161,60              

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 1.615,95

SUMA 17.937,07

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 4.394,58

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 22.331,65

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Conductos de Hormigón Premoldeado D= 500 mm



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 2,2

Unidad: ml

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2019 Caño de H°A° Premoldeado DN600 M 1,010 12.994,05                    13.123,99         

2013 Arena fina m3 0,100 5.724,03                      572,40              

2014 Cemento CPN kg 4,000 52,69                           210,78              

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total Material 13.907,17         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,150 1720,44 258,07              

OFICIAL HS 0,300 1464,76 439,43              

MEDIO OFICIAL HS 0,350 1350,07 472,52              

AYUDANTE HS 1,600 1240,15 1.984,24           

Total Mano de Obra 3.154,26           

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 0,150 6637,33 995,60              

3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS HS 0,350 60,45 21,16                

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,200 63,00 75,60                

Total Equipos 1.092,36 

COSTO - COSTO 18.153,78         

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 2.723,07           

COSTO 20.876,85

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 208,77              

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 2.087,69

SUMA 23.173,30

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 5.677,46

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 28.850,76

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Conductos de Hormigón Premoldeado D= 600 mm



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 2,3

Unidad: ml

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2021 Caño de H°A° Premoldeado DN800 M 1,010 20.692,19                    20.899,11         

2013 Arena fina m3 0,300 5.724,03                      1.717,21           

2014 Cemento CPN kg 10,000 52,69                           526,94              

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total Material 23.143,26         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,200 1720,44 344,09              

OFICIAL HS 0,400 1464,76 585,91              

MEDIO OFICIAL HS 0,400 1350,07 540,03              

AYUDANTE HS 2,500 1240,15 3.100,38           

Total Mano de Obra 4.570,40           

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 0,200 6637,33 1.327,47           

3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS HS 0,400 60,45 24,18                

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,200 63,00 75,60                

Total Equipos 1.427,25 

COSTO - COSTO 29.140,91         

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 4.371,14           

COSTO 33.512,04

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 335,12              

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 3.351,20

SUMA 37.198,37

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 9.113,60

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 46.311,97

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Conductos de Hormigón Premoldeado D= 800 mm



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 3,1

Unidad: Unidad

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2003 Hormigón elaborado H21 m3 2,241 23.757,63                    53.233,72         

2006 Acero en barras ADN 420 kg 13,05 400,74                         5.229,62           

2040 Encofrado Fenólico 1,22 x 2,44 m Unidad 0,800 9.703,84                      7.763,07           

2038 Clavos gl 0,200 882,17                         176,43              

2039 Alambre gl 0,200 294,06                         58,81                

2036 Guarnición de acero laminado 100x50x6 mm m 4,800 878,36                         4.216,12           

2035 Perfil de acero laminado 50 x 50 x 6 mm m 2,300 1.187,42                      2.731,06           

2044 Baldosas calcáreas m2 2,060 2.212,81                      4.558,40           

- -

Total Material 77.967,24         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 2,00 1720,44 3.440,88           

OFICIAL HS 8,00 1464,76 11.718,11         

MEDIO OFICIAL HS 8,00 1350,07 10.800,54         

AYUDANTE HS 14,00 1240,15 17.362,11         

Total Mano de Obra 43.321,64         

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 1,500 6637,33 9.955,99           

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,100 63,00 69,30                

3014 VIBRADOR DE INMERSION HS 0,150 181,39 27,21                

3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS HS 0,600 60,45 36,27                

3007 ASERRADORA DE JUNTAS c/ DISCO HS 0,400 517,45 206,98              

3013 VIBROAPISONADOR HS 0,500 444,32 222,16              

Total Equipos 10.517,91 

COSTO - COSTO 131.806,78       

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 19.771,02         

COSTO 151.577,80

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 1.515,78           

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 15.157,78

SUMA 168.251,36

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 41.221,58

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 209.472,94

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Reconstrucción de Sumideros tipo S2



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 3,2

Unidad: Unidad

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2003 Hormigón elaborado H21 m3 2,536 23.757,63                    60.237,47         

2006 Acero en barras ADN 420 kg 19,10 400,74                         7.654,07           

2040 Encofrado Fenólico 1,22 x 2,44 m Unidad 0,900 9.703,84                      8.733,46           

2038 Clavos gl 0,200 882,17                         176,43              

2039 Alambre gl 0,200 294,06                         58,81                

2036 Guarnición de acero laminado 100x50x6 mm m 4,800 878,36                         4.216,12           

2035 Perfil de acero laminado 50 x 50 x 6 mm m 3,300 1.187,42                      3.918,48           

2044 Baldosas calcáreas m2 2,460 2.212,81                      5.443,52           

- -

Total Material 90.438,37         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 3,00 1720,44 5.161,32           

OFICIAL HS 9,00 1464,76 13.182,87         

MEDIO OFICIAL HS 9,00 1350,07 12.150,61         

AYUDANTE HS 15,00 1240,15 18.602,26         

Total Mano de Obra 49.097,06         

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 1,500 6637,33 9.955,99           

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,200 63,00 75,60                

3014 VIBRADOR DE INMERSION HS 0,150 181,39 27,21                

3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS HS 0,600 60,45 36,27                

3007 ASERRADORA DE JUNTAS c/ DISCO HS 0,400 517,45 206,98              

3013 VIBROAPISONADOR HS 0,500 444,32 222,16              

Total Equipos 10.524,21 

COSTO - COSTO 150.059,64       

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 22.508,95         

COSTO 172.568,59

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 1.725,69           

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 17.256,86

SUMA 191.551,13

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 46.930,03

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 238.481,16

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Reconstrucción de Sumideros tipo S3



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 3,3

Unidad: Unidad

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2003 Hormigón elaborado H21 m3 1,731 23.757,63                    41.135,15         

2006 Acero en barras ADN 420 kg 13,05 400,74                         5.229,62           

2040 Encofrado Fenólico 1,22 x 2,44 m Unidad 0,680 9.703,84                      6.598,61           

2038 Clavos gl 0,200 882,17                         176,43              

2039 Alambre gl 0,200 294,06                         58,81                

2036 Guarnición de acero laminado 100x50x6 mm m 4,800 878,36                         4.216,12           

2035 Perfil de acero laminado 50 x 50 x 6 mm m 1,955 1.187,42                      2.321,41           

2044 Baldosas calcáreas m2 1,751 2.212,81                      3.874,64           

- -

Total Material 63.610,78         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 2,00 1720,44 3.440,88           

OFICIAL HS 8,00 1464,76 11.718,11         

MEDIO OFICIAL HS 8,00 1350,07 10.800,54         

AYUDANTE HS 14,00 1240,15 17.362,11         

Total Mano de Obra 43.321,64         

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 1,500 6637,33 9.955,99           

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,100 63,00 69,30                

3014 VIBRADOR DE INMERSION HS 0,150 181,39 27,21                

3015 HORMIGONERA MEZCLADORA 220 LTS HS 0,800 60,45 48,36                

3007 ASERRADORA DE JUNTAS c/ DISCO HS 0,400 517,45 206,98              

3013 VIBROAPISONADOR HS 0,500 444,32 222,16              

Total Equipos 10.530,00 

COSTO - COSTO 117.462,42       

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 17.619,36         

COSTO 135.081,78

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 1.350,82           

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 13.508,18

SUMA 149.940,77

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 36.735,49

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 186.676,26

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Ampliación de Sumideros tipo S1 a S2



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 4,1

Unidad: Unidad

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2003 Hormigón elaborado H21 m3 1,00 23.757,63                    23.757,63         

2006 Acero en barras ADN 420 kg 30,00 400,74                         12.022,10         

2040 Encofrado Fenólico 1,22 x 2,44 m Unidad 0,75 9.703,84                      7.277,88           

2038 Clavos gl 0,20 882,17                         176,43              

2039 Alambre gl 0,20 294,06                         58,81                

2034 Marco y Tapa con hierro "L" Unidad 1,00 4.566,49                      4.566,49           

- -

Total Material 47.859,35         

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,00 1720,44 -                    

OFICIAL HS 6,00 1464,76 8.788,58           

MEDIO OFICIAL HS 6,00 1350,07 8.100,41           

AYUDANTE HS 8,00 1240,15 9.921,20           

Total Mano de Obra 26.810,19         

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 1,600 6637,33 10.619,73         

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,500 63,00 94,50                

3014 VIBRADOR DE INMERSION HS 0,200 181,39 36,28                

Total Equipos 10.750,50 

COSTO - COSTO 85.420,05         

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 12.813,01         

COSTO 98.233,05

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 982,33              

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 9.823,31

SUMA 109.038,69

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 26.714,48

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 135.753,17

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Reconstrucción de Cámaras de Inspección, incluye marco y tapa



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 5,1

Unidad: m2

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2001 Hormigón elaborado H13 m3 0,12 20.694,34                    2.483,32           

2005 Hormigón elaborado H30 m3 0,16 27.491,35                    4.398,62           

2046 Tosca para uso vial en cantera m3 0,25 949,03                         237,26              

2016 Material para tomado de juntas kg 1,00 394,62                         394,62              

2051 Material para curado lt 1,00 372,92                         372,92              

2049 Pasadores plásticos y desencofrante Unidad 1,60 232,68                         372,28              

- -

Total Material 8.259,02           

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,20 1720,44 344,09              

OFICIAL HS 0,20 1464,76 292,95              

MEDIO OFICIAL HS 0,60 1350,07 810,04              

AYUDANTE HS 1,00 1240,15 1.240,15           

Total Mano de Obra 2.687,23           

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3005 RETROPALA SOBRE NEUMATICOS HS 0,120 6637,33 796,48              

3007 ASERRADORA DE JUNTAS c/ DISCO HS 0,150 517,45 77,62                

3017 MOLDES PARA PAVIMENTO HS 0,250 52,50 13,13                

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,000 63,00 63,00                

3010 CAMION VOLCADOR 6/7 m3 HS 0,100 5899,38 589,94              

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,000 63,00 63,00                

3021 EQUIPO PARA SELLADO DE JUNTAS HS 0,200 1126,90 225,38              

3014 VIBRADOR DE INMERSION HS 0,150 181,39 27,21                

3013 VIBROAPISONADOR HS 0,250 444,32 111,08              

Total Equipos 1.603,16 

COSTO - COSTO 12.549,41         

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 1.882,41           

COSTO 14.431,82

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 144,32              

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 1.443,18

SUMA 16.019,32

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 3.924,73

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 19.944,05

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Rotura y reparacion de pavimentos de hormigón



OBRA:

LOCALIDAD:
FECHA:

N° Item: 6,1

Unidad: m2

A - MATERIALES ( s/planilla I )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

2002 Hormigón elaborado H18 m3 0,10 21.420,62                    2.142,06           

2006 Acero en barras ADN 420 kg 2,00 400,74                         801,47              

- -

Total Material 2.943,54           

B - MANO DE OBRA ( s/planilla II )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

OFICIAL ESPECIALIZADO HS 0,00 1720,44 -                    

OFICIAL HS 0,00 1464,76 -                    

MEDIO OFICIAL HS 0,20 1350,07 270,01              

AYUDANTE HS 0,40 1240,15 496,06              

Total Mano de Obra 766,07              

C - EQUIPOS ( s/planilla III )

Unidad Cuantia Costo Unit. Costo Total

3014 VIBRADOR DE INMERSION HS 0,150 181,39 27,21                

3016 LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES HS 1,000 63,00 63,00                

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

Total Equipos 90,21 

COSTO - COSTO 3.799,82           

F - GASTOS GENERALES DE EMPRESA 15,00% de Costo - Costo 569,97              

COSTO 4.369,79

G - GASTOS FINANCIEROS 1,00% de Costo 43,70                

H -  BENEFICIOS 10,00% de Costo 436,98

SUMA 4.850,47

I -  GASTOS IMPOSITIVOS 24,50% de Suma 1.188,36

PRECIO UNITARIO DEL ITEM 6.038,83

Descripcion

Descripcion

Descripcion

ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE
ene-23

Descripción del Item: Rotura y Reconstrucción de veredas de hormigón
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. OBJETO 

 
La obra a realizarse comprende en modo general, la rehabilitación de sumideros y otros 

elementos componentes del Sistema de Desagües Pluviales, ubicados en distintos 

puntos del Partido, los cuales requieren una inmediata intervención para lograr un 

adecuado escurrimiento de las aguas, evitando así anegamientos en superficie. Esto 

implica la intervención sobre; las cámaras, los nexos, vertederos, el sumidero y la 

bocacalle o porción de pavimento afectada para la recomposición del elemento. En 

algunos casos, también será necesaria la intervención en veredas o solados, reponiendo, 

reemplazando o poniendo en valor el material existente. 

 Estado actual de los sumideros: 

Se encuentran en estado de rotura parcial y/o total, en su nexo, cámara, boca, afectando 

así a los pavimentos y a las vías peatonales en perjuicio de los vecinos que habitan en 

la zona y también de los transeúntes de allí. A continuación, se presentan imágenes 

ilustrativas del estado actual de los sumideros: 

 

 

 
2. UBICACIÓN 

 
La totalidad de las obras a ejecutar se encuentran dentro de la Municipalidad de Zárate, 

distribuidas en diversas zonas de la misma. 
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3. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA PLUVIAL 

 
Actualmente, existen numerosos sumideros de la red que se encentran en estado de 

rotura parcial y/o total, en su nexo, cámara, boca, afectando así a los pavimentos y a las 

vías peatonales en perjuicio de los vecinos que habitan en la zona y también de los 

transeúntes de allí; además de no poder cumplir con eficacia su función. 

Se presentan problemas de acumulación y permanencia de agua debido a una deficiente 

captación y conducción del escurrimiento superficial. Esto se debe no solo a que los 

principales conductos pluviales presentan obstrucciones, sino que además los sumideros 

que acometen a los mismos no se encuentran en óptimas condiciones, tal como fue 

descripto anteriormente, motivos por los cuales se hacen presente los inconvenientes de 

anegamientos, generando así posibles focos de enfermedades, impactando 

negativamente a los vecinos de la zona y todo lo que esto conlleva.  

Es por esta razón, que se propone como solución a esta problemática, la construcción y 

adecuación de sumideros, conductos y cámaras de inspección de los sistemas de 

desagües pluviales existentes. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La presente documentación ha sido elaborada a fin de servir de base para la ejecución 

de la construcción y readecuación de sumideros, conductos y cámaras de inspección, 

que forman parte del sistema pluvial de la Municipalidad de Zárate. Esto dará solución a 

las acumulaciones de excedentes pluviales que hoy suceden en diversos puntos del 

partido. 

Las obras de construcción y readecuación comprenden la revitalización y la 

readecuación de sumideros, cámaras, nexos y fuentes y las superficies que en estas 

actividades se puedan ver afectadas (pavimentos y/o veredas). 

Las tareas a realizar son: 

 Boca de sumidero: Se reconstruirán en hormigón y se las dotará de su 

correspondiente reja para evitar futuras obstrucciones. Se realizarán, según el 

caso ampliaciones longitudinales, en el marco de la normativa estipulada por la 

autoridad de aplicación, consecuente con la Dirección Provincial de Hidráulica. 

 Vertedero: Adecuación de los niveles de pavimento para el escurrimiento correcto 

del agua. 

 Nexo: Readecuación del caño que conecta la cámara del sumidero con el troncal 

principal. Los diámetros se especificarán de acuerdo al caudal y el escurrimiento 

del sitio a intervenir 

 Cañería: en los casos donde fuera necesario, por cuestiones de roturas o 

derrumbes, se procederá al recambio del tramo de cañería de igual diámetro al 

existente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico. 

 Cámara: Se reconstruirán las cámaras derrumbadas y se ampliarán aquellas que 

requieran mayor capacidad de absorción. 

 Reconstrucción de pavimentos: en caso de necesidad de demolición del hormigón 

existente, se procederá a reconstruirlo, con el mismo paquete existente actual 

 Reconstrucción de Veredas: en caso de necesidad de demolición de vías 

peatonales linderas a cada sumidero por requerimientos de obra, se reconstruirán 

las mismas, respetando la materialidad y la lectura arquitectónica del entorno 

urbano.  

 
5. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 

 
Se prevé ejecutar todos los trabajos detallados en el Presupuesto Oficial, mediante 

Contratación por Licitación Pública. El sistema de ejecución será por Unidad de Medida, 

para lo cual se ha elaborado la siguiente documentación: 

 Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Documentación Económica. 

 Documentación Gráfica. 



 

MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL PARTIDO DE ZÁRATE 

 

Página 5 de 7 

6. PLAZO DE LA OBRA 

 
Para la ejecución de la obra, se ha previsto un plazo total de 270 (DOSCIENTOS 

SETENTA) días corridos. 
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MEMORIA TÉCNICA 
 

1. ESTUDIOS BÁSICOS ANTECEDENTES 

 

Los estudios de campo realizados se efectuaron con el propósito de identificar, obtener 

y evaluar la información referida a: 

 Estado actual de las obras de drenaje existentes. 

 Condiciones topográficas e hidrológicas del área de su emplazamiento. 

 Identificar y evaluar los sectores críticos actuales y potenciales, de origen hídrico 

como asentamientos, deslizamientos, o derrumbes de los pavimentos o de los 

elementos componentes del Sistema de Desagües, erosiones extremas, áreas o 

arterias inundables, etc. que inciden negativamente en la conservación y 

permanencia de la estructura vial. 

 Evaluar si las condiciones hidrológicas de diseño se han mantenido en el tiempo. 

 

Razón por la cual se trabajó durante un largo período de tiempo identificando los sitios 

(dadas como intersecciones de arterias) en donde el Sistema de Desagües Pluviales del 

Partido presenta: 

 Estructuras dañadas (sumideros, fuentes, tapas, etc. rotas o con elevado estado 

de deterioro) 

 Estructuras obstruidas u obsoletas (sumideros, nexos o caños obstruidos y/o 

bloqueados, desmoronados, etc.). 

 

2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 

 

Considerando que las Obras alcanzadas por este Proyecto NO comprenden nuevas 

obras hidráulicas, por lo que las mismas ya se encuentran debidamente registradas y 

aprobadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, se entiende que no son necesarios 

estudios hidrológicos y/o hidráulicos en cuestión. En consecuencia, no requiere 

aprobación técnica desde el punto de vista hidráulico por parte del organismo 

provincial competente. 

 

3. OBRAS PROPUESTAS 

 

El proyecto prevé la intervención en diferentes sitios y componentes del Sistema de 

Desagües Pluviales, los cuales se encuentran en elevado estado de deterioro 

alcanzando la categoría de críticos y/o urgentes, por lo cual requieren reparaciones de 

sus diferentes componentes en diversos grados de intervención.  

 

Las actividades involucradas en cada sitio (sumidero a intervenir y sus componentes) 

serán: 
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 La demolición y el retiro de los componentes fijos dañados o deteriorados a 

reemplazar o reconstruir (tapas “pegadas”, cámaras, caños, nexos, fuente, 

pavimento-cordón y veredas.) 

 La excavación y retiro de suelo, necesario para lograr la adecuada construcción, 

colocación, fijación de los diferentes componentes del sistema pluvial en el sitio. 

 El retiro de elementos dañados o deteriorados a reemplazar o reconstruir (tapas, 

caños, nexos, boca de sumidero, tapas, rejas) 

 La reconstrucción de los componentes: Cámara, sumidero, cordón, fuente, nexo 

o caño, pavimento.  

 La colocación, fijación y reemplazo de elementos; caño, nexo, tapas, boca de 

sumidero, tapas y rejas. 

 La vinculación de toda la nueva instalación reconstruida con el Sistema de 

Desagüe existente verificando el correcto funcionamiento de lo construido. 

 

Para esto la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 

mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la 

terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al 

servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisiona, y resulte 

necesario para la ejecución de los mismos. Todas estas actividades serán realizadas en 

un todo de acuerdo a lo expresado en la normativa legal de aplicación, las reglas del 

buen arte y toda otra documentación técnica relacionada. 
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